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3.62.4 Datum: 191112022

znv č. 10 ZM 2022 Změny zem.prací-větev B, před nš10 za RŠ12 = 47,40m GP74

Čas: 18:18:14

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: S0 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

 

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Mčsto Světlá nad Sazavou

Dlažba Vysoké Myto, s.r.o,

 

Rozpočet:

Základní cena: l 88712727 Kč

ZBV - celkem:

 

 

Cena - celkem: 3 790 977,65 Kč

 
 

DPH: 79610531 Kč

Cena s daní: 4587 082,96 Kč

Z toho rozhod.hm0ty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 73 364,56 Kč

Počet mčrny&#39;ch jednotek: 132,00 DPH: 15 406,56 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 28 719,53 Kč Cena s daní: 88 771,12 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 13.10.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 10 ZM 2022

Datum : 19112022 Čas: 18:18:14

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt; SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

Rozpočet: S0 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

 

Pořč. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
 

- 0 - Všeobecná konstrukce a práce
68 g035.10

69 g036.10

Stavebně geologický průzkum - úsek RŠ10-12, GP74 KPL

1= 1, 00 [A]

Vicenáklady na geodetické práce - úsek R810-12, GP74 KPL

1:1,00 [A]

Celkem

1 050,00

735,00

1 050,00

735,00

1 785,00
 

- 1-Zemní práce
11 125731

12 131731

14 132731

 

VYKOPÁVKY zu ZEMNÍKŮASKLÁDEK rů. 1, onvoz no 1KM M3

naložení a dovoz zeminy z dočasné deponie na pč. 639/1 na staveniště

zemina pro položku 17110: 83,32 m3

zemina pro položku 17411: 36,75+354,22 = 390,97 m3

zemina pro položku 17511: 177,69 m3

aš PŘED 10- ZA aš12 ÚSEK VČETNĚ ŠACHET:

SOD: -70,595*0,658-62,í96-52,55=- 161,20 [A]
HLOUBENÍ lAMZAPAŽlNEPAŽ rů. 1, onvoz DOIKM M3

pažený výkop pro šachty

viz příloha soupisu prací

čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách

odvoz na dočasnou skládku na pč. 639/1 pro další použití v rámci

stavby

aš10+ 11 + 12:501):

-l9,683-19,537-l5,876=-55,l0[A]

HLOUBENÍRÝH šiůno 2MPAŽ1NEPAŽ TŘ. 1, onvozno 1KM M3

pažený výkop pro pokládku potrubí

viz příloha soupisu prací

čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách

odvoz na dočasnou skládka na p.č, 639/1 pro další použití v rámci

stavby

-161,20

-55,10

-168,82

61,00

145,00

175,00

-9 833,20

-7 989,50

-29 543,50
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3.62.4 Datum: 1941142022 Čas: 18:18:14

Položky ZBV č. 10 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

Rozpočet: SO 310, Přeložkyjednotne&#39; kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dolamování 20% úsek před as&#39;ioza as72 HOR m 15%; 110,67*0,2*0,15=3,32 [a]

Celkem:A+B=5,Il [C]
67 125931 VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.lllSODVOZEMDO1 M3 12,68 312,80 3966,30

KM

as PŘED 10- ZA aŠn ÚSEK VČETNĚ ŠACHET:

VHORNINĚ11115%:

(31,96+52,55)*0,15=12,68[A]

Celkem 55 439,80

- 4 - Vodorovne&#39; konstrukce

24 451312 PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZPROSTÉHOBETONUCl2/15 M3 7,39 218400 16 139,76

sedlové lože pod potrubí

pro trouby DN 600 tl. 320 min, pro trouby DN 500 tl. 260 mm

pro PP DN 300 tl. 200 mm

víz vykres č. D.l.23.3

tísek před RŠl 0 - za RŠl 2 = 47,4 m

SOD: -7,017-10,2284=-17,25 [A]
SKUT: 17,246/l,4*2,0=24,64 [B]

Celkem:A+B=7,39[C]

Celkem 16 139,76

Celkem za rozpočet 73 364,56
 


