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DODATEK č. 2 
 
ke Smlouvě o dílo číslo 1001-2017-529101, uzavřené dne 12. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1 číslo 

objednatele SPU 498572/2018/129/Beš ze dne 13. 11. 2018 na vypracování KoPÚ v k. ú. Protivec 

s částmi k. ú. Žlutice a Záhořice (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platém znění (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa : Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: +420 355 311 718 

E-mail : karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : +420 602 420 536 

E-mail : j.loufek@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu 

s ustanovením Čl. VI. odstavec 6. 2. a 6. 3. a Čl. XII. odstavec 12. 3.  

 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner  

Sídlo: Kolová, XXX  

Zastoupen: Ing. Václavem Kellnerem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX 

Telefon: XXX 

E-mail : XXX 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 268943341/0100 

IČO: 113 93 807 

DIČ: XXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXX 
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Článek I.   
Vymezení rozsahu změn 

 

1.1. Změna identifikačních údajů objednatele 

 

V důsledku organizačních změn na straně objednatele dochází ke změnám Identifikačních údajů: 

 

Původní údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa : Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: +420 355 311 718 

E-mail : karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina  

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : + 420 727 956 748 

E-mail : t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

Nový údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa : Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: +420 355 311 718 

E-mail : karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : + 420 602 420 536 

E-mail : j.loufek@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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1.2. Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků  

 

Počty měrných jednotek níže uvedený fakturačních celků 3.4.3., 3.5.1. a 3.7. dle přílohy ke Smlouvě se 

mění následovně: 

 

Původní údaj: 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ v k. ú. Protivec s částmi k. ú. Žlutice a Záhořice 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.4.  Přípravné práce 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 12 1 000 12 000 30. 06. 2019 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 614 500 307 000 

30. 06. 2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 
ha 168 600 100 800 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 208 2 200 457 600 30. 9. 2019 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 12 3 500 42 000 30. 09. 2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 57 3 300 188 100  

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 782 350 273 700 30. 11. 2019  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 782 300 234 600 28. 02. 2020  

 Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) bez DPH v Kč 1 615 800 31. 03. 2020 

3.5.  Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 782 600 469 200 

30. 04. 2021 

3.5..i.a). Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 144 500 72 000 

3.5..i.b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 102 700 71 400 

3.5..i.c). Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 8 1 000 8 000 

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 781 600 468 600 30. 09. 2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 3 6 000 18 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

 
Návrhové práce celkem (3.5.1.–3.5.3.) bez DPH v Kč 1 107 200  

3.6. Mapové dílo ha 782 400 312 800 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 
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 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 312 800  

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 870 800 696 000 

Do 30. 9. 
v roce ve 
kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí 

 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 696 000  

 

 

 Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) bez DPH v Kč 1 615 800 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 107 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 312 800 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 696 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 3 731 800 Kč 

DPH 21 % v Kč 783 678 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 4 515 478 Kč 

 

Nový údaj: 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ v k. ú. Protivec s částmi k. ú. Žlutice a Záhořice 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.4.  Přípravné práce 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 12 1 000 12 000 30. 06. 2019 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 614 500 307 000 

30. 06. 2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 
ha 168 600 100 800 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 212 2 200 466 400 30. 9. 2019 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 1 3 500 3 500 30. 09. 2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 52 3 300 171 600  

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 782 350 273 700 30. 11. 2019  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 782 300 234 600 28. 02. 2020  

 Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) bez DPH v Kč 1 569 600 31. 03. 2020 

3.5.  Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 782 600 469 200 

30. 04. 2021 

3.5..i.a). Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 113 500 56 500 

3.5..i.b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 102 700 71 400 
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3.5..i.c). Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0 

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 781 600 468 600 30. 09. 2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 3 6 000 18 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

 
Návrhové práce celkem (3.5.1.–3.5.3.) bez DPH v Kč 1 083 700  

3.6. Mapové dílo ha 782 400 312 800 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 312 800  

3.7. Vytyčení pozemků dle zápsané DKM 100 bm 147 800 117 600 

Do 30. 9. 
v roce ve 
kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí 

 Vytyčení pozemků dle zápsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 117 600  

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) bez DPH v Kč 1 569 600 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 083 700 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 312 800 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 117 600 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 3 083 700 Kč 

DPH 21 % v Kč 647 577 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 731 277 Kč 

 

1.3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla 

 

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změnám cen díla uvedených v Článku VI. Cena 

za provedení díla, odstavce 6. 1. Smlouvy : 

 

 

 Původní údaj Nový údaj 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 615 800 Kč 1 569 600 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 107 200 Kč 1 083 700 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 312 800 Kč 312 800 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  696 000 Kč 117 600 Kč 

Celková cena bez DPH 3 731 800 Kč 3 083 700 Kč 

DPH 21 % 783 678 Kč 647 577 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 515 478 Kč 3 731 277 Kč 

 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
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1.4. Odůvodnění:  

 

Ke snížení MJ došlo v souladu s bodem 6.2. a 6.3. Čl. VI. z důvodu fakturace skutečně zpracovaných MJ. 
Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1.  Pokud v dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

2.2.  Ta ujednání Smlouvy, která nejsou dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

2.3.  Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 28. 11. 2022  V Karlových Varech dne 28. 11. 2022 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

 Za zhotovitele: 

______________________________ ______________________________ 

Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj 

Ing. Václav Kellner 

 


