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DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02698/SOPK/22 ze dne 07.06.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:

(dále jen „objednatel”)

Projektant: , IČO: 715 66 767, zodpovědný projektanti:
, ČKAIT: 0101122 IV00 - stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství a , ČKAIT: 1400041 spec,
autorizace: pozemní stavby

Sídlo: Drážďany 80, Kamenice nad Lipou 394 70

a

Zhotovitel
Wetland s.r.o.
Sídlo: Batelov, Lovětínská 612/48, PSČ 588 51
Zastoupený: Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 182586310/0600
IČO: 27725839
DIČ: CZ27725839
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn.C 54892 
Telefon: 

(dále jen „zhotovitel”)



II. Předmět smlouvy

2.1 Z důvodu prodloužení administrace přidělení finančních prostředků na realizaci díla 
„Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka“, část 1 „ Revitalizace potoka 
Kochánovické rybníky a tůně“ z Operačního programu Životní prostředí a 
pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo ze strany objednatele, čímž došlo k posunu 
termínu předání staveniště, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č.j. 02698/SOPK/22 (dále jen „Dodatek“).

III. Změny smlouvy

3.1 Změna textové části v bodě Smluvní strany :

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla: , odborný rada AOPK (email.: , tel.

), , Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální
pracoviště Východní Čechy (tel. , email: .) se ruší a
nahrazuje se zněním:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům 
a k převzetí díla: , odborný rada AOPK (email.: , tel.

), , vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity, RP
Východní Čechy (tel. , email: ), , odborný
rada RP Východní Čechy (tel. , email. : ).

3.2 Příloha č. 6 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek v rámci veřejné zakázky „Obnova 
Vrboveckého rybníky“ byl uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Předmětným dodatkem 
nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 (3) ZZVZ 
(tzn., že se nejednalo o takovou změnu, která by: a) umožnila účast jiných dodavatelů 
nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze 
smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření 
rozsahu plnění veřejné zakázky). Změna harmonogramu je v souladu s odstavcem (6) 
(Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku).
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4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí.

4.4Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany.

4.5Tento Dodatek je vyhotoven v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb, o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.

4.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho 
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně 
informovat.

4.7 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Časový harmonogram prací

V_____________ dne___________ V______________dne_____________

Objednatel Zhotovitel

RNDr. František Pele 
ředitel

Mgr. Abraham Hofhanzl 
jednatel

3 | 3




