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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/36829 SKRCHOV – ROUBANINA
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

OHLA ŽS, a.s.

sídlem: Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 463 42 796
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B sp. zn. B 695
zastoupen
a
z

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15.8.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne
24.11.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Čištění a dosypání krajnic bylo provedeno ve větší míře než byl předpoklad z důvodu proměnlivého terénu. Realizace
výspravy výtluků objízdné trasy byla provedena v předem odsouhlaseném rozsahu na základě aktuálního stavu
silnice.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 13.194.137,00 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.



I I I /3 6 8 2 9 S K R C H O V – R O U B A N I N A

__________________________________________________________________________________________________

Strana 2 (celkem 2)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne V Brně, dne 5. 12. 2022

OHLA ŽS, a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

OHLA ŽS, a.s.


