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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2022

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:



Obchodní firma/jméno a příjmení: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové –  
                                                        Kukleny, Pražská 68
  Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Zastoupena:                           	  Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy
Ve věcech stavby pověřena: 	  Monika Novotná
IČO:	  62690281. Nejsme plátci DPH.
Bank. spoj.:	  Česká národní banka Hradec Králové č.ú.: 3336511 / 0710
Telefon:	  495 535 386
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná
Email:	  kancelar@sosvet.cz
     (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: ERAMONT s.r.o.
  Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové
Zastoupena:			  Pavel Struhař, jednatel společnosti
IČ:					  26001381
DIČ:				  CZ26001381
Bankovní spojení:			  ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu:				  187 934 267/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
     Pavel Struhař tel.:  602 411 914, mail: struhar@eramont.cz
(dále jen „zhotovitel“)	


Úvodní ustanovení

1. [bookmark: Text57]Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku, Příloha č.1_OZ1 (Změnový list).

Článek I.
Předmět dodatku

1. [bookmark: Text66]Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 
2. [bookmark: Text63][bookmark: Text60]V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 194 239,15 Kč bez DPH, tedy se mění na částku 2 787 867,45 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:
[bookmark: Text61]
	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	[bookmark: Text58]2 593 628,30 Kč 

	Cena víceprací bez DPH
	194 239,15 Kč

	Cena méněprací bez DPH
	0,00 Kč

	Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH 
(po připočtení VCP a odečtení MNP)
	2 787 867,45 Kč

	DPH
	585 452,16 Kč

	Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH
	3 373 319,61 Kč


[bookmark: Text43]
4. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
5. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je 
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text64]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ1 (Změnový list) 
[bookmark: Text36]

[bookmark: _GoBack]V Hradci Králové dne 5.12.2022	V Hradci Králové dne 5.12.2022

Za objednatele.                                                                Za zhotovitele:






Ing. Bc. Hana Rubáčková                                                Pavel Struhař
ředitelka školy                                                                  jednatel a ředitel společnosti

Strana 1 (celkem 2)

image1.jpeg




