
   

 

D O D A T E K   č. 1   S M L O U V Y  O  D Í L O  
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2022/D/0055  

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 41/2022 

 

 

 

I. Smluvní strany 
 

 

Objednatel: město Kuřim 

 Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

Zastoupený ve věcech 

smluvních: 

 

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou 

IČO: 00281964 

DIČ: CZ00281964 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   22824641/0100 

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat: 

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního  

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934 

  

 Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy: 

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 

603 00 Brno 

 Oprávnění zaměstnanci: 

 vedoucí oddělení přípravy staveb, xxxxx,  

 tel. xxxxx, e-mail: xxxxx 

 technický dozor stavebníka,  xxxxx 

 e-mail: xxxxx; tel: xxxxx 

 e-mailová adresa pro zasílání  notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz 

 („objednatel“) 

 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 

Zastoupený: xxxxx, členem představenstva 

  

IČO: 25317628 

DIČ: xxxxx 

Bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

  

 Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: 

 xxxxx, stavbyvedoucí 

tel. xxxxx e-mail: xxxxx 

 xxxxx, vedoucí střediska 

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx 

 („zhotovitel“) 
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II. Předmět dodatku smlouvy o dílo 

 

1) Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, 

tj. stavby „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo – sanace vnitřního líce AKU komor + ARM 

komory, oprava technologického potrubí v AKU komorách, oprava střešního pláště nad 

AKU komorami“ (dále jen „smlouva o dílo“).  

 

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna platebních podmínek 

spočívající v doplnění mimořádného dílčího plnění, a s tím související změna finančního 

harmonogramu včetně změny ceny díla. 

 

 

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo 

 

1) Článek IV odst. 1 ve znění 

 

„Celková cena bez DPH                       22 789 772,85 Kč“ 

 

se nahrazuje zněním                                         

 

„Celková cena bez DPH                       22 783 772,85  Kč“ 

 

2) Článek V. Platební podmínky se doplňuje o nový odstavec č. 12 s následujícím zněním:  

 

„Smluvní strany se dohodly na mimořádném termínu dílčího plnění, a to ke dni 2. 12. 2022.“ 

 

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:  

 

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací a Příloha č. 2 - 

aktualizovaný Finanční harmonogram prací“. 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 

což stvrzují svými podpisy. 

 

2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 

3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv postupem dle zákona o registru smluv. 

 

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv 

město Kuřim. 

 

5) Tento dodatek bude vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 

6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 
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Doložka 

 

Tato smlouva byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi 

č. usn. R/2022/0462 ze dne 2. 11. 2022. 

 

 

 

V Kuřimi dne 21. 11. 2022 V Brně dne 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

Město Kuřim 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  

starosta města Kuřimi 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

xxxxx  

člen představenstva 

  

 


