Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání akce
“VDN, odpadní chodba - sanace” - PD DSP/DPS
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:
 

zástupce ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
13052.

(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:
Ing. Vladislav Skoček, SK - PROJEKT


Velichov 4, 363 01 Velichov

Doručovací adresa:


IČO:
11392100

DIČ:
CZ5702062531

zastoupený:
 

Zhotovitele zastupuje:


bankovní spojení:


číslo účtu:


Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného ŽÚ v Karlových Varech pod e. č. 340300-1574/01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(dále jen „Smluvní strany“) 
Objednatel a Zhotovitel společně uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 523/2022 ze dne 30.05.2022, (dále jen „Dohoda“):

I. Úvodní ustanovení
1. Na výzvu Objednatele k podání nabídky na zhotovení zakázky: „VDN, odpadní chodba - sanace“ – PD DSP/DPS byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 523/2022, a to dne 30.05.2022, jejímž předmětem plnění zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP/DPS) včetně dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
Součástí díla je i:
1) Aktualizace projektu levé chodby z roku 2020 a její dopracování
2) Inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části, tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů
3) Součástí dokladové části bude tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.
4) Místní šetření pro identifikaci poruch

5) Výrobní výbory

2. Dne 25.10.2022 proběhl výrobní výbor za účasti objednatele a zhotovitele akce "VDN – odpadní chodba - sanace".  Na tomto jednání seznámil zhotovitel akce přítomné s přípravou akce, se skutečnostmi zjištěnými v projektové přípravě, s proběhlými jednáními a získanými vyjádřeními 3. osob/ dotčených orgánů.  Na jednání bylo doporučeno:
1)
Pozastavit projekční práce na projektu VDN – odpadní chodba – sanace
2)
Přeschválit PL (nyní zhotovitel odhaduje cenu ve 30 % na cca 11 mil.)


a) cena

b) textace (nyní dle PL požadujeme sanaci poruch, přeschvalovat PL se bude pro celoplošnou sanaci)

3. Na základě jednání smluvních stran dne 25.10.2022 zúčastnění navrhují ukončit smluvní vztah dle smlouvy o dílo č. 523/2022 ze dne 30.05.2022, dohodou.

4. Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a nebylo je možné předvídat a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.
5. Do dnešního dne byly realizovány a objednatelem uhrazeny tyto části díla:

· Trasování chodeb
· Výrobní výbory
· Návrhy 4 druhů sanací

· Kompletní výkresová část, včetně zpráv a dokladové části
II. Předmět dohody
1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u Objednatele pod č.  523/2022 ze dne 30.05.2022
2. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy jsou touto dohodou mezi nimi, na podkladě rekapitulace plnění Zhotovitele a plateb provedených Objednatelem a jejich vzájemného odsouhlasení, vypořádány.  Celková hodnota dokončených prací byla vyčíslena na částku  114 400,- Kč bez DPH.
3. Do doby vypořádání nebyly uhrazeny žádné dílčí faktury.

4. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
5. Smlouva o dílo č. 523/2022 ze dne 30.05.2022 tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.
Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1
 Podklady pro vyrovnání - inventarizace prací
6. Rozpracované dílo bude objednateli předáno na CD + 1 paré tištěně včetně průvodní zprávy k inventarizaci rozpracovanosti nejpozději v den podpisu smlouvy ze strany zhotovitele.
III. Závěrečná ustanovení
1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a   zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na: 
http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
3. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později. Plnění předmětu této Dohody před účinností této Dohody se považuje za plnění podle této Dohody a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto Dohodou.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

7. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.
v Chomutově dne ……………


v Ostrově dne ……………….
oprávněný zástupce Objednatele                     
oprávněný zástupce Zhotovitele
……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel




SK - PROJEKT
Povodí Ohře, státní podnik
 



