
 Číslo Smlouvy Objednatele: 1477-2021-521101  
 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 16/21 

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prusínky 

 

 

DODATEK č. 2 
smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2021 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PRUSÍNKY 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc 

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Renátou Brundovou, 
Mgr. Vítězslavem Pešlem,  

  Janem Zbirovským, Pobočka Přerov  
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 727 957 178 
E-mail: xxxxx 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Společnost „Hanousek - 1. Geo - Geodetická kancelář JBS“ 

Zastoupená dle plné moci za společnost:  Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem 
Dohnalem, jednateli společnosti Hanousek s.r.o. 

První společník (reprezentant společnosti):  Hanousek s.r.o.    

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 

DIČ:  CZ29186404 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090 

Druhý společník (účastník společnosti): 1. Geo, spol. s r.o.   

Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 

DIČ:  CZ01573161 

Třetí společník (účastník společnosti): Geodetická kancelář JBS s.r.o.  

Sídlo: Juranova 108/24, 682 01 Vyškov 

DIČ:  CZ25540378 
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Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem 
Dohnalem, jednateli společnosti Hanousek 
s.r.o. 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx  

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID datové schránky: gksfyds 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov 
Číslo účtu: 231956210/0300 
DIČ: CZ29186404. 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 

 
Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných 
jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to: 

a) navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla: 

• 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ z původních 68 

MJ na 75 MJ 

• 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z původních 190 MJ na 191 MJ 

• 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 

1 Zákona z původních 190 MJ na 191 MJ 

 

 
dílčí část MJ 

Navýšení 
počtu MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

Navýšení ceny 
v Kč bez DPH 

6.2.4. 

Zjišťování hranic obvodu 
KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

100 bm 7 3 600 25 200 

6.3.1. 
Vypracování plánu 
společných zařízení ("PSZ") 

ha 1 1 200 1 200 

6.3.2. 

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

ha 1 1 200 1 200 

Celkem 27 600 

 

Hodnota změn činí 27 600 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.  
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b) snížení počtu měrných jednotek (100 bm) u dílčí části díla: 

• 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 

se mění počet MJ z původních 21 MJ na 0 MJ  

 
dílčí část MJ 

Snížení 
počtu MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

Snížení ceny 
v Kč bez DPH 

6.2.5. 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

100 bm 21 3 000 63 000 

 

Hodnota změn činí 63 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

 

Celkově se cena díla sníží o 35 400 Kč bez DPH. 

 
Odůvodnění: 
Důvodem změn počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla je upřesnění dle 
skutečnosti zjištěné při zjišťování hranic obvodu komplexních pozemkových úprav v terénu 
oproti předpokládanému počtu měrných jednotek uvedenému ve smlouvě. 
Pozemky neřešené byly přesunuty do obvodu KoPÚ jako řešené. 
 

Upravený počet měrných jednotek u dílčích částí díla je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou. 

 

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen 

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
 
 

Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:  
 

1. Přípravné práce celkem bez DPH v Kč 726 000,00 

2. Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 673 200,00 

3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč 108 870,00 

Celková cena díla bez DPH 1 508 070,00 

DPH 21% 316 694,70 

Celková cena díla včetně DPH 1 824 764,70 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1477-2021-521101, č. zhotovitele: 
16/21, uzavřená dne 29. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2022 nemění.  
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2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami 
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 23. 11. 2022 

 

 

 

V Prostějově dne 23. 11. 2022 

  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. František Hanousek 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti Hanousek s.r.o. 

 

 

 
 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 k Dodatku č. 2 SOD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prusínky

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 3 4 000,00 12 000,00 28.2.2022

6.2.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 195 1 300,00 253 500,00 31.5.2022

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 75 3 600,00 270 000,00 30.11.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 3 000,00 0,00 30.11.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 190 500,00 95 000,00 31.10.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 191 500,00 95 500,00 28.2.2023

726 000,00 31.3.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 191 1 200,00 229 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 190 170,00 32 300,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 46 1 000,00 46 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 30 1 000,00 30 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 2 5 000,00 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 8 400,00 8 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 800,00 4 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 800,00 1 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 191 1 200,00 229 200,00 31.5.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 20 000,00 60 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 6 500,00 6 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 8 400,00 8 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 4 800,00 4 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 800,00 1 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

673 200,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 191 570,00 108 870,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

108 870,00 xxxxx

726 000,00

673 200,00

108 870,00

1 508 070,00

316 694,70

1 824 764,70

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.6.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


