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Dodatek č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1592622 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako 
„smlouva“ 

Čl. 1 Smluvní strany 

 
Objednatel:  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
 

Adresa: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 

 
Zastoupený:  Vítem Aldorfem, jednatelem, předsedou Provozu Ivančicko 
 Ing. Romanem Sládkem, místopředsedou Provozu Ivančicko 
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických: Ing. Ivana Sládková, vedoucí technik Provozu Ivančicko 
  
IČO: 49458892 
DIČ: CZ49458892 
(dále jen "objednatel") 
 
                                   
Zhotovitel:  AQUA PROCON s.r.o. 
                                  
Adresa: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597 
 
Zastoupený:  Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti 
 Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
Ke smluvnímu jednání pověřen:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
K technickým věcem pověřen:  Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou 
   
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100 
IČO:  46964371 
DIČ:  CZ46964371 
(dále jen "zhotovitel") 
 

 
Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1592622 na akci:  
 

„VODOVOD IVANČICE, ROZŠÍŘENÍ VODOJEMU IVANČICE II“ 
 

        Čl. 3 Čas plnění 

V čl. 3 se mění odst. 3.1 takto: 

3.1  Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:   

        3.1.1  Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení  

vč. zapracovaného GZ:   do 30.11.2022 

3.1.2 Inženýrská činnost, projednání společné dokumentace na úrovni územního a stavebního řízení:                
 do 28.02.2023 

3.1.3 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, soupisy prací:    

  do 3 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací 
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Čl. 10 Závěrečná ustanovení 

Čl. 10 se doplňuje takto: 
 
10.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1592622 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně 

potvrzenými písemnými dodatky.  

10.6 Znění původní smlouvy o dílo č. 1592622 nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti. 

10.7 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1592622 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

10.8 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1592622 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou 
stejnopisech, a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

 
V Brně 27.9.2022    V Ivančicích dne 29.9.2022 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………     ………………………….....…….. 
       Ing. Jan Polášek    Vít Aldorf 
   jednatel společnosti     jednatel 
 
 
 
 
 
                                                                       ………………………….....…….. 
                     Ing. Roman Sládek 
    člen správní rady 


