
ZMĚNOVÝ usr (př í loha dodatku č. : SoD č. 27Spr 2139/2022) č. ZL1

Stavba: OS Šumperk - havarijní obměna plynového kotle Datum: 22.11.2022

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna term ínu dokončení stavby:

Nahrazení nedostupného protiproudého výměníku (dodací lhůta 16 - 18 týdnů) magnetickými
tiltry nečistot.

Plynová kotelna - umístěna v 1. PP budovy A Okresního soudu v Šumperku

ne

_prodlouženi 4 týdny

Dopad do ceny díla dle SOD: -6 154,00 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal: [dodavatel - v reakci na nedostupt komponenty 4'

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Nahrazení protiproudého výměníku o výkonu 400 kW dvěma magnetickými ňltry.

Důvod“ Protiproudý výměník není na  trhu aktuálně dostupný - dodací lhůta 16-18 týdnů. což je prakticky ke konci topné
' sezony. Magnetické tiltry jsou aktuálně dostupné.

V 'sledek' Nahrazení protiproudého výměníku o výkonu 400 kW dvěma magnetickými filtry k odstranění nečistot 2
y ' topného systému proti zanášení nového kotle — toto řešení plnohodnotně nahrazuje předchozí van'antu.

Cena: -6 154,00 Kč bez DPH

Přípočty: 130 146,00 Kč bez DPH

Odpočty: -136 300,00 Kč  bez DPH

CENA CELKEM -6 154,00 Kč (bez DPH)
DPH -1 292,34 (DPH)

CENA VČ. DPH -7  446,34 Kč (vč. DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Rekapitulace změn 1 listů
Rekapitulace objektů 1 listu

l

Objednatel: souhlas: ANO 22.11.2022
Mgr. Pavlína Hajtmarová

Dodavatel:
Ing. Radomír Knnela

souhlas: ANO

rk
.



v stavby: os u PERK - HAVARUN o
Obiednwael: CR - Okresní soud v Sumpevku
Zhotwitel: TESPO — Topenářská centrum s.r.o.

Řekepltulece změn stavby

KOTLE

Popis dodávek a mel

protipfeudy' výmlník 400 kW a jeho Instalace

v průběhu realizace byla zjištěná
nedostupnod protiproudem výměnlkn
400 kw na trhu. dod-cí Ihůte 16-18
týdnů. cožje prakticky ke konci tapne
eezony

nový plynavý kondenzečnl kotel nebude oddělen od

!- r .- ,
436 300.00 Kč

2 magnetické miry e jejich Instalace

Wm 1 uv u ne ostupnostl
protiproudem výměníku je instalace 2
magnetických ňnrů, tímto L '  

'

najde odstranění nečistot : topného
. n  | |  . . . ;  . | . . . . .  „ ,

nový plynový kondenučni kotel bude zapojen do topneho
* a " „zne j  budou * * * dvema

magnetickými Míry
0.00 Kč

464 923,00 Kč

157 478.5 Kč



Rekapitulace objektů stavby

Stal/ba: Stavba: 05 Šumperk - havarilnlnobm'čna plynaíiého kotle

Objednatel: ČR - Okresní soud v Šumperku
Zhotovitel: TESPO - Topenářská centrum s.r.o. Zpracoval: 
Míslo: Šumperk D'atu'm: 22.1 1 .2022

| Kód | Zakás | Cena bez DPH DPH mlženi DPH základní [ Cena s DPH |

1 llgroudý m ěník 400 kW a [eho instalace 436 300 00 o!oo —28 52530 464 92300
2 2 ma  netlcké " a ': ich Instalace 130  146,00 0,00 21  330.66 157 “RSS

Celkem 5154.00 0,00 429234 444694
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