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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 7/2022-504202 
Č.j. objednatele: SPU 451546/2022 

 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy 7/2022-504202) uzavřené dne 23. 5. 2022 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Provedení GTP pro PSZ v k.ú. Trhanov“, pro komplexní 

pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Trhanov (dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Bc. Šárka Lišková, odborný referent Pobočky 

Domažlice 

Adresa:                 Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Telefon:                + 420 727 956 737; + 420 727 956 739 

E-mail:                domazlice.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČO:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:               UNIGEO a.s. 
Sídlo:                 Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová 

Zastoupený:               Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    xxx, vedoucí střediska IG a LG 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxx, vedoucí střediska IG a LG  

Telefon:                xxx, xxx 

E-mail:                 xxx 
ID DS:                 k6hgtfr  

Bankovní spojení:             UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.  

Číslo účtu:                2111079929/2700 

IČO:                  45192260 

DIČ:                  CZ 45192260 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386. 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 14.4. smlouvy analogicky 
s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“).  

2. Při zpracovávání geotechnického průzkumu pro KoPÚ v k.ú. Trhanov bylo zjištěno, že vzhledem 
k vysoké hladině spodní vody, která byla v terénu zjištěna, nešly provést kopané sondy, které byly 
stanoveny smlouvou o dílo č. 7/2022-504202. Proto se SPÚ se zpracovatelem KoPÚ v k.ú. dohodli o 
změně technologie, kdy se kopané sondy nahradili za vrtané. Při skutečném provedení vrtů v terénu 
bylo zjištěno, že některé vrty nejdou provést do požadovaných hloubek (3 metry), a proto bylo za 
přítomnosti zpracovatele KoPÚ dohodnuty menší hloubky vrtů. Na základě této změny došlo 
k méněpracím, které byly vyčísleny na 4 320 Kč bez DPH. 

3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy 
tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto: 

Původní celková cena díla bez DPH  215 710 Kč 

Méněpráce bez DPH - 4 320 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  211 390 Kč 

DPH 21% 44 391,90 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 255 781,90 Kč 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
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legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   
 
 

       V Domažlicích dne  30.11.2022                                         V Ostravě dne 30.11.2022 
            

Za objednatele:              Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………..                              …………………………………..                                                                                             

Ing. Jan Kaiser                        Ing. Jan Pekař 

vedoucí pobočky Domažlice                                          předseda představenstva 
Státní pozemkový úřad                                                       UNIGEO a.s.                               

 


