
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/02
na provedení stavebních prací (dále jen „dodatek“)

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Revitherm s.r.o.
sídlo: Marešova 643/6, 198 00 Praha
IČ: 24198820
DIČ: CZ24198820
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187898
Zastoupené ve věcech smluvních: Martin Burreiter, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Martin Burreiter, jednatel společnosti
telefon:
email:

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. INV/2022/02 na provedení stavebních prací ze dne 25. 01. 2022

I.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/02 uzavřené dne
25. 01. 2022, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „Rekonstrukce přečerpávací
stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“ ve znění dodatku
č. 1 ze dne 22. 08. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 20. 09. 2022.

II.
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 10 pracovních dní z důvodu
ztížených prací na opravě kanalizačního potrubí mezi montážní jámou č. 1 a 2 a nevhodných
klimatických podmínek, kdy s ohledem na tuto skutečnost mění č. 4.2. Smlouvy o dílo, která nově zní
následovně:

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: 121 pracovních dní od předání staveniště, nejpozději však
do 21. 10. 2022.

III.
Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2022/02 na provedení stavebních prací
ze dne 25. 01. 2022.

Dodatek 5. 3 ke smlouvé 0 dflo é. INV/2022/02
na provedeni stavebnich praci (dale jen ,,d0datek“)

Objednatel: Mésto Bflina
sidlo: Breianska 50/4, 418 01 Bilina
1C: 00266230
DIC: CZ00266230
zastoupeny: Mgr. Zuzanou Schwarz Baftipénovou, starostkou mésta
telefon: 417 810811
email: epodatelnanilinafiz
zastoupeni V6 Vécech technickych:
(ddlejen ,,0bjednatel“)

Zhotovitel: Revitherm s.r.0.
sidlo: Mare§ova 643/6, 198 00 Praha
1C: 24198820
DIC: (3224198820
zapsana V obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu V Praze, oddil C, Vloika 187898

Zastoupené ve Vécech smluvnich: Martin Burreiter, jednatel spoleénosti
zastupce pro Véci technické: Martin Burreiter, jednatel spoleénosti
telefon:
email:

bankovni spojeni:
éislo fiétu:
(ddlejen ,,zh0t0vitel“)

uzaviraj i, niie uvedeného dne, mésice a roku tento

Dodatek E. 3
ke smlouvé 0 dflo é. INV/2022/02 na provedeni stavebnich praci ze due 25. 01. 2022

I.
Smluvni strany se dohodly na nasledujicich zménach Smlouvy 0 dilo é. INV/2022/02 uzavrené dne
25. 01. 2022, jejimi pfedmétemje realizace stavebni zakazky s nazvem ,,Rekonstrukce pi‘eéerpavaci
stanice a éésti kanalizace v areélu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bflina“ ve znéni dodatku
6. 1 ze due 22. 08. 2022 a dodatku E. 2 ze dne 20. 09. 2022.

II.
Smluvni strany se dohodly na prodlouieni terminu dokonéeni dila o 10 pracovnich dni z dfivodu
ztiienglch praci na opravé kanalizaéniho potrubi mezi montaini jamou 6. 1 a 2 a nevhodnych
klimatickych podminek, kdy s ohledem na tuto skuteénost méni 6. 4.2. Smlouvy o dilo, ktera nové zni
nasledovné:

4. 2. Zahdjem' realizace dila.‘ pfevzetim staveniité

Kompletm' dokonéem' film 121 pracovm'ch dm’ 0d pfeddm' staveni§té nejpozdéji v§ak
d0 21. 10. 2022.

III.
Tento Dodatek 6. 3 je nedilnou souéésti Smlouvy 0 dilo é. INV/2022/02 na provedeni stavebnich praci
ze dne 25. 01. 2022.
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Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v plném rozsahu v registru
smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1
vyhotovení.
Tento dodatek č. 3 byl schválen radou města dne 01. 11. 2022 č. usnesení 1225.
Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 je projevem jejich pravé a svobodné
vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto
skutečností pak tento Dodatek č. 3 níže vlastnoručně podepisují.

V Bílině dne 10. 11. 2022 V Praze dne 30. 11. 2022
Město Bílina Revitherm s.r.o.

______________________________ __________________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Martin Burreiter
starostka města jednatel společnosti

Tento Dodatek 6. 3 nabyvé platnosti dnem pfipojeni podpisu obou smluvnich stran a fiéinnosti dnem
zvefejnéni V informaénim systému V registru smluV na Portéle vefejné sprévy dle zékona é. 340/2015
Sb., 0 registru smluV.

Smluvni strany prohlaéuji, fie souhlasi se zvefejnénim tohoto Dodatku 6. 3 V plném rozsahu V registru
smluV na Portéle vefejné sprévy dle zék. é. 340/2015 Sb., 0 registru smluV.

Tento Dodatek 6. 3 je vyhotoven V6 2 vyhotovenich s platnosti originélu, z nichi kaidé strana obdrii 1
vyhotoveni.

Tento dodatek 6. 3 by] schVélen radou mésta dne 01. 11. 2022 6. usneseni 1225.

Uéastnici Vyslovné prohla§uji, 26 uzavfeni tohoto Dodatku 6. 3 je projevem jejich praVé a svobodné
Ville a 26 jeho obsahu, se kterym se seznémili, rozumi a souhlasi s nim. Na dfikaz V§CCh téchto
skuteénosti pak tento Dodatek 6. 3 niie Vlastnoruéné podepisuji.

V Biliné due 10. 11. 2022 V Praze dne 30. 11. 2022
Mésto Bilina Revitherm s.r.0.

Mgr. Zuzana Schwarz Bafiipénové Martin Burreiter
starostka mésta jednatel spoleénosti
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