
DODATEK č. 2/2022 SMLOUVY

Číslo smlouvy Objednatele:03PT-003991 
Číslo smlouvy Dodavatele: 040/2019

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005 
Název související veřejné zakázky:

Dovýkup pozemků dotčených stavbou dálnice D l (D47)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako

„Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

EXACTING, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Poskytovatel“)

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
29236517
CZ29236517
u KS v Brně, oddíl C, vložka 67527 
společnost s ručením omezeným



Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smlu\ ní sírany shodně prohlašují, že dne 7.10.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování 
služeb, ě. smlouvy Objednatele: 03PT-003991, č. smlouvy Poskytovatele: 040/2019, (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je MPV -  dovýkup pozemků dotčených stavbou dálnice Dl.

2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XI. odst. 3 Smlouvy dohodly 
na uzavření Dodatku ě. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází 
k prodloužení termínu plnění.

3. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou lhůty stanovené ze strany Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových a nově vznesené požadavky na doplnění rozsahu podaných žádostí o další 
nevypořádané pozemky v k.ú. Podhoří na Moravě. Dalším důvodem prodloužení termínu je 
nutnost upřesnění podkladů k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Přívoz ve vlastnictví 
OKK Koksovny, a.s. a dovýkup podílu pozemku v k.ú. Milenov po odstranění exekuce na základě 
výzvy Poskytovatele ze dne 15.3.2021.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

ČlánekH.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně 
článku č. III. Doba plnění.
1.1 Článek č. III. Doba plnění, původně zněl takto:

Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli do 24 měsíců ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

1.2 Článek č. III. Doba plnění, dle Dodatku č. 1/202 lzněl takto:

Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli do 21.12.2022

1.3 Článek č. III. Doba plnění, nově zní takto:

Poskytovatel je  povinen poskyttiout Služby do 12 měsíců od předání podkladů nezbytně nutných 
k dokončeni předmětu plnění

Článek HI.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto 
dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Tento dodatek je platný dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.



4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva 
stejnopisy.

Za Objednatele:

V Brně dne 1 0 - 11-  2022

Za Poskytovatele:

V Brně dne ■ / /


