Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti
Ev.č.MMJN: SD/2022/0591

" Ul. Podhorská č.p.822/57, Jablonec nad Nisou – sociální bydlení"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340
DIČ: CZ00262340
Zastoupený: MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora, Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 121451/0100
kontaktní osoby: Zuzana Bencová

dále jen „objednatel“

a

Design 4 – projekty staveb, s.r.o.
se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec 1 – korespondenční adresa – provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
IČO: 228 01 936
DIČ: CZ22801936
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Turnov  
číslo účtu: 107-4205390207/0100
evidence: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491  
kontaktní osoby: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel

dále jen „zhotovitel“

takto:

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu plnění předmětu smlouvy o 46 dní z důvodu delší nemoci projektanta technického zabezpečení budovy – týkající se konkrétně   tepelného zdroje vytápění budovy, který je nutné koordinovat se zástupcem Jablonecké energetické a.s.

Název:  Ul. Podhorská č.p.822/57, Jablonec nad Nisou – sociální bydlení






Článek I. až III. 

Beze změny

Článek IV.
Původní text:

Čas a místo splnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) předání zaměření stávajícího stavu: do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy,

b) předání výstupů z předprojektových prací: do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy,

c) předání projektové dokumentace pro stavební povolení: do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy,

d) předání energetických dokumentů: do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy,

e) inženýrská činnost ve stavebním řízení: do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy, zapracování připomínek do DSP neprodleně

f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného
soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení,

g) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení


2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň
2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které
objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

Se nahrazuje textem:
Čas a místo splnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) předání zaměření stávajícího stavu: do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy,

b) předání výstupů z předprojektových prací: do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy,

c) předání projektové dokumentace pro stavební povolení: do 196 od nabytí účinnosti této smlouvy,

d) předání energetických dokumentů: do 196 od nabytí účinnosti této smlouvy,

e) inženýrská činnost ve stavebním řízení: do 196 od nabytí účinnosti této smlouvy, zapracování připomínek do DSP neprodleně

f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného
soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení,

g) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň
2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které
objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.


Článek V. až XIV.
Beze změny

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoveny ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku č.1 smlouvy. 









V Jablonci nad Nisou dne  21.11.2022                       V Liberci dne   29.11.2022



……………………………… 				…………………………
 MgA Jakub Chuchlík 					Ing. Jindřich Lechovský
náměstek primátora 							 jednatel
				
						



……………………………….

Jaroslav Bernat,
vedoucí odboru investic
















……………………………………..
Ing. Pavel Sluka
vedoucí přípravy a realizace investic
za věcnou správnost



Stránka 2 z 2

