[image: IROP_CZ_RO_B_C RGB]
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 63/2021
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

	OBJEDNATEL
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kopeckého sady 357/2, Plzeň, 301 00

	IČO:
	00228745

	DIČ:
	CZ00228745

	zastoupený:
	Mgr. Jiří Orna, ředitel

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., č. ú. 2836311/0100


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	SILBA – Elstav s.r.o.

	se sídlem:
	Plzeňská 155, 326 00 Letkov

	IČO:
	64358844

	DIČ:
	CZ64358844

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni

	zastoupený:
	Ing. Jan Jirka, jednatel

	bankovní spojení:
	Komerční banka, č. ú. 2463450277/0100

	Autorizované osoby pověřené vedením stavby:

	Hlavní stavbyvedoucí:
	Michal Schmid; autorizace pro obor pozemní stavby, členské číslo 39746

	Zástupce hlavního stavbyvedoucího:
	Miloš Boček; autorizace pro obor pozemní stavby, členské číslo 38865


dále jen „zhotovitel“

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. 63/2021 na základě veřejné zakázky Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska – stavba. Veřejná zakázka je zčásti financována z prostředků IROP. Předmětem uzavřené Smlouvy o dílo č. 63/2021 je odborné provedení díla spočívající v realizaci celkové obnovy dvou navazujících domů: Chotěšovského domu (náměstí Republiky č. p. 106) a Gerlachovského domu (Dřevěná ulice č. p. 344) v Plzni, které slouží potřebám Národopisného muzea Plzeňska.
1.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek, dle kterého se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo č. 63/2021.
PŘEDMĚT DODATKU
1.3. Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 3 a 6 smlouvy o dílo Smlouvy o dílo č. 63/2021.
1.4. V průběhu realizace stavebních prací na objektu došlo ke zjištění nových informací, v jejichž důsledku je potřeba upravit předmět díla specifikovaný ve smlouvě. Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů ZL 19 – ZL 53 a položkových rozpočtů méně a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.
1.5. Předmětem dodatku je dále úprava bodu 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, konkrétně bodu 6. 1. Smlouvy o dílo č. 63/2021.
Smluvní strany se dohodly na provedení méně a víceprací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech ZL 19 – ZL 53 a rozpočtech k těmto změnovým listům.
Cena za dílo dle tohoto dodatku se mění takto:
Cena za dílo dle SOD bez DPH činí:
71 972 782,10 Kč
(slovy:sedmdesátjednamilionůdevětsetsedmdesátdvatisícsedmsetosmdesátdva korun českých a 10 haléřů)
Celkem za DPH 21%						15 114 284,24 Kč
(slovy: patnáctmilionůstočtrnácttisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých a 24 haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí			87 087 066,34 Kč
(slovy: osmdesátsedmmilionůosmdesátsedmtisícšedesátšest korun českých a 34 haléřů)

Celkové vyčíslení změnových listů ZL 19 – 53 činí:
2 606 819,43 Kč
(slovy: dvamilionyšestsetšesttisícosmsetdevatenáct korun českých a 43 haléřů)
Celkem za DPH 21%						547 432,08
(slovy: pětsetčtyřicetsedmtisícčtyřistatřicetdva korun českých a 08 haléřů)
Celkem cena za dodatek č. 2 včetně 21% DPH činí		3 154 251,51 Kč
(slovy: třimilionyjednostopadesátčtyřitisícdvěstěpadesátjedna korun českých a 51 haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a dodatku č. 2
75 607 855,32 Kč
(slovy: sedmdesátpětmilionůšestsetsedmtisícosmsetpadesátpět korun českých a 32 haléřů)
Celkem za DPH 21%						15 877 649,62 Kč
(slovy: patnáctmilionůosmsetsedmdesátsedmtisícšestsetčtyřicetdevět korun českých a 62 haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí			91 485 504,94 Kč
(slovy: devadesátjednamilionůčtyřistaosmdesátpěttisícpětsetčtyři korun českých a 94 haléřů)

ODŮVODNĚNÍ ZMĚN SMLOUVY
1.6. [bookmark: _GoBack]Objednatel provedl v dodatku č. 2 změny smlouvy o dílo, které jsou nepodstatnými změnami závazku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ). 
1.7. V předmětném dodatku č. 2 byly provedeny změny na základě těchto důvodů:
§222 odst. 4 ZZVZ: 19, 20, 31, 33, 35, 45, 50, 
§222 odst. 5 ZZVZ: 26 a, b,  27 c, 29, 30, 39
§222 odst. 6 ZZVZ: 21, 22, 23, 24, 25, 26 c,d,e,f,,g 27 a, b, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53
 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.8. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 63/2021 zůstávají v platnosti beze změn.
1.9. Tento dodatek č. 2 nemá vliv na hodnocení veřejné zakázky.
1.10. Tato dohoda je ve smyslu bodu 18. Závěrečná ujednání, čl. 18.3. Smlouvy o dílo č. 63/2021 považována za dodatek č. 2.
1.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 63/2021 (dále jen „dodatek“) v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel.
1.12. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků.
1.13. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.14. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy vč. ocenění soupisu prací

	
v Plzni


Mgr. Jiří Orna
ředitel
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
za objednatele

	
V Letkově dne 


Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti
SILBA – Elstav s.r.o.
za zhotovitele
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