
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 2211090 ze dne 29.06.2022

 

|.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov

sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČO: 00231401
DIČ: c200231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: lng. Marcelou Zachovou

IČO: 475 35 865
DIČ: cz 475 35 865
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov

číslo účtu: 5907111/0100

(dále jen „zhotovite|")

||.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1) Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2022 smlouvu o dílo Č. 2211090 (dále jen „Smlouva“), jejímž

2)

3)

předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Ulrichova
ulice, úsek Vančurova — Čapkova, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné
zakázky v režimu malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět
díla"). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna
pouze na základě dodatku ke Smlouvě.

Vzhledem k nemožnosti realizace asfaltových vrstev komunikace v zimním období dle
technologických podmínek není možné dokončení díla dle původního termínu. Na základě článku
III. se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení.
Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na
základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky,
které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční
doby

a
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Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek Ill. odst. 1 Smlouvy se mění tak,
že nové zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín realizace: dokončení nejpozději do 30.04.2023

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, znichž objednatel obdrží tři stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek
neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění
v registru smluv zajistí objednatel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru
smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Benešově dne 28 “.n" 7.82!- V BenešOVě dne 28 '1‘ __ 09’7"}

VODOHOSPODAŘSKA
SPOLEČNOaST B


