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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 

II/413  MORAVSKÝ KRUMLOV PROPUSTEK  
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287 
zastoupena Bc. Roman Hanákem, ředitelem 
 
 
a 

 

ZHOTOVITEL  

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. 
sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo  IČO: 29366186 
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně sp. zn. .C 75747 
zastoupena Janem Jebáčkem - jednatelem 
 
 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s  XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 

Zdůvodnění: 

 Na výtokové straně po osazení ŽB rour se zjistilo, že je nutné velmi prohloubit silniční příkop k plynulému 
odvodu dešťových vod z propustku. Vzhledem k hloubce příkopu se rozhodlo, že se provede zatrubnění 
příkopu v délce 14 m tak, aby voda odtékala dále do otevřeného příkopu a nad zatrubněním se zřídil silniční 
příkop pro odvod srážkových vod z komunikace. 

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

 

VI.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 1.512.059,10  KČ  

 
III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se 
dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.  
 

 

 

Ve Znojmě, dne  V Brně, dne   5. 12. 2022 

 

 

Jan Jebáček Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLOHA  Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 


