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Krajský úřad 

Číslo příkazce: 20/SML5876/01/PS/INV  
Číslo příkazníka:  

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 
 uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

Smluvní strany: 

Příkazce:  
Ústecký kraj 
Sídlo: 

 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí investičního odboru 
Krajského úřadu Ústeckého kraje   

IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1653732/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Vitalij Černecký, samostatný referent odboru investičního 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz/ 475 657 315 
(dále jen „příkazce“) 
 

 

a  
 
Příkazník: 
Correct BC, s.r.o. 
Sídlo:         Elišky Krásnohorské 1339/15,400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený:         Ing. Petrem Dlouhým, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoba:                         Ing. Petr Dlouhý  
E-mail/telefon:                         dlouhy@correct-bc.cz / 475 200 977, 602 191 690 
IČO:                         25028588 
DIČ:                         CZ25028588  
Bank. spojení:                          Raiffeisenbank, a. s., pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:                                   9136573001/5500 
 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13143,  
datum zápisu 25. listopadu 1997. 
 (dále jen „příkazník“) 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
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DODATEK Č. 1 
 
Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy ze dne 1. 10. 2020 na akci: 
„Gymnázium a SOŠ Dr. V. Šmejkala, UL – stavební úpravy a dostavba areálu školy“, a 
to takto:  

III. 
Odměna a platební podmínky 

Ruší se odstavec č. 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši: 

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši: 
- 1 584 000,00 Kč (slovy: milion-pět-set-osmdesát-čtyři tisíce korun českých) bez DPH a  

- 1 916 640,00 Kč (slovy: milion-devět-set-šestnáct-tisíc-šest-set-čtyřicet korun českých) 
s 21 % DPH.  

2. Cena dodatku č. 1: 
- 129 600,00 Kč (slovy: sto-dvacet-devět-tisíc-šest-set korun českých) bez DPH a  

- 156 816,00 Kč (slovy: sto-padesát-šest-tisíc-osm-set-šestnáct korun českých) s 21% 
DPH.  

3. Nová cena díla je sjednána ve výši: 
- 1 713 600,00 Kč (slovy: milion-sedm-set-třináct-tisíc-šest-set korun českých) bez DPH a 
- 2 073 456,00 Kč (slovy: dva-miliony-sedmdesát-tři-tisíce-čtyři-sta-padesát-šest korun) 
s 21 % DPH.  

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/123744/2020/INV/VZ-INV/0103/TDS-
235.14 s názvem „Gymnázium a SOŠ Dr. V. Šmejkala, UL – stavební úpravy a dostavba areálu 
školy“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 03. 09. 2020 a navýšení na základě skutečností, 
které byly vyvolány okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z 
důvodu řádného dokončení díla, a které způsobily jak navýšení ceny stavebních prací, tak i 
prodloužení termínu realizace. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění 
stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní 
termín realizace stavebních prací dle zhotovitele stavby byl stanoven na období 09/2020 až 
06/2022 (22 měsíců), dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Vzhledem 
k navýšení předmětu plnění o dodatečné stavební práce došlo také k prodloužení termínu 
realizace stavby o 2 měsíce. Skutečná realizace stavby probíhala v termínu 10/2020 až 
09/2022, tedy 24 měsíců.  

 
VI. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění: 

Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 160/58R/2022 ze dne 24. 11. 2022.   

Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění: 

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána příkazníkovi do datové schránky ID: k2gwp8n nebo na e-mail: 
dlouhy@correct-bc.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

VII. 
Podpisy smluvních stran 

Bod 3 se upravuje v tomto znění: 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru, je oprávněna podepsat tento dodatek na 
základě svěření ze dne 28. 8. 2019.   

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 
V Ústí nad Labem dne 06. 12. 2022                 V Ústí nad Labem dne 05. 12. 2022          
 

 

................................................    ................................................. 
                Příkazce                   Příkazník  
             Ústecký kraj                         Correct BC, s.r.o. 
          Ing. Pavla Svítilová               Ing. Petr Dlouhý 
    vedoucí investičního odboru            jednatel společnosti 
          KÚ Ústeckého kraje 
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