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Název: Projektová dokumentace jednostupňová na 
akci: KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP 
Gynekologicko porodnický komplement 

Číslo smlouvy: 

zákrokový sál - změna na operační sál 
300916/CIV01 - Dodatek č. 1 

Kód:  

DODATEK C. 1 
ke 

SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 300916/CIV01 

identifikační číslo veřejné zakázky 22006 
uzavřeny podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, mezi 

těmito smluvními stranami 

Objednatel: 

Krajská nemocnice T.Bati, a.s. 

Havlíčkovo nábřeží 600 

762 75 Zlín 

IČ : 27661989 IČ 18055168 

DIČ : CZ27661989 DIČ CZ18055168  

Zápis v obchodním rejstříku: 

Krajský soud v Brně, odd. B., vložka 4437 Krajský soud v Ostravě, odd. B, vložka196 

Osoby jednající za smluvní strany a oprávněné k podpisu smlouvy: 

Ing. Jan Hrdý Ing. Rudolf Limberský 

Předseda představenstva Předseda představenstva 

Ing. Martin Déva Ing. Libor Jurča 

Člen představenstva Člen představenstva 

Osoby oprávněné k jednání 
- v záležitostech plnění smlouvy: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Technický a provozní náměstek Ředitel divize projekce 

Vydal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Zhotovitel: 

BLOCK a.s. 

U Kasáren 727 

757 01 Valašské Meziříčí 

Datum vydání:    



 

 
I. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění základní smlouva o dílo na provedení příslušných projekčních prací na 

zakázce s názvem „„ Projektová dokumentace jednostupňová na akci: KNTB, a. s. Budova 32 v 

1.NP Gynekologicko porodnický komplement - zákrokový sál - změna na operační sál“ (dále jen 

dílo) uzavřená dne 12.04.2022. Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu 

základní smlouvy o dílo. 

II. 

Článek III. odst. 3.1. 
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Článek III. ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, odst. 3.1. se doplňuje o odrážku 

čtvrtou: 

- dohodnuté vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 

Článek IV. odst. 4.1. 
DOBA PLNĚNÍ 

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ, odst. 4.1. se mění a upravuje takto : 

4.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a objednateli předat nejpozději do čtrnácti dnů od 

podpisu smlouvy. 

Článek V. odst. 5.1. 

CENA DÍLA 

Článek V. CENA DÍLA, odst. 5.1. se mění a doplňuje takto :
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Název: Projektová dokumentace jednostupňová na akci: 
KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko 
porodnický komplement - zákrokový sál - změna 
na operační sál 

Číslo smlouvy: 300916/CIV01 - Dodatek č. 1 
Kód: 

- v záležitostech technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí odd. správy budov 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

hlavní inženýr projektu 

Bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s. 
pobočka Jeremenkova 42 
772 00 Olomouc 
Č.ú. xxxxxxxxxxxxxx 

Československá obchodní banka, a.s. 
Radlická 333/150 
150 57 Praha 5 
Č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IBAN CZ28 0300 0000 000117725283 



Formulář B-FM-7.2-01-26 / A/v.20 ke dni 1.4.2019 Výtisk číslo: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Název: Projektová dokumentace jednostupňová na 
akci: KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP 
Gynekologicko porodnický komplement 

Číslo smlouvy: 

zákrokový sál - změna na operační sál 
300916/CIV01 - Dodatek č. 1  

Kód: 

předpisů, jako cena pevná, zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a jinak 

bezvadnému plnění této smlouvy, při zohlednění všech rizik a okolností ovlivňujících plnění, a 

činí: 

a) Jednostupňový projekt DSP+DPS dle smlouvy o dílo 1.385.000,- Kč 
b) Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 560.300,° Kč 

Cena celkem 
(slovy: jeden milion osm set tisíc pět set korun českých) 

1.945.500,- Kč bez DPH 

DPH 21 % 
Cena včetně DPH 

408.555,- Kč 
2.354.055,- Kč  

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom výtisku. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy : 

Příloha č. 1: Příloha č.1 dodatku - změna rozsahu 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. 

Smluvní strany si text tohoto dodatku č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

podpisy. 

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

1 6 -11- 2022 
Ve Zlíně, dne 

Krajská nemocnice T. Bati a.s. 

Ve Valašském Meziříčí, dne 21. 11. 2022 

Vydal: xxxxxxxxxxxxxx Datum vydání:  

Ing. Jan Hrdý      Ing. Libor Jurča 
Předseda představenstva    Člen představenstva BLOCK a.s. 
Ing. Martin Déva     Ing. Rudolf Limberský 
Člen představenstva     Předseda představenstva 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

| | NOVÝ ROZSAH 

| | PŮVODNÍ ROZSAH 

    

    

    

Revize Název a stru Čný popis revize Datum Podpis  
B-FP-4.2-03-28 VIOv.1 

Projektant xxxxxxxxxxxx 
 

Generální projektant Výtisk číslo 

Zodp. projektant xxxxxxxxxxxxx 

 

BLOCK 
 

Kontroloval xxxxxxxxxxxxxx 

 
Clean Room Solutions 

 

Hip xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 BLOCK a,s„ U Kasáren 727 
757 01 ValaSstó Mezila 

 

Investor Krajská nemocnice T. Bati a.s. 

    

Stavba KNTB, a. s. Budova 32 v 1 -NP Místo stavby Zim 

 

  
číslo zakázky 300916 

 

Objekt 

 
Stupeň DSP 

 

  
Formát 

  
Měřítko 

Název výkresu 

PŘÍLOHA Č.1 - ZMĚNA ROZSAHU 
Arch. č. 

 



 

 


