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Dohoda o narovnání 

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: 
sídlo:  
zastoupený:     
IČ: 
Bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
PSČ, sídlo:  
zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. 
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město 
MUDr. Luďkem Kramářem, MBA, ředitelem 
467 44 991 

Energy Benefit Centre a.s. 
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 
29029210 
CZ 29029210 

(dále jen „zhotovitell“) 

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 

II. Popis skutkového stavu

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9.9.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení 
kompletní projektové dokumentace pro realizaci výstavby stavební akce s názvem 
„Integrované výjezdové centrum Turnov“ vymezené architektonickou studií č. 20064 z 
listopadu 2020 zpracovanou společností PROFES PROJEKT spol. s r.o., Technickou 
specifikací HZS LK a Technickou specifikací KŘP LK. 

Dále smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dne 31.12.2021 a Dodatek č. 
2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.2.2022.  

(dále jen „smlouvy“) 

2.2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost 
uzavřené smlouvy zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody o narovnání 
nedošlo k uveřejnění smluv uvedených v bodě 2.1. v registru smluv, a že jsou si vědomy 
právních následků s tím spojených.  

2.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaných smluv, 
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřených smluv 
a v souladu s jejich obsahem již plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav 
vzniklý v důsledku neuveřejnění smluv v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto 
dohodu o narovnání podle § 1903 a násl. obč. zákoníku ve znění, jak je dále uvedeno. 
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III. Práva o povinnosti smluvních stran

3.1. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 
sjednaných smluv považují za plnění dle této dohody o narovnání a že v souvislosti se 
vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně 
nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3.2. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smluv 
uvedených v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k 
neprodlenému zveřejnění těchto smluv v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 
zákona o registru smluv. 

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Tato dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.2. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Přílohy: Smlouva o dílo ze dne 9.9.2021 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 31.12.2021 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 14.2.2022 

V Liberci dne 6.12.2022 

Za objednatele: 

 ............................................... 

 MUDr. Luděk Kramář, MBA 

     Ředitel 

V Praze dne 6.12.2022 

Za  zhotovitele: 

................................................ 
Ing. Miroslav Hořejší  

předseda představenstva 



UVEŘEJNĚNO DNE: 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

 (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“) 
č.j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-2021 

č. zhotovitele: 04-21-75 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sídlo: 

IČO:   

DIČ:  

Zastoupená: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Email:  

Telefon: 

Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3 

70888744 

CZ70888744 – není plátce DPH 

 plk. Ing. Jan Hadrbolcem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním 

radou 

Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem 

(dále také též „HZS LK“) 

2. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo:  

IČO:   

Zastoupená:  

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1- Staré Město 

46744991 

MUDr. Luďkem Kramářem, MBA, ředitelem  

Komerční banka, a.s. 

(dále také též „ZZS LK“) 

a 
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3. Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo:  

IČO:   

Zastoupené: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32  Liberec 

72050501 

plk. Ing. Ondřejem Musilem, ředitelem  

Česká národní banka 

(dále také též „KŘP LK“) 

(dále také též souhrnně jako „objednatel“) 

Zhotovitel: 

Energy Benefit Centre a.s.  

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

Kontaktní adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  

IČO: 29029210 

DIČ: CZ 29029210 

Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Zachoval, ředitel pobočky Hradec 

Králové 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 

E-mail:

Telefon: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 15915. 

(dále jen „zhotovitel“). 

mailto:jan.zachoval@energy-benefit.cz
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Článek II. 
Podklady pro uzavření smlouvy 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 6. 2021, která 
byla v rámci nadlimitní veřejné zakázky podle ust. § 25 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných
zakázkách“), evidované pod č.j.: HSLI-647/KŘ-EKO-P-2021 vybrána jako nabídka
nejvhodnější. Tato veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace –
Integrovaného výjezdového centra Turnov“ byla realizována prostřednictvím Národního
elektronického nástroje pod číslem N006/21/V00006646.

Článek III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro realizaci
výstavby stavební akce s názvem „Integrované výjezdové centrum Turnov“ vymezené
architektonickou studií č. 20064 z listopadu 2020 zpracovanou společností PROFES
PROJEKT spol. s r.o., Technickou specifikací HZS LK a Technickou specifikací KŘP LK,
jejíž rozsah je specifikován zejména v článku III. odst. 2 této smlouvy (dále také „dílo“).

2. Rozsah díla:
a) přípravné předprojektové práce

- provedení geodetického zaměření; součástí geodetického zaměření bude
výškopis a polohopis skutečného stavu terénu stavbou dotčeného pozemku a
to ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na
vhodném nosiči ve formátu dwg a pdf, vše potvrzené subjektem s příslušným
oprávněním;

- provedení inženýrsko – geologického a hydrogeologického průzkumu pozemku
s cílem definovat inženýrsko – geologické poměry, určení základových poměrů
na pozemku, stanovení geotechnických vlastností a zjištění poměrů pro
vsakování dešťových vod; v rámci inženýrsko – geologického průzkumu bude
provedeno minimálně pět vrtů (pro každý objekt, dle architektonické studie,
jeden a jeden vrt v místě plánovaného vsakování), a to ve 3 vyhotoveních
v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném nosiči ve
formátu dwg a pdf, vše potvrzené subjektem s příslušným oprávněním;

- radonový průzkum ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení
v elektronické podobě na vhodném nosiči ve formátu dwg a pdf, vše potvrzené
subjektem s příslušným oprávněním;

- ověření průběhu inženýrských sítí;

- hluková studie (v případě požadavku dotčeného orgánu státní správy);

- další přípravné předprojektové práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou
nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace;

b) zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby (dále také „DUR“)

- bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) a souvisejících předpisů; rozsah a obsah DUR bude
zpracován v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“);

- dokumentace bude členěna na tyto celky:

1) společný celek – průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační
výkresy;

2) celek A – objekt Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a objekt

čerpací stanice včetně přípojek inženýrských sítí;
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3) celek B - objekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje včetně

přípojek inženýrských sítí;

4) celek C – objekt Krajského ředitelství policie Libereckého kraje včetně

přípojek inženýrských sítí;

5) celek D – společné prostory včetně zpevněných ploch, oplocení, přeložek a

zhotovení inženýrských sítí;

- dokumentace bude dodána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 3

vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném nosiči ve formátu dwg a pdf;

c) výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí

- spočívá v zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a všech

souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných dle

podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími

předpisy;

d) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále

také „DSP“)

- bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících
předpisů; rozsah a obsah DSP bude zpracován v souladu s přílohou č. 12
vyhlášky č. 499/2006 Sb., v případě stanice HZS Libereckého kraje v souladu
s ČSN 735710 – požární stanice a požární zbrojnice;

- dokumentace bude členěna na tyto celky:

1) společný celek – průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační
výkresy, požárně bezpečnostní řešení;

2) celek A – objekt Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a objekt

čerpací stanice včetně přípojek inženýrských sítí;

3) celek B - objekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje včetně

přípojek inženýrských sítí;

4) celek C – objekt Krajského ředitelství policie Libereckého kraje včetně

přípojek inženýrských sítí;

5) celek D – společné prostory včetně zpevněných ploch, oplocení, přeložek

a zhotovení inženýrských sítí;

- dokumentace bude dodána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 3

vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném nosiči ve formátu dwg a pdf;

e) výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení

- spočívá v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a všech

souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných dle

podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími

předpisy;

f) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr a jeho ocenění (dále také „DPS“)

- bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících
předpisů; rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13
vyhlášky č. 499/2006 Sb.;
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- dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb budou členěny na
tyto celky:

1) společný celek – průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační
výkresy, požárně bezpečnostní řešení;

2) celek A – objekt Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a objekt

čerpací stanice včetně přípojek inženýrských sítí;

3) celek B - objekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje včetně

přípojek inženýrských sítí;

4) celek C – objekt Krajského ředitelství policie Libereckého kraje včetně

přípojek inženýrských sítí;

5) celek D – společné prostory včetně zpevněných ploch, oplocení, přeložek

a zhotovení inženýrských sítí;

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí být zpracován v rozsahu

a obsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni; rozpočet

musí obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden typ použité cenové soustavy;

pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo

komplet nebo vlastní položky, musí být k použitým jednotkám připojena jejich

přesná specifikace a způsob jejich ocenění;

- dokumentace bude dodána v 8 vyhotoveních v listinné podobě a 3

vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném nosiči ve formátu dwg a pdf,

oceněný a neoceněný soupis prací ve formátu xls a XML;

g) poskytnutí součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na

zhotovitele stavby, která bude spočívat v:

- aktualizaci soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k DPS před

zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do tří týdnů

od výzvy objednatele;

- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací

dokumentaci v průběhu zadávacího řízení ve vztahu k projektové dokumentaci

a soupisu prací, dodávek a služeb, a to vždy do dvou pracovních dnů ode dne

doručení písemného oznámení objednatele;

- zapracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a

služeb v průběhu zadávacího řízení v souvislosti s dodatečnými informacemi

k zadávací dokumentaci a to vždy do dvou pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení objednatele;

- účasti v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby na výzvu

objednatele jako člena komise s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu

veřejné zakázky nebo jako poradce, s předpokladem maximálně 5 zasedání

hodnotící komise. Zhotovitel bude k účasti na jednání hodnotící komise vyzván

nejméně 3 dny předem;

- kontrola oceněných soupisů prací, dodávek a služeb doložených v rámci

nabídek uchazečů zadávacího řízení.
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h) průběžný výkon autorského dozoru při realizaci stavby, který bude spočívat

v:

- účasti na kontrolních dnech – předpoklad 1x týdně po celou dobu realizace

stavby; na kontrolních dnech bude přítomen vedoucí projektového týmu nebo

jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;

- účasti na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných stavebním úřadem;

- provádění kontrol souladu vlastní realizace stavby s projektovou dokumentací;

- poskytování operativních řešení problémů vč. řešení detailů vzniklých vadou,

nebo nedostatečnou podrobností projektové dokumentace;

- provádění kontrol použitých materiálů a technologických postupů;

- poskytování vysvětlení potřebných ke zpracování dílenské dokumentace

výrobků (zámečnické výrobky, výplně otvorů atd.);

- zpracování dokumentace schválené změny technického řešení a potřebných

technických detailů, pokud změny nelze dostatečně popsat či zakreslit do

stavebního deníku:

- operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi

prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby;

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové

dokumentace:

- dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, a to

na základě požadavků objednatele i zhotovitele stavby.

3. Místem plánované stavby Integrovaného výjezdového centra Turnov je pozemek parc.
č. 851/1 v katastrálním území Daliměřice, obec Turnov.

4. Uvedené dokumentace budou vypracované v rozsahu odpovídajícímu vyhl. č. 268/2009
Sb. o technických požadavcích na stavbu ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím ke
konkrétním potřebám a obvyklým náležitostem pro rozsah a druh konkrétně
projektovaných staveb.

5. Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat veškerou výkresovou a textovou část
zpracovanou do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, jaké
jsou požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení.
Tato dokumentace slouží k definování požadavků na konečné provedení stavebního díla,
stanovení detailů, a standardů závazných pro výslednou kvalitu stavebního díla.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby a musí
být zpracováno v takové kvalitě, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby soupis prací, dodávek a služeb byl jednoznačně a
dostatečně popsán, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného
materiálu nebo výrobku. Dokumentace nesmí obsahovat obchodní názvy a tím odkazovat
pouze na jeden výrobek, ani s uvedením, že se jedná např. o tento výrobek. Zhotovitel ve
spolupráci s objednatelem provede rozdělení soupisu prací, dodávek a služeb na
způsobilé a nezpůsobilé výdaje, neboť je předpoklad, že realizace stavby bude
financována z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

7. Předmětem této smlouvy je dále zapracování případných změn vyplývajících z vyjádření
dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů k projektové dokumentaci.
Veškeré náklady zhotovitele s tímto spojené jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v čl. VI. této
smlouvy.
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Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je
oprávněn podle platných právních předpisů, kvalifikace a odborných znalostí plnit předmět
této smlouvy a bude v maximální míře chránit objednatele před veškerými ztrátami,
škodami a zbytečnými výdaji.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo specifikované v této smlouvě ve
sjednané době, na své nebezpečí a za sjednanou cenu ve prospěch objednatele.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost. Objednatel poskytne
zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření
a stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro
plnění této smlouvy nezbytné. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy bez
zbytečného odkladu. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele
mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

4. Objednatel předal zhotoviteli mimo jiného architektonickou studii č. 20064 z listopadu 2020
zpracovanou společností PROFES PROJEKT spol. s r.o. pro stavbu Integrovaného
výjezdového centra Turnov na pozemku p. č. 851/1 v k.ú. Daliměřice, a dále Technickou
specifikaci HZS LK a Technickou specifikaci KŘP LK, s nimiž se zhotovitel prokazatelně
seznámil. Zhotovitel se smí odchýlit od řešení požadovaného v technických specifikacích
dle tohoto ustanovení pouze po předchozím souhlasu objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit svolání minimálně tří technických kontrolních dnů
k rozpracovanému dílu pro každý stupeň projektové dokumentace zvlášť, za účasti
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky
objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými
právními předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle HZS LK.
Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí
patřičné prostory.

6. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu a koordinaci prováděného předmětu
smlouvy. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí
škody na tomto díle na objednatele a tímto okamžikem objednatel rovněž nabývá
vlastnické právo k dílu a autorské právo k dílu ve smyslu ustanovení čl. XIII. odst. 11 a 12.

8. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem, technickým dozorem stavebníka,
energetickým specialistou a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví po celou dobu
fází přípravy a realizace stavby a k případné spolupráci se zhotovitelem stavby na
technickém řešení detailů.

9. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech
majících vliv na plnění smlouvy, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími
stranami, které zjistí v průběhu prací, a to nejpozději následující pracovní den poté, kdy
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

10. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným a včasným předáním objednateli
s tím, že dílo musí být provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními
předpisy, technickými normami, podmínkami stanovenými touto smlouvou a v souladu
s územním plánem obce.

11. Veškeré práce na předmětu smlouvy budou provedeny v souladu s předmětem smlouvy,
souvisejícími ČSN, ČSN EN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů
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zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při dodržování předpisů požární 
ochrany, platnými v době realizace předmětu smlouvy.  

12. Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za vady, škody a práce prováděné jeho
subdodavateli, je jediným odpovědným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou
řešeny veškeré záruky a sankce.

13. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti
do výše pojistného plnění v částce nejméně 9.000.000 Kč (slovy: devět milionů korun
českých) při jedné pojistné události. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit
doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel se tímto zavazuje
uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí v rámci zhotovování díla, nebo
které vzniknou činností jeho subdodavatelů, objednateli, popř. třetím osobám. Pojistka
musí být koncipována tak, aby z ní bylo možno hradit zejména škody vzniklé vadou,
chybou či neúplností předmětného díla či porušením smluvních ustanovení.

14. Objednatel bude spolupracovat se zhotovitelem  na zajištění projednání projektové
dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy za
účelem získání jejich stanovisek. Zhotovitel případně dopracuje projektovou dokumentaci
dle požadavků těchto orgánů a organizací.

Článek V. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele celé dílo, specifikované v čl. III.
této smlouvy, v době:

a) přípravné předprojektové práce: nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti

této smlouvy;

objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu přípravných předprojektových prací v délce

15 kalendářních dnů;

b) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: nejpozději do 105

kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;

objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu projektové dokumentace pro vydání

rozhodnutí o umístění stavby v délce 15 kalendářních dnů;

c) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: nejpozději do 60

kalendářních dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby;

objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu projektové dokumentace pro vydání

stavebního povolení v délce 15 kalendářních dnů;

d) projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb: nejpozději do 60 kalendářních dnů od vydání pravomocného

stavebního povolení;

objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu projektové dokumentace pro vydání

rozhodnutí o umístění stavby v délce 20 kalendářních dnů;

e) inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí: zajištění pravomocného

rozhodnutí o umístění stavby s vyznačenou doložkou právní moci ve lhůtách správních

orgánů;

f) inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení: zajištění pravomocného

stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci ve lhůtách správních orgánů;
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g) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do dne

uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;

h) výkon autorského dozoru: do odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a

převzetí stavby.

2. Místem předání díla je: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10,
460 01 Liberec III.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy závazně prohlašuje, že si místo plánované stavby
důkladně prohlédl, jsou mu jasné a zřejmé podmínky předmětu smlouvy v souladu se
zadávací dokumentací a současně zvážil podmínky realizace díla a v souladu s těmito
skutečnostmi je plně schopen bez dalšího realizovat dílo. Zhotovitel dále výslovně
prohlašuje, že mu nejsou známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem navýšení
nabídkové ceny.

4. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy
a předáním předmětu jednotlivých částí díla objednateli písemnými protokoly, pro každou
část díla popsanou v čl. III. odst. 2. písm. a), b), d), f) zvlášť, podepsanými oběma
smluvními stranami.

5. O předání a převzetí díla budou objednatelem ve lhůtě vyhrazené ke kontrole projektové
dokumentace vyhotoveny protokoly o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“)
ve čtyřech (4) vyhotoveních pro každou část díla, které budou podepsány oběma
smluvními stranami a každý z účastníků smlouvy obdrží po jednom (1) vyhotovení
předávacího protokolu. Předávací protokol bude podepsán vždy jedním ze zástupců
každého účastníka smlouvy uvedených v článku XIII smlouvy, jinak je předávací protokol
neplatný.

6. Předávací protokol musí obsahovat zejména:

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO, 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího čísla, 

− rozsah a předmět plnění, 

− čas a místo předání díla, 

− soupis zjištěných vad a nedodělků, případně sdělení, že je dílo bez vad a 
nedodělků, 

− jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel připraví celé dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se
objednatel převzít toto celé dílo v nabídnutém zkráceném termínu při dodržení všech
ustanovení této smlouvy.

8. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílčí části díla uvedené v čl. V odst. 1 bez vad
a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle platných právních
předpisů a technických norem a podmínek stanovených touto smlouvou a po dobu
stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ve smlouvě ujednané mimo změn
vyvolaných změnou platných právních předpisů a technických norem vzniklých po předání
díla (části díla).
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Článek VI. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, úplná a zahrnující veškeré
náklady zhotovitele, včetně všech souvisejících poplatků. Cena za zhotovené dílo podle čl.
III. činí:

Předmět plnění Cena bez 
DPH 

Sazba 
DPH 

DPH Cena s 
DPH 

Přípravné předprojektové 

práce 
589 998 21% 123 900 713 898 

Dokumentace pro vydání 

rozhodnutí  o umístění 

stavby 

2 120 000 21% 445 200 2 565 200 

Projektová dokumentace pro 

vydání stavebního povolení   
2 830 000 21% 594 300 3 424 300 

Dokumentace pro provádění 

stavby 
1 443 001 21% 303 030 1 746 031 

Inženýrská 

činnost pro územní řízení 
99 000 21% 20 790 119 790 

Inženýrská 

činnost pro stavební řízení 
90 000 21% 18 900 108 900 

Součinnost při přípravě a 

realizaci zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby 

114 999 21% 24 150 139 149 

Autorský dozor 490 002 21% 102 900 592 902 

Cena celkem / CZK 7 777 000 21% 1 633 170 9 410 170 

Cena slovy: sedm milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc korun českých 

1.1 Smluvní cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dílčího plnění jednotlivými 
objednateli, a to v případě: 

a) přípravných předprojektových prací,

b) výkonu inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, a pro vydání stavebního
povolení,

c) poskytnutí součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby,

d) výkonu autorského dozoru při realizaci stavby,

takto: 

z jedné třetiny HZS LK, z jedné třetiny ZZS LK a z jedné třetiny KŘP LK, tedy každý 
z objednatelů je povinen uhradit zhotoviteli 1/3 celkové ceny za činnosti pod písm. a) až d) 
tohoto ustanovení. Každý objednatel je zavázán vůči zhotoviteli k úhradě své dílčí části v 
rozsahu 1/3 celkové ceny za tyto části plnění tak, jak je konkrétně rozepsáno v následující 
tabulce v bodě 1.3. 

1.2 Smluvní cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dílčího plnění jednotlivými 
objednateli, a to v případě: 

a) zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,

b) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
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c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

takto: 

Celek A dokumentace je povinen uhradit zhotoviteli HZS LK, celek B dokumentace je 
povinen uhradit zhotoviteli ZZS LK a celek C dokumentace je povinen uhradit zhotoviteli 
KŘP LK. Celek D dokumentace se zavazuje uhradit zhotoviteli každý objednatel, a to 
v rozsahu 1/3 ceny odpovídající celku D. Společný celek jednotlivých stupňů projektových 
dokumentací nebude hrazena samostatně. Zhotovitel náklady na zpracování společného 
celku projektových dokumentací zahrne do ceny jednotlivých celků dokumentace A – C. 

1.3 Každý z objednatelů se zavazuje vůči zhotoviteli k úhradě svého dílčího plnění za 
zhotovené dílo v rozsahu: 

Předmět plnění HZS LK ZZS LK KŘP LK 

Přípravné předprojektové práce 

196 666,00 

Kč bez DPH, 

tj. 237 965,86 

Kč včetně DPH 

196 666,00 

Kč bez DPH, 

tj. 237 965,86 

Kč včetně DPH 

196 666,00 

Kč bez DPH, 

tj. 237 965,86 

Kč včetně DPH 

Dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby 

Celek A 

596 666,00 

Kč bez DPH, 

tj. 721 965,86 

Kč včetně DPH 

---- ---- 

Celek B ---- 

 471 667,00 

Kč bez DPH, 

tj. 570 717,07 

Kč včetně DPH 

---- 

Celek C ---- ---- 

 436 667,00 

Kč bez DPH, 

tj. 528 367,07 

Kč včetně DPH 

Celek D 

205 000,00 

Kč bez DPH, 

tj. 248 050,00 

Kč včetně DPH 

205 000,00 

Kč bez DPH, 

tj. 248 050,00 

Kč včetně DPH 

 205 000,00 

Kč bez DPH, 

tj. 248 050,00 

Kč včetně DPH 

Celkem: 

801 666,00 

Kč bez DPH, 

tj. 970 015,86 

Kč včetně DPH 

676 667,00 

Kč bez DPH, 

tj. 818 767,07 

Kč včetně DPH 

641 667,00 

Kč bez DPH, 

tj. 776 417,07 

Kč včetně DPH 

Projektová dokumentace pro 

vydání stavebního povolení   

Celek A 

801 667,00 

Kč bez DPH, 

tj. 970 017,07 

Kč včetně DPH 

---- ---- 

Celek B ---- 

 656 667,00 

Kč bez DPH, 

tj. 794 567,07 

Kč včetně DPH 

---- 

Celek C ---- ---- 

 621 666,00 

Kč bez DPH, 

tj. 752 215,86 

Kč včetně DPH 

Celek D 
250 000,00 

Kč bez DPH, 

 250 000,00 

Kč bez DPH, 

250 000,00 

Kč bez DPH, 



12 

tj. 302 500,00 

Kč včetně DPH 

tj. 302 500,00 

Kč včetně DPH 

tj. 302 500,00 

Kč včetně DPH 

Celkem: 

1 051 667,00 

Kč bez DPH, 

tj. 1 272 517,07 

Kč včetně DPH 

906 667,00 

Kč bez DPH, 

tj. 1 097 067,07 

Kč včetně DPH 

871 666,00 

Kč bez DPH, 

tj. 1 054 715,86 

Kč včetně DPH  

Dokumentace pro provádění 

stavby 

Celek A 

467 334,00 

Kč bez DPH, 

tj. 565 474,14 

Kč včetně DPH 

---- ---- 

Celek B ---- 

 302 333,00 

Kč bez DPH, 

tj. 365 822,93 

Kč včetně DPH 

---- 

Celek C ---- ---- 

 283 334,00 

Kč bez DPH, 

tj. 342 834,14 

Kč včetně DPH 

Celek D 

130 000,00 

Kč bez DPH, 

tj. 157 300,00 

Kč včetně DPH 

130 000,00 

Kč bez DPH, 

tj. 157 300,00 

Kč včetně DPH 

 130 000,00 

Kč bez DPH, 

tj. 157 300,00 

Kč včetně DPH 

Celkem: 

597 334,00 

Kč bez DPH, 

tj. 722 774,14 

Kč včetně DPH 

432 333,00 

Kč bez DPH, 

tj. 523 122,93 

Kč včetně DPH 

413 334,00 

Kč bez DPH, 

tj. 500 134,14 

Kč včetně DPH 

Inženýrská činnost pro územní řízení 

33 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 

39 930,00 Kč 

včetně DPH  

33 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 

39 930,00 Kč 

včetně DPH 

33 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 

39 930,00 Kč 

včetně DPH 

Inženýrská činnost pro stavební řízení 

30 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 

36 300,00 Kč 

včetně DPH 

30 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 

36 300,00 Kč 

včetně DPH 

30 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 

36 300,00 Kč 

včetně DPH 

Součinnost při přípravě a realizaci 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby 

38 333,00 Kč 

bez DPH, tj. 

46 382,93 Kč 

včetně DPH  

38 333,00 Kč 

bez DPH, tj. 

46 382,93 Kč 

včetně DPH 

38 333,00 Kč 

bez DPH, tj. 

46 382,93 Kč 

včetně DPH 

Autorský dozor 

163 334,00 

Kč bez DPH, 

tj. 197 634,14 

Kč včetně DPH 

163 334,00 

Kč bez DPH, 

tj. 197 634,14 

Kč včetně DPH 

163 334,00 

Kč bez DPH, 

tj. 197 634,14 

Kč včetně DPH 

Cena celkem / CZK 

2 912 000 Kč 

bez DPH, tj.  

3 523 520 Kč 

včetně DPH  

2 477 000 Kč 

bez DPH, tj.  

2 997 170 Kč 

včetně DPH 

2 388 000 Kč 

bez DPH, tj.   

 2 889 480 Kč 

včetně DPH  

V ceně nejsou zahrnuty: 

• jakékoliv daně, které je povinen platit vlastník pozemku, či které se k tomuto vlastnictví
vztahují.
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2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši, platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

3. Cena díla byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve
smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako maximální
a konečná, pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré související
náklady (např. náklady na cestovné, přeprava a doprava atd.). Cena za dílo včetně DPH
se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den uskutečnění zdanitelného plnění
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Cena je koncipována jako komplexní a úplná pro realizaci celého díla. Zhotovitel garantuje,
že se detailně seznámil s veškerými podklady a precizně se seznámil rovněž s předmětem
a rozsahem díla, a prohlašuje, že cena je kalkulována profesionálem v předmětném oboru
jako úplná s podnikatelským rizikem plynoucím z nutnosti realizovat běžné vícepráce, se
kterými měl nebo mohl počítat zkušený profesionál v oboru, a které jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje a činí nepochybným, že je odborníkem ve smyslu občanského
zákoníku (zejména § 2950).

5. Změna ceny díla: Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné pouze za předpokladu,
že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém
případě bude cena díla upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných
v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané
hodnoty. Změna ceny díla z jiného důvodu je nepřípustná.

6. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude
zaplacena na účet zhotovitele po realizaci a předání předmětu díla bez připomínek či
zjištěných nesrovnalostí, které by nebyly v souladu se zadáním díla. Nedílnou součástí
budou předávací protokoly podepsané oběma smluvními stranami.

7. Dohodnutá cena bude zhotoviteli zaplacena jednotlivými objednateli v dílčích plněních na
základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem po provedení díla
a vykonání autorského dozoru:

• Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury pro jednotlivé objednatele za přípravné
předprojektové práce nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí této
části díla.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení těchto faktur bude předávací protokol
bez vad a nedodělků, sepsaný dle čl. V. této smlouvy.

• Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury pro jednotlivé objednatele za zpracování
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne předání a převzetí této dokumentace.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení těchto faktur bude předávací protokol
bez vad a nedodělků, sepsaný dle čl. V. této smlouvy.

• Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury pro jednotlivé objednatele za zpracování
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne předání a převzetí této dokumentace.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení těchto faktur bude předávací protokol
bez vad a nedodělků, sepsaný dle čl. V. této smlouvy.

• Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury pro jednotlivé objednatele za zpracování
dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání
a převzetí této dokumentace.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení těchto faktur bude předávací protokol
bez vad a nedodělků, sepsaný dle čl. V. této smlouvy.

• Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury pro jednotlivé objednatele za provedenou
inženýrskou činnost nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci
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územního rozhodnutí a do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního 
povolení.  

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení těchto faktur bude kopie pravomocného 
územního rozhodnutí a kopie pravomocného stavebního povolení. 

• Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury pro jednotlivé objednatele za poskytnutou
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení těchto faktur bude kopie uzavřené
smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

• Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury pro jednotlivé objednatele za výkon autorského
dozoru nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že
předaná dokončená stavba je bez vad a nedodělků.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení těchto faktur bude kopie dokladu
s potvrzením objednatele, že předaná dokončená stavba je bez vad a nedodělků.

8. Úhrada za provedené části díla bude uskutečněna na základě faktur zpracovaných ve
formě daňového dokladu s náležitostmi uvedenými v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZDPH“), občanského
zákoníku (zejména § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a bude vystavena na adresu uvedenou v odst. 9 tohoto článku. Pokud faktura
nebude mít náležitosti dle výše uvedeného zákona nebo bude obsahovat chyby či bude
vystavena na částku, která je v rozporu s odst. 1 tohoto článku, může ji objednatel vrátit
zpět zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom začíná běžet dnem
doručení opravené nebo doplněné faktury.

9. Faktury za provedení díla dle této smlouvy budou po řádném, úplném a bezvadném
provedení díla zaslány v listinné podobě na adresy objednatelů uvedeny v čl. I. této
smlouvy, se splatností v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení.  Bude-li
faktura doručena po 10. prosinci, sjednává se splatnost v délce šedesáti (60) kalendářních
dnů ode dne doručení.

10. Cena za dílo nebo jeho část se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované
ceny díla z bankovního účtu daného objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného
v záhlaví této smlouvy.

11. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktur, není
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktur v délce třicet (30) kalendářních dnů,
resp. šedesáti (60) kalendářních dnů.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktur vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů, resp. šedesáti (60) kalendářních
dnů.

13. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.

14. Zhotovitel se zavazuje používat na fakturách bankovní účet zveřejněný v registru plátců
podle § 96 ZDPH; faktura s jiným číslem účtu se považuje za chybnou a objednatel se při
jejím neproplacení nedostává do prodlení.
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Článek VII. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku smlouvy
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb
dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek VIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (nebo jeho
části) podle čl. V. odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) smlouvy ze strany zhotovitele, dále
v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z celkové ceny nedodané části díla včetně DPH uvedené v čl. VI odst. 1, za
každý i započatý kalendářní den prodlení, a to za každý jednotlivý případ.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně a oprávněně vystavených faktur je zhotovitel
oprávněn požadovat po tom z objednatelů, který je v prodlení, úhradu úroku z prodlení ve
výši 0,2% z dlužné částky.

3. V případě nedodržení termínů zhotovení díla podle čl. V. odst. 1 písm. g), h), v případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, jakož i v případě nečinnosti zhotovitele, který
neposkytne plnění ani do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k činnosti
zhotovitele, ke které je zavázán podle čl. V. odst. 1 písm. g), h) smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní
den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto
ustanovení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejího uplatnění.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající
nárok objednatele na smluvní pokutu sám nezavinil (absolutní objektivní odpovědnost
zhotovitele).

7. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu
objednatele započíst oproti ceně díla a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit.
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Článek IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě
a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného
porušení smlouvy.

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotovených jednotlivých
částí díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě;

c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII smlouvy;

d) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele;

e) dílo je zhotovitelem prováděno nekvalitně, v rozporu s podmínkami stanovenými
zadávací dokumentací, popř. touto smlouvou.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace;

d) zhotoviteli hrozí trestní stíhání pro trestný čin.

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třiceti denní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy. Objednatel je povinen zhotoviteli vyrovnat provedené práce
dokončené ke dni doručení výpovědi.

5. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení
písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody nebo úroku
z prodlení, smluvní pokuty, povinnosti mlčenlivosti a jiných nároků, které podle této
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

7. Zhotoviteli budou v případě odstoupení uhrazeny vynaložené náklady prokazatelně
spojené s dosud provedenými pracemi ve výši dle čl. IX. odst. 8 této smlouvy, mimo
nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla ve stejném rozsahu a na náhradu
ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení. Zhotovitel je povinen v případě
odstoupení ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které
jsou součástí díla.

8. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší
protokol o stavu plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných plnění předmětu smlouvy ke dni
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud
provedeného plnění předmětu smlouvy. Návrh protokolu je povinen vypracovat zhotovitel.
V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě poskytování plnění neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem.
Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční
hodnoty plnění předmětu smlouvy.
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Článek X. 

Záruka a sankce za její nedodržení 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se
k provedení díla. Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle
této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady dle § 2615 násl. občanského zákoníku, jež má dílo v době
jeho předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností. Zhotovitel dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

3. Vadou není potřebná změna díla vyvolaná změnou platných právních předpisů
a technických norem vzniklá po předání a převzetí díla (části díla).

4. Zhotovitel rovněž poskytuje ve smyslu § 2619 odst. 1 ve vazbě na § 2113 a násl.
občanského zákoníku, objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož
i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé
k sjednanému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či
zadávací dokumentací stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro
předmětné dílo a zachová si sjednané či v zadávací dokumentaci stanovené vlastnosti,
nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.

5. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé chybou, neúplností či vadou jím zpracované
projektové dokumentace v plném rozsahu bez omezení a za všechny tím vzniklé škody.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla a návazné škody, které mají vliv na kvalitu stavby
Integrovaného výjezdového centra Turnov, na úplnost specifikace všech prací, dodávek,
činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a
reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy,
ČSN, ČSN EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo:

• na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (o umístění stavby) ode dne
protokolárního předání dokumentace objednateli do dne nabytí právní moci rozhodnutí
o umístění stavby,

• na projektovou dokumentaci pro stavební řízení (pro vydání stavebního povolení) ode
dne protokolárního předání dokumentace objednateli do dne nabytí právní moci
stavebního povolení,

• na projektovou dokumentaci pro provádění stavby po dobu tří (3) let ode dne zahájení
výstavby Integrovaného výjezdového centra Turnov, nejdéle však po dobu deseti (10)
let ode dne protokolárního předání dokumentace objednateli.

8. Zhotovitel na své náklady odstraní vytknuté vady či nedodělky díla do deseti (10)
kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše
uvedené lhůtě.

9. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, co se o nich dozvěděl.

10. Za projektovou dokumentaci, její bezvadnost, správnost, úplnost, kvalitu a škody vzniklé
její vadou nese odpovědnost výhradně a v plném rozsahu zhotovitel.
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Článek XI. 

Postup při uplatnění vad 

1. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu objednatel
zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě na adresu Křenova 438/3, 162 00 Praha
6. Řádné oznámení vad musí obsahovat dostatečný popis vady, označení části díla, ve
kterém se vada nachází. Dále objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat
nápravu.

2. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět bezodkladně nejpozději do pěti
(5) pracovních dnů ode dne doručení a písemně oznámit objednateli, své případné
relevantní námitky. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává
a souhlasí se způsobem a termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.

3. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí sporu.

4. Nedojde-li k odstranění reklamované vady po obdržení reklamace ve stanoveném termínu,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu a náklady vymáhat po zhotoviteli.

5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění závad je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené smlouvou. V případě, že takovým
jednáním zhotovitele vznikne objednateli škoda, má současně nárok na náhradu škody
vůči zhotoviteli, a to v plném rozsahu.

7. O dobu, která uplyne od ohlášení vady do jejího odstranění, se prodlužuje záruční lhůta.

Článek XII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí
v rámci zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho subdodavatelů, objednateli,
popř. třetím osobám.

2. Vznikne-Ii objednateli nebo třetí osobě vadou či chybou díla nebo v důsledku porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na majetku odpovídá zhotovitel za škodu
v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.

3. Vznikne-Ii objednateli nebo třetí osobě vadou či chybou díla nebo v důsledku porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení,
odpovídá zhotovitel za škodu v neomezeném rozsahu.

Článek XIII. 

Ostatní ujednání 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:

Za HZS LK: 

xxxx

Za ZZS LK: 

xxxx

Za KŘP LK: 

xxxx

mailto:zdenek.borovicka@hzslk.cz
mailto:jan.prokop@hzslk.cz
mailto:vaclav.cervenka@zzslk.cz
mailto:david.pokorny2@pcr.cz
mailto:miloslava.brichackova@pcr.cz
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2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:

Ing. Jan Zachoval, tel.: xxx 

3. Uvedení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací
protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění
díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či
jiné úkony podle této smlouvy.

4. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou
poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v
této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy
písemně oznámily.

5. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního
doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě
posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při
použití stejného komunikačního kanálu.

6. Zhotovitel ve své nabídce podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedl
složení realizačního týmu, který se bude podílet na plnění díla. Případné změny osob
realizačního týmu zhotovitel bezodkladně a prokazatelně oznámí objednateli, vč.
zdůvodnění změny a doložení dokladů o trvalém splnění odborné způsobilosti a praxe
požadované v zadávacím řízení.

7. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na pozemek uvedený v čl. III odst. 3 této smlouvy
za účelem plnění předmětu smlouvy.

8. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými
normami a v souladu zejména se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

9. Smlouva o dílo akceptuje ustanovení obecně závazných předpisů, které se vztahují na
provádění tohoto díla.

10. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv
a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou
v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením
povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

11. Bude-li výsledkem nebo součástí díla i dílo, které je předmětem autorských práv, práv
souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje
zhotovitel jako autor ode dne předání díla na neomezenou dobu objednateli pro území
celého světa výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu
podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla.
Objednatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo spojit dílo s
jiným dílem či zařadit díla do díla souborného. Objednatel může výše uvedenou licenci
poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru objednatele, přičemž
zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.

12. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu
vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit
řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších

mailto:jan.zachoval@energy-benefit.cz
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souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných 
práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že 
objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 
které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a 
nerušeně. 

13. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu identifikačních údajů v čl. I a čl. XIII smlouvy.

14. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

15. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním plnění dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

16. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním plnění dle
této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a
to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, případně dalších
orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke
kontrole pověří nebo zmocní.

17. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

18. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

19. Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy zajišťuje
objednatel.

2. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku, stavebního zákona, a normami platnými zejména pro
oblast stavebnictví.

3. Tato smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy, podle českého práva.

5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

7. Bude-li zhotovitel k výkonu činnosti dle této smlouvy potřebovat plnou moc, zavazuje se
objednatel tuto plnou moc zhotoviteli neprodleně vystavit.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
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skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

9. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce;
všechny písemnosti, dokumenty, návody, dodatky, certifikáty apod. budou výhradně
v českém jazyce.

10. Zhotovitel bude s údaji týkajícími se díla dle této smlouvy zacházet šetrně, bude o nich
zachovávat mlčenlivost a nebudou jím zneužity ve vlastní prospěch. Zapůjčené podklady
řádně předá zpět objednateli společně s předáním díla.

11. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené
specifikace a uvedených odkazů dostatečně určité, zejména co do doby realizace díla,
jeho rozsahu, místa plnění, ceny díla, platebních a fakturačních podmínek, záruky
a dalších skutečností, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

12. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím informací týkajících se této smlouvy postupy podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a bere na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě
zveřejněn na profilu zadavatele, a to bez časového omezení.

Za zhotovitele: Za objednatele: 

V Praze 3.9.2021 V Liberci 7.9.2021 

 .................................................... .................................................... 
 Energy Benefit Centre a.s. 

    Ing. Miroslav Hořejší 

 předseda představenstva      plk. Ing. Jan Hadrbolec 

ředitel HZS Libereckého kraje 

vrchní rada 

V Liberci dne 9.9.2021 

.................................................... 
 MUDr. Luděk Kramář, MBA 

 ředitel ZZS Libereckého kraje 

V Liberci dne 14.9.2021 

……………………………………. 

     plk. Ing. Ondřej Musil 

  ředitel KŘP Libereckého kraje 



UVEŘEJNĚNO DNE: 

DODATEK č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 9. 2021 

č.j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-2021

Č. j. Dodatku č. 1: HSLI-647-34/KŘ-EKO-171-2021

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku 

I.
Smluvní strany 

Objednatel:

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Sídlo:   Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3 
IČO:   708 88 744 
DIČ:   CZ70888744 – není plátce DPH 
Zastoupená:  plk. Ing. Jan Hadrbolcem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním 

radou 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Email:  
Telefon: 

Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem 
xxxx

(dále také též „HZS LK“) 

2. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo:  Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1- Staré Město
IČO:   467 44 991
Zastoupená:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  

(dále také též „ZZS LK“) 



3. Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32  Liberec
IČO:   720 50 501
Zastoupené:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

Česká národní banka 
xxxx

(dále také též „KŘP LK“) 

(dále také též souhrnně jako „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:

Energy Benefit Centre a.s.
Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
Kontaktní adresa:  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
IČO:     290 29 210  
DIČ:   CZ29029210 
Zastoupená:   
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických: 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
E-mail:
Tel.:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 15915.

(dále jen „Zhotovitel“) 

II.  
Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2021 smlouvu o dílo č. j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-
2021, č. zhotovitele 04-21-75 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem Smlouvy o dílo bylo
zhotovení kompletní projektové dokumentace pro realizaci výstavby stavební akce s
názvem „Integrované výjezdové centrum Turnov“ vymezené architektonickou studií č.
20064 z listopadu 2020 zpracovanou společností PROFES PROJEKT spol. s r.o.,
Technickou specifikací HZS LK a Technickou specifikací KŘP LK v rozsahu zejména
specifikovaném v článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo.

2) Smluvní strany si v článku V. Smlouvy o dílo ujednaly dobu zhotovení díla specifikovaného
v článku III. Smlouvy o dílo, která byla rozdělena do jednotlivých časových etap dle článku



V. odst. 1 písm. a) až h) Smlouvy o dílo, jež byly propojeny se zhotovením jednotlivých tam
vymezených částí díla, přičemž vybrané části díla, a tedy i termíny jejich dokončení, na
sebe navazují.

3) Provádění díla Zhotovitelem pro Objednatele dle Smlouvy o dílo bylo před uzavřením
tohoto Dodatku č. 1 započato, došlo k zhotovení části díla dle článku III. odst. 2 písm. a)
Smlouvy o dílo, další části díla nebyly ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 dokončeny, celé
dílo se tak nachází ve fázi rozpracovanosti.

4) V článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo byla ujednána doba plnění, respektive
zhotovení části díla – projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo. Účinnost Smlouvy
o dílo byla dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo spojena s jejím uveřejněním
prostřednictvím registru smluv, ke kterému došlo dne 15. 9. 2021. Popsaná část díla tak
měla být zhotovena nejpozději do dne 29. 12. 2021. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1
se tak Zhotovitel nenachází v prodlení.

5) Dne 16. 11. 2021 byla Objednateli doručena žádost Zhotovitele ze dne 16. 11. 2021
o přerušení prací na projektové dokumentaci pro realizaci výstavby stavební akce
s názvem „Integrované výjezdové centrum Turnov“ dle Smlouvy o dílo. Žádost Zhotovitel
předložil po dokončení přípravných předprojektových prací dle článku III. odst. 2 písm. a)
Smlouvy o dílo a zdůvodnil ji nemožností dokončit pro Objednatele další část díla v podobě
zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ve lhůtě dle
článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo pro neočekávané a nepředvídané překážky, jež
není s to ovlivnit a záleží na třetí osobě, a sice jedná se o potřebné jednání ze strany
dalšího subjektu, města Turnov, IČO: 002 76 227, sídlem Antonína Dvořáka 335, 511
01 Turnov, stran napojení na příjezdovou komunikaci, vymezení umístění vodovodního
řadu, kanalizačního řadu a určení jejich napojovacích míst.

6) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí Smlouvy
o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se doby plnění.

7) Smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo stran doby zhotovení díla je odůvodněna objektivními okolnostmi specifikovanými
v odst. 5 tohoto článku. Jedná se o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou
Zhotovitel nemohl a nemůže ovlivnit. Nastaly tak okolnosti smluvními stranami
neovlivnitelné a nepředpokládané, které ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 objektivně
brání Objednateli v dodržení sjednaného termínu plnění uvedeného v odst. 4 tohoto
článku.

III.
Změna smlouvy o dílo

1) Z důvodu uvedeného v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smlouva o dílo mění v čl.  V. odst. 1
písm. b) takto: „projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
nejpozději do 15. 2. 2022“;

2) Vzhledem ke změně termínu plnění podle odst. 1 tohoto článku, smluvní strany zároveň
sjednávají, že daňové doklady (faktury) předložené Zhotovitelem k úhradě ceny za dílo
v období od druhé poloviny prosince 2021 do konce první poloviny března 2022 nelze
uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu
organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v uvedeném období
uhradit sjednanou cenu. V tomto případě se Objednatel nedostává do prodlení a není
povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této
skutečnosti. Toto ustanovení čl. III odst. 2 Dodatku č. 1 platí pro tyto objednatele: HZS LK,
KŘP LK.



IV.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
2) Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jeho
podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že

považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež
jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany
své podpisy.

Za Zhotovitele:  Za Objednatele: 

V Praze dne viz elektronický podpis V Liberci dne viz elektronický podpis 

  ředitel ZZS Libereckého kraje 

V Liberci dne viz elektronický podpis 

  ředitel KŘP Libereckého kraje 

plk. Ing. Jan Hadrbolec
  ředitel HZS Libereckého kraje 

  vrchní rada   předseda představenstva 

V Liberci dne viz elektronický podpis 



UVEŘEJNĚNO DNE: 

DODATEK č. 2  
K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 9. 2021 

č.j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-2021 

Č. j. Dodatku č. 2: HSLI-647-35/KŘ-EKO-2021 

ev.č. 22/2022 

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sídlo:   

IČO:   

DIČ:  

Zastoupená: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Email:  

Telefon: 

Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3 

708 88 744 

CZ70888744 – není plátce DPH 

 plk. Ing. Jan Hadrbolcem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním 

radou 

Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem 

(dále také též „HZS LK“) 

2. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo:  

IČO:   

Zastoupená:  

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1- Staré Město 

467 44 991 

MUDr. Luďkem Kramářem, MBA, ředitelem  

Komerční banka, a.s. 

(dále také též „ZZS LK“) 

a  



3. Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo:  

IČO:   

Zastoupené:  

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32  Liberec 

720 50 501 

plk. Ing. Ondřejem Musilem, ředitelem  

Česká národní banka 

(dále také též „KŘP LK“) 

(dále také též souhrnně jako „Objednatel“) 

Zhotovitel: 

Energy Benefit Centre a.s. 

Sídlo: 

Kontaktní adresa:  

IČO:   

DIČ: 

Zastoupená:   

Osoby oprávněné jednat  

ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

E-mail:

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

290 29 210 

CZ29029210 

Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 

Ing. Jan Zachoval, ředitel pobočky Hradec Králové 

Komerční banka, a.s. 

Tel.:     

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 15915. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

II. 

Předmět dodatku 
1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2021 smlouvu o dílo č. j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-

2021, č. zhotovitele 04-21-75 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem Smlouvy o dílo bylo
zhotovení kompletní projektové dokumentace pro realizaci výstavby stavební akce
s názvem „Integrované výjezdové centrum Turnov“ vymezené architektonickou studií
č. 20064 z listopadu 2020 zpracovanou společností PROFES PROJEKT spol. s r.o.,
Technickou specifikací HZS LK a Technickou specifikací KŘP LK v rozsahu zejména
specifikovaném v článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo.



2) Smluvní strany si v článku V. Smlouvy o dílo ujednaly dobu zhotovení díla specifikovaného
v článku III. Smlouvy o dílo, která byla rozdělena do jednotlivých časových etap dle článku
V. odst. 1 písm. a) až h) Smlouvy o dílo, jež byly propojeny se zhotovením jednotlivých tam
vymezených částí díla, přičemž vybrané části díla, a tedy i termíny jejich dokončení, na
sebe navazují.

3) V článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo byla ujednána doba plnění, respektive
zhotovení části díla – projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo. Účinnost Smlouvy
o dílo byla dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo spojena s jejím uveřejněním
prostřednictvím registru smluv, ke kterému došlo dne 15. 9. 2021. Popsaná část díla tak
měla být zhotovena nejpozději do dne 29. 12. 2021. Smluvní strany dále uzavřely dne
31. 12. 2021 Dodatek č. 1 pod č.j. HSLI-647-34/KŘ-EKO-171-2021 (dále jen „Dodatek
č. 1), který se stal nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a na jehož základě došlo ke změně
termínu plnění popsané části díla nejpozději do 15. 2. 2022. Ke dni uzavření tohoto
Dodatku č. 2 se tak Zhotovitel nenachází v prodlení.

4) Dne 2. 2. 2022 proběhlo za účasti zástupců smluvních stran a města Turnov jednání, na
němž byla zjištěna nemožnost dokončení části díla v podobě zhotovení projektové
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v dodatečně sjednané lhůtě dle
Dodatku č. 1. Důvodem jsou neočekávané a nepředvídané překážky, jež není zhotovitel
s to ovlivnit a záleží na třetí osobě, a sice jedná se o potřebné jednání ze strany dalšího
subjektu, města Turnov, IČO: 002 76 227, sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
stran napojení na příjezdovou komunikaci, vymezení umístění vodovodního řadu,
kanalizačního řadu a určení jejich napojovacích míst.

5) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2, který se stává nedílnou součástí Smlouvy
o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se doby plnění.

6) Smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo stran doby zhotovení díla je odůvodněna objektivními okolnostmi specifikovanými
v odst. 4 tohoto článku. Jedná se o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou
Zhotovitel nemohl a nemůže ovlivnit. Nastaly tak okolnosti smluvními stranami
neovlivnitelné a nepředpokládané, které ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 objektivně
brání Zhotoviteli v dodržení sjednaného termínu plnění části díla uvedeného v odst. 3
tohoto článku, tedy do 15. 2. 2022.

III. 

Změna smlouvy o dílo  

Z důvodu uvedeného v čl. II tohoto Dodatku č. 2 se Smlouva o dílo mění v čl.  V. odst. 1 písm. 
b) takto:

b) „projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: nejpozději do 15. 4.
2022;

objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu projektové dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby v délce 15 kalendářních dnů;“

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a beze změn.

2) Tento Dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jeho
podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17756743?backlink=dn9ku


smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že
považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež
jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany
své podpisy.

Za 

Zhotovitele: V 

Praze14.2.202

2 

Za 

Objednatele: V 

Liberci  

9.2.2022

.................................................... 

 MUDr. Luděk Kramář, MBA 

 ředitel ZZS Libereckého kraje 

V Liberci 10.2.2022 

……………………………………. 

plk. Ing. Ondřej Musil 

 ředitel KŘP Libereckého kraje 

………………………………………. 

     plk. Ing. Jan Hadrbolec 

  ředitel HZS Libereckého kraje 

 vrchní rada 

………………………………………. 

 Energy Benefit Centre a. s. 

    Ing. Miroslav Hořejší 

 předseda představenstva 

V Liberci 10.2.2022 
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