č.j. NG/1397/2022



DODATEK Č. 1
ke smlouvě o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu
(dále jen „dodatek“)



Smluvní strany:

Národní galerie v Praze
se sídlem:		Staroměstské nám. 12, 11015 Praha1
IČ:			00023281
DIČ:			CZ00023281
zastoupená:		Lucií Slunečkovou, pověřenou vedením Výstavního oddělení
bankovní spojení:	XXXXXXXX
č. účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX  IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“)

a				

No Architects s.r.o.
sídlo:	Na Žvahově 439/11, 152 00, Praha 5			
IČ:	078 06 507			
DIČ: 	CZ 078 06 507
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 307905
zastoupená: MgA. Jakubem Filipem Novákem, jednatelem			
bankovní spojení: 	XXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]č.účtu:	XXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění


1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2022 smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu č.j. NG/611/2022, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele v souladu s jeho požadavky vyplývajícími z této smlouvy případně z doplňujících pokynů Objednatele architektonickou studii prostorového řešení výstavy a architektonické řešení výstavy v podobě projektové dokumentace a prováděcí dokumentace – tj. dokumentace pro účely zadání realizace výstavy s pracovním názvem „A.T.L.A.S“, jejíž otevření bylo plánováno na 23. září 2022 a která se uskuteční v Národní galerii v Praze na ochozu 1. patra Veletržního paláce (dále jen „Smlouva“). Objednatel rozhodl o posunu termínu otevření výstavy na 24.11.2022.
1.2. Zhotovitel v architektonickém řešení výstavy navrhl na základě doplňujícího pokynu Objednatele variantně úpravu prostor, na základě kterých má být vytvořen koutek s podávaným občerstvením, kdy pro tento účel musí být stavebně upraveno (změněno) stávající řešení odtoku odpadu a vody v tomto prostoru. Pro účely stavebních úprav (změn) prostoru je nezbytné ověřit, zda je k těmto stavebním úpravám (změnám) nezbytné získat příslušné stavební povolení, popř. následně tato stavební povolení zajistit. Tyto činnosti nejsou předmětem uzavřené Smlouvy a z tohoto důvodu se smluvní strany rozhodly uzavřít dodatek ke Smlouvě tak, aby tyto činnosti byly zajištěny ze strany Zhotovitele.
1.3. Smluvní strany se tímto dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o tyto činnosti: Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda, v jakém rozsahu a za jakých podmínek je nezbytné k úpravám odtoku odpadu a vody v prostoru koutku, kde má být podáváno občerstvení, tak jak byly navrhnuty z jeho strany na základě dodatečného požadavku Objednatele v architektonickém řešení výstavy, získat stavební povolení. Současně se smluvní strany dohodly, že v případě, že bude nezbytné k těmto úpravám získat stavební povolení, Zhotovitel se zavazuje seznámit Objednatele s podmínkami, které bude nezbytné splnit v případě podání žádosti o vydání stavebního povolení, a po jeho souhlasu připravit pro úpravy příslušnou projektovou dokumentaci dle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění a k ní zajistit vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy, a v případě kladných stanovisek o toto stavební povolení řádně zažádat  (dále jen „Rozšířený předmět plnění“). 
1.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel poskytne nezbytnou součinnost ve formě: a) plné moci k projednání záměru a současně přístupu do archivu stavebního úřadu, b) doložení existující dokumentace k platně kolaudovanému stavu příslušného podlaží, zejména architektonické stavební řešení s průvodní zprávou (způsob užívání = názvy „místností“ a průvodní zpráva), dále požárně bezpečnostní řešení (s úniky až na terén), stavební povolení či kolaudační rozhodnutí či jiný dobový dokument s doložkou právní moci. Nevyskytuje-li se žádná taková dokumentace ani její část ve správě Objednatele, dodá Objednatel písemné potvrzení o její absenci a bude nutno vycházet výhradně z archivních podkladů stavebního úřadu.
1.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen činnosti uvedené v odst. 1.3. tohoto dodatku splnit nejpozději do 125 dní od uzavření smlouvy. Od lhůty se odečítají Zhotovitelem doložená a neodůvodněná nedodržení lhůt ze strany státní správy při přípravě podání.
1.6. Smluvní strany se dále dohodly, že za řádné provedení Rozšířeného předmětu plnění náleží Zhotoviteli celková cena ve výši 193 600,- Kč včetně DPH. V případě, že Objednatel nebude souhlasit s podmínkami (například změnou užívání, novým požárně bezpečnostním řešením nebo z jeho perspektivy neúměrnými požadavky dotčených orgánů státní správy) zjištěnými po prověření kolaudovaného stavu a rozhodne o tom, že záměr realizovat variantní „návrh dřezu" nebude realizován, nebude Zhotovitel na přípravě projektu pro stavební povolení pokračovat a celková cena bude snížena pouze na cenu 30 000,- Kč včetně DPH. Tato cena bude uhrazena na základě faktury, která budou obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude Zhotovitelem vystavena následujícím způsobem: po řádném provedení Rozšířeného předmětu plnění, tj. buď  po řádně podané žádosti o stavební povolení či po tom, co Objednatel rozhodne o tom, že nebude realizován variantní „návrh dřezu“. Vystavená faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Pokud daňový doklad - faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné nebo smluvně sjednané náležitosti nebo nebude-li doručena Objednateli způsobem uvedeným ve smlouvě, je Objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo její části a Zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Objednateli. 

2. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 




Objednatel						Zhotovitel
					
Za Národní galerii v Praze				Za No Architects s.r.o.


V Praze dne ........................				V Praze dne .......................



................................................			................................................
Lucie Slunečková					MgA. Jakub Filip Novák
pověřena vedením Výstavního oddělení		jednatel
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