DODATEK číslo 1. smlouvy o dílo č.  SML/0190/2022/MH 
uzavřené dne 15. 6. 2016 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) pro stavbu:
„Litovel – úpravy MK ulice Pavlínka“
Smluvní strany:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: objednatel,
na straně jedné a
M – SILNICE a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
se sídlem: Husova 1697, Pardubice 530 03
 


IČ: 42196868

DIČ: CZ 42196868

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě pověření
Bankovní spojení: 

Česká Spořitelna, č.ú. 1080015329/0800
Tel. / fax spojení:

495 843 203/ 495 845 326

e-mail: 


morava@msilnice.cz

dále jen: zhotovitel

Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě:
1.
článek IV Cena za dílo se mění následovně:
Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:
         Základní celková cena bez DPH:  

                                                                                                                  3.960.061,00 Kč

DPH  (21%) k základní celkové ceně:            

                       831.612,81 Kč

Základní celková cena vč. DPH:

 
                    4.791.673,81 Kč

Vícepráce bez DPH :


  
               
          441.781,92 Kč
DPH (21%)                :

               

                  
92.774,20 Kč

Vícepráce vč. DPH:


  
                
                      534.556,12 Kč
Méněpráce bez DPH:                                                                              - 524.615,20 Kč

DPH(21%)                                                                                                 - 110.169,19 Kč

Méněpráce vč. DPH                                                                                 - 634.784,39 Kč

Celková cena včetně VCP a MNP vč. DPH 21%:           
                      4.691.445,54 Kč
2. 
Ostatní

V ostatním zůstává smlouva č. SML/0190/2022/MH ze dne 27.07.2022 nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 se stává podpisem zástupců obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že s Dodatkem souhlasí, že předmět Dodatku je možný, že dodatek ke smlouvě byl učiněn určitě a srozumitelně a vyjadřuje jejich pravou, a svobodnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Detailní rozpis ceny – položkový rozpočet „.
Tento Dodatek č. 1 byl schválen ne jednání rady města dne 16.11.2022
Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou níže uvedené přílohy
Přílohy:

1/ Změnový rozpočet  
Objednatel: 





      Zhotovitel:

V Litovli dne:
                                  

                  V Hradci Králové dne: 

_____________________________
_____________________________


Město Litovel
M – SILNICE a.s.

Viktor Kohout
 Ing. Zdeněk Babka

starosta města
místopředseda představenstva
Str. č.:  1

