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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

uzavřené dne 20. 10. 2022 

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ) 

 

Smluvní strany 

 
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 
IČO: 48895512 
ID datové schránky: zb2t4ja 
se sídlem: Nové Město na Moravě 592 31, Leandra Čecha 152 
zastoupený: Mgr. Jiří Maděra, ředitel 
kontaktní osoba: Petra Stará, tel. +420 566 585 058, stara@gynome.cz  

(dále jen „Kupující“) 

a 

TOPSOFT JKM spol. s r.o. 

IČO: 25403435 

ID datové schránky: 6kz7ubk 

se sídlem/místem podnikání: Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem  

zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 15532 

zastoupená: Ing. František Moravec, jednatel, Ing. Zdeněk Jíše, jednatel 

bankovní spojení: KB a.s. 

číslo účtu: 27- 3867480207/0100  

kontaktní osoba: Ing. František Moravec, tel. +420 604 979 851,  firmy@topsoft.cz 

 

dále jen „Prodávající“; Prodávající společně s Kupujícím také jen „Smluvní strany“ 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) k výše 

uvedené kupní smlouvě ze dne 20. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“). 

 

1. Preambule, předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová 

smlouva“) uzavřené mezi Smluvními stranami podle výsledku zadávacího řízení 

veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent, část 4 - Přenosné 

počítače a pracovní stanice“ (dále jen „Zadávací řízení“); 

1.2. Účelem této Smlouvy je zajištění dodávek definovaných dále, a to včetně dopravy do 

místa převzetí pro potřeby Kupujícího, jakož případně i instalace.  

1.3. S ohledem na zpoždění dodávky notebooků s příslušenstvím (uvedené v příloze č. 1 

Smlouvy) Prodávajícímu z důvodů omezení dopravy (uzavření tratě na komponenty přes 

Rusko), a s tím související nemožnosti dodání uvedených Věcí Kupujícímu v původní 

lhůtě dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku upravujícího 

prodloužení lhůty dodání notebooků s příslušenstvím, jak je stanoveno dále. 

1.4. Jelikož by byl dle čl. 5.2 Rámcové smlouvy Kupující oprávněn stanovit lhůtu pro dodání 

notebooků s příslušenstvím delší, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou 

změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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2. Změna Smlouvy 

2.1. Lhůta dodání dle čl. 3.1 Smlouvy se mění tak, že pro položky přílohy č. 1 Smlouvy je 

lhůta dodání stanovena do 02. 12. 2022.  

 

3.    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly 

jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

3.4. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně 

podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

splní Kupující. 

V Novém Městě na Moravě 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 

Mgr. Jiří Maděra, ředitel 

(podepsáno elektronicky) 

 

 

V Roudnici nad Labem                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Moravec                                               

jednatel                                                                       

(podepsáno elektronicky)   
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