
ZMĚNOVÝ LIST: Šachty ve výměníkových stanicích 
I 

ČÍ5Í0 ZL-' 03 
Název akce: „DPS Bedřichovická" 
Objekt: Bedrichovická 19 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: DPS Bedřichovická - FIRESTA + DIRS 
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum: 6.11.2022 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou Změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného 
dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválenívolenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření 
smlouvy ani změnou stávajícismlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky 
na uzavření Smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a Z obsahu tohoto dokumentu nevznikajísmluvním stranám jakékoliv 
Závazky nebo povinnosti. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
V zadávací dokumentaci nejsou řešeny šachty, které jsou nutnou podmínkou pro napojení výměníkových předávacích 
stanic (VS) na teplovodní rozvod. 

Pogis Změny: 
Na základě koordinace stavebních prací S Teplárnami Brno (TB) během realizace díla, byl ze strany TB vznesen požadavek 
na doplnění šachet do místností \/ýměníkových stanic (VS) objektu A i B. Šachta v objektu B bude sloužit pro případné 
odčerpávání kondenzátu, jelikož VS se nachází pod úrovní kanalizace, Šachta v objektu A bude sloužit k umožnění přístupu 
k potrubí v případě oprav. 

Zdůvodněnízměnflvčetně dobzplnění a cenové kontrolzji 
Provedení těchto šachet je nezbytné pro správné provedení vystrojení VS, které jsou dodávkou TB. Doba prodloužení díla 
O 43 dníje nezbytná pro provedení dodatečných konstrukcí a pro dodržení technologických postupů prováděných prací. 

Komentář ke změně: 
Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb. 

Cena méně prací bez DPH Z Cena více prací bez DPH : 

0,00 Kč 53 762,62 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu doby dokončení díla: 

53 762,62 Kč 43 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace Zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS): 
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o. 

Datum:] 5 Datum:l 5

 .. ...... .

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
Souhlasím: ZEBRONA s.r.o. Souhlasím: BO MMB
Datum' l 5 2": Datum'

L 
. .z .ı5-ıı-nn; 

... ..

Přílohy: 
Rozpočet ZL 03 Šachty ve výměníkových stanicích (vícepráce)
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Položkový rozpočet 
16_1254 Šachty ve výměníkových stanicích 

ZL 03 Šachty ve výměníkových stanicích 

ZL 03 Šaøhta v øhjektu A 

Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ Celkem 

Cen. 
soustava I 

platnost 
Cenová 
úroveň

1 Zemní práce 4 491,05 
139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horníně tř. 3 1,20000 1 428,00 1 713,60 RTS 22/ Il RTS 22/ Il 

1'1*1,2 1.20000 

161101501R00 Svíslé přemístění výkopku Z hor. 1-4 ruční 1,20000 1 588,00 1 905,60 RTS 22/ II RTS 22/ II 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,2000O 1,20000 

162701105R00 Vodorovne přemístění \ıýkopku Z hor.1-4 do 10000 m 1,20000 110,08 132,10 RTS 22/ II Dle SOD 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 120000 1,20000 
199000005R00 Poplatek Za skládku zeminy 1- 4, Č. dle katal. odpadů 17 

05 04 
2,40000 308,23 739,75 RTS 22/ II Dle SOD 

2,40000

2 
1,2'2 

Základy a Zvláštní zakládání 4 770,63 
279312011R00 Beton základových Zdí prostý C 25/30 0,27500 3 475,00 955,53 RTS 22/ II RTS 22/ II 

(1 ,25'0,4'O,1)'2+(1 ,25"0,7'0,1)'2 0,27500 
279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné - Zřízení 2,75000 1 045,79 2 875,92 RTS 22/ II Dle SOD 

(1 ,25'0,4)'2+(1 ,25*0,7)'2 2,75000 
279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění 2,750O0 165,12 454,08 RTS 22/ lI Dle SOD 

Včetně ocistění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2.75000 2,75000 

273310030RAO Základova deska Z betonu C 16/20, včetně bednění 0,10000 4 850,00 485,00 RTS 22/ Il RTS 22/ II 

1*1*0,1 0,10000 

96 Bourání konstrukcí 4 202,50 
960321271 R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu 0,25000 1 6 810,00 4 202,50 RTS 22/ II RTS 22/ Il 

Včetně bourání geotextìlií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilataćních prvků 
konstrukcích. 
1'1"0,25 0.25000 

apod. Zabudovaných v bouraných 

97 Přesuny suti a vybouraných hmot 177,60 
971100041 RAD Vybourání otvorů ve zdech železobetonových tloušťka 30 

cm 
0,04000 4 440,00 177,60 RTS 22/ II RTS 22/ II 

0,04 0,04000 

767 Konstrukce Zámečnické 5 850,00 
76799001 ORAC Atypické Ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus 50,00000 117,00 5 850,00 RTS 22/ Il RTS 22/ II 

50 50,00000 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 144,95 
979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na Skladku do 1 km 0,7377O 38,53 28,42 RTS 22/ Il Dle SOD 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na Skládku, bez poplatku za skládk 
0,7125+0,0252 0,73770 

979081121R00 Příplatek k odvozu Za každý další 1 km 0,73770 38,53 28,42 RTS 22/ II Dle SOD 
0,7377 0,73770 

979990108R00 Poplatek Za uložení suti - Železobeton, skupina odpadu 
170101 

0,73770 1 475,00 1088,11 RTS 22/ ll RTS 22/ II 

0,7377 0,73770 
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Položkový rozpočet 
S; Í18_1254 _Šachty ve výměníkových stanicích 

O1 ZL 03 Šachty ve výměníkových stanicích 

R: ZL 03 Šachta v objektu B 

P.č Číslo položky Název položky 

Cen, 
soustava I 

MJ Množství Cena / MJ Celkem latnost 
Cenová 
úroveň 

Díl: 1 Zemní práce 2 155,71 
1|139so1102R0o ÍRuční výkop jam. rýh a šachet V hominë tř. 3 

| | 
0.57e00| 1 428.oo| 822.5a|RTs 22./ ıı ÍRTS 22/ ıı 

1.2'1,2'0.4 0.57600 

Í 

2|1811o1so1ROo ÍSVÍSIÉ přemístění výkopku Z hor. 1-4 ruční o.57sDo| 1588.oO| 914.e9|RTs 22/ ıı ÍRTS 22/ II 

Odkaz na mni položky pořadl 1 20.57600 0.57600 

Í 

3Í162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 
Í Í 

0.57e0oÍ 11o.o8Í 63.41ÍRTS 22/ Il ÍDle SOD 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0.57600 0.57600 

Í 

4Í1e8uooOO5Ro0 
05 04 
Poplatek za skládku zeminy 1- 4. Č. dle katal. odpadů 17 

Í 

t 

Í 

1.15200Í 308.23Í 355.0BÍRTS 22/ Il ÍDıe soD 

0.576'2 1.15200 

Dll: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 051.86 
5Í27aa20150RAe ÍZákladová deska ŽB Z betonu C 25/30. vč.bednění výztuž m3 

Í 

0.4BEì00Í 14 510.00Í 
120 kg/m3 

7 051.86ÍRTS 22/ II ÍRTS 22/ ıı 

1.8'1.8'0.15 0.48600 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 622,00 
6Í311112120RT4 

lvámic betonem C 25/30 
ÍStëna Z tvárnic ztraceného bednění. tl. 200 mm zalití 

Í 

m2 
Í 

1.20000Í 1 249.00Í 1 498.ì5Í RTS 22/ ıı ÍRTS 22/ ıı 

(0.25'1.2) 4 1 .20000 

Í 

7|s48275113ROo |Pñzdívky Z desek Ytong tl. 100 mm 
Í 

m2 
Í 

1.20000Í 936.00Í 1 123.20ÍRTS 22/ II ÍRTS 22/ ıı 
Odkaz na mn. položky poradl 6 : 1.20000 1 .20000 

DÍIZ 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 848.11 
eÍe31312821RM1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Z betonu 

Í 

m3 
Í 

0.07000Í 4 3B5.00Í 
Íprostého 

306.95Í RTS 22/ ll ÍRTS 22/ ıı 

Včetně vytvoření dilatačních spár. bez zaplněnl. 
1'1'0.07 0.07000 

Í 

9|s32922991R0O ÍKladení dlaždic na terče. čelní- zádržná lišta 
Í 

m 
Í 

4.00000Í 3B5.29Í 1541.16ÍRTS 22/ Il |Dıe SDD 
4'1 4.00000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 051.60 
Í 

1o|95o321271R0O Ílìouranlkonstrukcizeželezobetonu 
Í 
m3 

Í 
O.36000| 16 810.00| 6 051.60ÍRTS 22/ Il ÍRTS 22/ıı 

Včetně couráni geotexìilíí. výplně otvorů tvárnic. drenazí. trubek a dilataćnlch prvku apod. zabudovaných v 
bouraných konstrukcích. 
1.2'1.2'0.25 0. 36000 
Izolace proti vodě 5 233,18 |Diız 711 

11711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné. 1× 
asfalıovým penetračním nátěrem včetně dodávky 
aslaltového penetračního laku 

1.44000 33.02 47.55 RTS 22/ II Dle SOD 

1.2'1.2 1.44000 
12 711112001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé. 1× 

asfattovým penetračnlm nátěr včetně dodávky 
asfaltového laku 

2.40000 33.02 79.25 RTS 22/ II Dle SOD 

(0.5'1.2)'4 2.40000 
13 711141559RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné. 

asfaltovými pásy pñtavením 2 vrstvy - pasy ve specifikaci 
1.44000 330.25 475.56 RTS 22/ ll Dle SDD 

1.2'1.2 1.44000 
14 711142559RT1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé. 

asfaltovými pásy pñtavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci 
2.40000 330.25 792,60 RTS 22/ Il Dle SOD 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2.40000 2.40000 
15 711212002R00 izolace proti vodě a vlhkosti. hydroizolační povlak - nátěr 

nebo stěrka 
2.72000 557.00 1515.04 RTS 22/ II RTS 22/ II 

dvouvrstvá 
(0.43'1'1)'4ł(1'1) 2.72000 

16 597642030R Dlažba Taurus Granit matná 300x300×9 mm Rio Negro 2.72000 621.00 1689.12 RTS 22/ II RTS 22/ ll 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2.72000 2.72000 

Í 

17Íe2852251R ÍPàS modifikovaný asfalt Elastek 40 Special mineral 
Í Í 

3.84000Í 165.12 8s4.os|RTs 22/ ıı ÍDle SoD 
Odkaz na mn. položky poradí 13 Z 1.44000 
Odkaz na mn. položky pořadl 14 : 2.40000 

1.44000 
2.40000 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 850.00 
Í 

1BÍ767990010RAC ÍAtypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus 
Í 

kg 
Í 

50.00000Í 117.00 5 85o.oo|RTs 22/ ıı ÍRTS 22/ ıı 

rošt 600x600 : 50 50.00000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 313.43 
Í 

19Í979081111R00 ÍOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Í 

t 
Í 

1.02600Í 38.53 39.5a|RTS za ıı |Dıe Sno 
Včetně naloženi na dopravní prostředek a Složení na skládku. bez poplatku za Skládku. 
1.026 1.02600 

20|979o81121R00 ÍPříplatek k odvozu za každý další 1 km 
Í 

t 
Í 

9.23400Í 38,53 a55.79|RTs 22/ II |Dıe Søo
Í 

1,026'9 9.23400 
21 Í979011111R00 ÍSvís|á doprava suti a vybour, hmot za 2.NP a 1.PP 

Í 

t 
Í 

1.0260OÍ 394.50Í 4O4.78|RTs 22/ ıı ÍRTS 22ııı 

22Í 97999o1o8RoD 170101 
Poplatek za ulození suti - Zelezobeton. skupina odpadu 

Í 

t 

Í 

1.02600Í 1 475.00Í 1513.35ÍRTs 22/ıı ÍRTS 22/II 
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