
ZMĚNOVÝ LIST: Rozvod požárnívody v objektu A 
I 

Č/'5Í0 Z/-~' 04 
Název akce: „DPS Bedřichovická“ 
Objekt: Bedrichovická 19 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: DPS Bedřichovická - FIRESTA + DIRS 
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum: 6.11.2022 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného 
dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření 
smlouvy ani Změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření Smlouvy, není ani akceptací nabídky 
na uzavření Smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a Z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv 
Závazky nebo povinnosti. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
V zadávací dokumentaci v části ZTI není v objektu A dořešen rozvod požární vody. V objektu B chybí hydrant. 
Pogis změny: 
GD upozornil investora na chybějící rozvod požární vody na KD 13.9.2022. AD zaslal revizi PD - rozvod požární vody po 
Objektu A dne 12.10.2022. 
Zdůvodnění změmflvčetně dobzplnění a cenové kontroly)_: 
.ledná se změnu, která je nedílnou součástí díla, v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). Rozvod požární vody 
vobjektu A nebyl součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. Provedení tohoto rozvodu, je podmínkou pro 
kolaudaci díla. Bez jejího provedení není možné dílo řádně dokončit. Doba prodloužení díla o 109 dníje nezbytná pro 
provedení rozsahu rozvodů požárnívody ajejí návaznosti na Ostatní dodávky rozvodů stavby. Doba je S ohledem na rozsah 
sjednaných víceprací a méněprací přiměřená a je potvrzena technickým dozorem stavby (TDS). 

Komentář ke změně: 
Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH : 

0,00 Kč 87 750,11 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu doby dokončení díla: 

87 750,11 Kč 109 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS): 
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o. 

Datumzı 5 „M Datumzl 5 
(

...... .. ......

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
Souhlasím: ZEBRONA s.r.o. Souhlasím: BO MMB 

Datum: l 5 Datum: l 5 

. ...

Přílohy:
ˇ 

Rozpočet ZL 04 Rozvod požární vody v objektu A (vícepráce)
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Položkový rozpočet 
S; 115_1254 DPS Bedřiohovická - rozvod požární vody 

O: ZLO4 Rozvod požární vody 

R: ZLO4 Rozvod požární vody 

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství 

Cen.

C 
soustava / 

ena/ MJ Celkem platnost 
Cenová 
úroveň 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 87 750,11 
1 722130234R00 

32, svařovaných 11 343, , 
včetně dodávky materiálu 

Potrubí Z ocelových trubek Závitových pozinkovaných DN 

1 

m

F 

10,00000 460,70 4 607,00 RTS 22/ II dle SOD 

Potrubí vcetne tvarovek a zednických výpomocí. 
A: 10 2 

10 10,00000 
2 722130233R00 Potrubí Z trubek Závitových pozinkovaných Svařovaných 11 m 

343, DN 25 mm 
25,00000 942,00 23 550,00 RTS 22/ II RTS 22/ ll 

AI 25 É 

25 25,00000 
3 722181215RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková Z trublc Z m 

pěnového polyetylenu, tloušťka Stěny 25 mm, d 28 mm 
25,00000 168,70 4 217,50 RTS 22/ II dle SOD 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, Spon a lepicí pás ky. 
4 722181215RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní m 

průměr 32 mm 
10,00000 151,00 1 510,00 RTS 22/ ıı RTS 22/ II 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, Spon a lepicí pás 
5 722237133R0O Kohout vodovodní, kulový S vypouštěnim, GlACOMlNl kus 

R250DS, DN 25 mm 
2,00000 596,21 1 192,42 RTS 22/ Il Dle SOD 

6 722280106R00 Tlakové Zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 35,00000 20,92 732,20 RTS 22/ II dle SOD 
Včetně dodávky vody, uzavření a Zabezpečení konců potrubí. 

7 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 35,00000 14,31 500,85 RTS 22/ II dle SOD 

Včetně dodaní desinfekčního prostředku, 
99+23+1 3 I 

35 35,00000
X U7 8|722oo1R |Zpêiná KıflpKa EA DN 82 1,00000 5 195,91

| 

5195,91|vıaSıní júıe SOD 
9|551824O5O |teSni‹:í manzeta pro pøıv prøslupy d4O Kus 5,00000 1 821,82| 9 108,10 Vlastní dle SOD 

10 722254211ROO |Hydran10vý Systém box S plnými dveřmi 3,00000 12 32o,OO| 36 960,00 Vlastní 'RTS 22/ II 7' 

I->C 

U7 

11 998722101R0O 'Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m 
Ť 

0,16000 1 1OO,83j 176,13 RTS 22/ ll ldle SOD 
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