
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :
SMO, MěÚř Ostrava Jih DI :

Zhotovitel: I :
EUROGREEN CZ s.r.o. DI :

Projektant: I :
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING DI :

Zpracovatel: I :
 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Revitalizace fotbalového areálu Klegova

VCP01 - Vícepráce - Úpravy STL plynovodu

5.4.2017

00845451

64651959

CZ64651959

60312971

CZ481222193

37 068,52
0,00

37 068,52

37 068,52 7 784,39

0,00 0,00

44 852,91
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: SMO, MěÚř Ostrava Jih Projektant:

Zhotovitel: EUROGREEN CZ s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPO TU

Revitalizace fotbalového areálu Klegova

VCP01 - Vícepráce - Úpravy STL plynovodu

5.4.2017

Ing. Vladimír Hampl, SPORT

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

37 068,52

14 625,39

14 625,39

465,78

465,78

21 977,35

18 780,00

3 197,35

0,00

37 068,52
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: SMO, MěÚř Ostrava Jih Projektant:

Zhotovitel: EUROGREEN CZ s.r.o. Zpracovatel:

P
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

13 K 119001401 m 4,000

1 K 131201101 m3 27,250

8,000

19,250

27,250

2 K 162201101 m3 27,250

11 K 175111101 m3 23,970

27,250

-3,280

23,970

17 K 162601102 m3 3,280

3,280

18 K 171201211 t 5,248

5,248

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

8 K 723150804 m 3,000

6 K 723190907 m 3,000

7 K 723190909 kus 1,000

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

10 K 230200311 kus 1,000

15 K 230201017 m 3,000

16 M 140110820 m 3,000

ROZPO ET

Revitalizace fotbalového areálu Klegova

VCP01 - Vícepráce - Úpravy STL plynovodu

5.4.2017

Ing. Vladimír Hampl, SPORT

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Do asné zajištění potrubí ocelového 
nebo litinového DN do 200

201,61 806,44

Hloubení jam nezapažených v hornině 
tř. 3 objemu do 100 m3

198,28 5 403,07

4,0*2,0*1,0

5,0*3,50*1,10

Sou et

Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

23,74 647,01

Obsypání potrubí ru ně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

279,09 6 689,75

27,25

-4,0*1,0*0,82

Sou et

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

105,00 344,40

4,0*1,0*0,82

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny 
na skládce (skládkovné)

140,00 734,72

4,0*1,0*0,82*1,60

Demontáž potrubí ocelové hladké 
svařované do D 108

83,23 249,68

Odvzdušnění nebo napuštění 
plynovodního potrubí

18,99 56,98

Zkouška těsnosti potrubí plynovodního 159,12 159,12

Jednostranné přerušení průtoku plynu 
za použití 2 balonů v ocelovém potrubí 
DN do 125 mm

16 200,00 16 200,00

37 068,52

14 625,39

14 625,39

465,78

465,78

21 977,35

18 780,00

Montáž plynovodů D 114,3 mm, tl stěny 
4,0 mm

467,00 1 401,00

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 
11 353, 114 x 4,0 mm

393,00 1 179,00
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    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

9 K 460421191 m 4,000

4,000

12 M 583313510 t 6,232

6,232

4,0

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 411,00 2 561,35

4,0*1,0*0,82*1,90

3 197,35
Lože kabelů, potrubí z písku nebo 
štěrkopísku tl. 12 cm nad kabel, bez 
zakrytí, šířky do 100 cm

159,00 636,00
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