Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ  O  DÍLO


I. SMLUVNÍ  STRANY

1. Objednatel:	Sportovní zařízení města Příbram
sídlo:	Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Slabou
IČO:	712 17 975
DIČ:	CZ71217975
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s. 
Č. účtu:  	527487329/0800
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062
( dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

1.2. Zhotovitel:	STAVOS Příbram a.s.
sídlo:	Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram
zastoupený:	Ing. Petrem Vošmikem
IČO:	24311031
DIČ:	CZ24311031
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. 
Č. účtu:	7213412/0800 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18230
(dále jen ,,zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 3.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal za tam popsaných podmínek provést dílo spočívající v přestavbě části interiéru a exteriéru bývalé budovy plavčíkárny v areálu Nový rybník v Příbrami na saunu.

2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla vyšlo najevo, že s ohledem na absenci některých prvků a stavebních konstrukcí potřebných k dokončení díla v původní projektové dokumentaci, jakož i vzhledem k dopřesnění požadavků objednatele na kvalitu a podobu některých pohledových a pochozích prvků díla, je zapotřebí změnit rozsah díla o práce a dodávky, popsané v podobě méněprací a víceprací ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že rozsah a vymezení díla dle v bodě I. a II. popsané smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 mění tak, že předmět díla omezují o méněpráce, popsané ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 a rozšiřují o vícepráce, popsané v týchž změnových listech.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě změny rozsahu a technického vymezení díla ve smyslu bodu 2.2. tohoto dodatku č. 1 se celková cena dle čl. IV. bodu 4.2. uzavřené smlouvy o dílo, popsané v bodě 2.1. tohoto dodatku č. 1, mění tak, že nově bude celková cena díla dle uvedené smlouvy o dílo činit částku 1 921 231,26 Kč bez DPH. 

2.4. Smluvní strany dále konstatují, že v ostatním zůstává smlouva o dílo, popsaná v bodě 2.1. tohoto dodatku č. 1, beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

3.2. Objednatel prohlašuje, že k uzavření tohoto dodatku má jeho statutární zástupce plnou kompetenci ve smyslu zřizovací listiny objednatele, zejména pak, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno příslušnými orgány zřizovatele, pokud k uzavření dodatku bylo takového schválení zapotřebí.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zvláštního zákona.

V Příbrami 30.11.2022				V Příbrami 30.11.2022


za objednatele: 						za zhotovitele:




……………………………..	………………………………..….	
Sportovní zařízení města Příbram, p.o.		   STAVOS Příbram a.s.
Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace	     		   Ing. Petr Vošmik, člen představenstva



Přílohy: Změnové listy dle textu






 
