
Spr 270/2021  
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 na rekonstrukci prostor vestibulu  
v budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  pozdějších předpisů  
Spr 270/2021  

Smluvní strany:  
Objednatel: 	Česká republika - Okresní soud v Jablonci nad Nisou  
 	zastoupená 	 předsedkyní soudu  
Sídlo: 	Mírové náměstí 494/5, 466 59 Jablonec nad Nisou  
IČO: 	00024856  
DIČ: 	není plátce DPH  
Bank. spojení: 	ČNB Ústí nad Labem, č. ú.:  
Zástupce pro věcná jednání: 	  
E-mail/telefon:  
Datová schránka: 	eziabqi  
(dále jen „objednatel“) 	  
a  
Zhotovitel:   	 	WOOD4YOU s. r. o.  
Sídlo:    	 	 	Fibichova 3644/1A, Ústí nad Labem 400 01  
Zastoupený: 	 	  
Kontaktní osoba:  	  



	

	
	



E-mail/telefon: 	 	info@woodforyou.cz +420 775 234 339  IČO:    	 	 	24187798  
DIČ:    	 	 	CZ24187798  
Bankovní spojení:  	 	ČSOB Ústí nad Labem  
Číslo účtu:  	 	  

(dále jen „zhotovitel“)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  36403, datum zápisu 30.11.2011.  

uzavírají  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  ve  smyslu  ustanovení  §  2586  a  násl.  zákona  č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke  smlouvě o dílo.  

I.  
1. V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem byly při provádění  stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou sepsány  níže a blíže specifikovány v rámci změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto  dodatku:  
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- 	Změnový list č. 1 ze dne 15. 11. 2022  
➢  VP 1 – Dodávka a uložení nových žulových kamenných stupňů  
➢  VP 2 – Dodávka a osazení nové skelné výplně v nadsvětlíku  
➢  MP 1 – Odpočet původně navrženého kamenného stupně  
2. Změny  zaznamenané  ve  změnovém  listu  č.  1  byly  odsouhlaseny  odpovědnými  zástupci  
objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se mění.  
Článek I. odst. 1 se mění takto:  
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro  objednatele dílo, které spočívá v elektroinstalačních dodávkách a pracích a dodávce a montáži  svítidel v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy,  dle  projektové  dokumentace  (dokumentace  pro  provádění  stavby)  „Vstupní  vestibul,  Okresní soud v Jablonci nad Nisou projekt interiéru“, kterou zhotovila firma Šonský  architects s.r.o., (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a  zaplatit za něj sjednanou cenu.  
Článek IV. odst. 1 se mění takto:  
Cena díla, uvedeného v čl. I této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy byla dohodnuta pevnou  částkou v celkové výši 2 347 116,86 Kč, včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše  přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu  realizace díla.  
Článek IV. odst. 2 se mění takto:  
Rozpis ceny v Kč:  
Původní cena díla:  

	celková (původní) cena bez DPH:  
	1 888 000,00Kč  

	DPH z celkové (původní) ceny:  
	  396 480,00Kč  

	Celková (původní) cena včetně DPH:  
	2 284 480,00Kč  




Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:  

	celková (nová) cena bez DPH:  
	1 939 766,00 Kč  

	DPH z celkové (nové) ceny:  
	  407 350,86 Kč  

	Celková (nová) cena včetně DPH:  
	2 347 116,86 Kč  




•  Zvýšení  ceny  dle  ustanovení  §  222  odst.  6  zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek  
činí 106 480,00 Kč vč. DPH  
•  Snížení  ceny  dle  ustanovení  §  222  odst.  6  zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek  
činí 43 843,14 Kč vč. DPH  
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II.  
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  
po dvou vyhotoveních.  
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv  
podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje  dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění  
v registru smluv.  
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je tato příloha:  
- 	Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 15. 11. 2022; počet stran 5  



V Ústí nad Labem dne: 1. 12. 2022 	 	 V Jablonci nad Nisou dne: 1. 12. 2022  
Za zhotovitele: 	 	 	 	Za objednatele:  
Firma: WOOD4YOU s. r. o.  	 	Česká republika - Okresní soud v Jablonci n. N.  Jméno, příjmení: 	 	Jméno, příjmení:  
Funkce: jednatel společnosti 	Funkce: předsedkyně Okresního soudu v  
  Jablonci nad Nisou  



…………………………….   	 	……………………………….  
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