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)Příloha k dodatku č.1 - Změnový list č.1   
Spr 	Spr 662/2021 


„OS Jablonec nad Nisou – Rekonstrukce vestibulu“. 
REKAPITULACE  - CELKOVÁ  


	
	
	Cena bez DPH 
	DPH 21% 
	Cena včetně DPH 

	
	Smlouva o dílo  
	1 888 000,00 Kč 
	396 480,00 Kč 
	2 284 480,00 Kč 

	
	
	
	
	

	
	Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222 
	88 000,00 Kč 
	18 480,00 Kč 
	106 480,00 Kč 

	
	Méněpráce celkem dle odst. 6, § 222 
	36 234,00 Kč 
	7 609,14 Kč 
	43 843,14 Kč 

	
	Vícepráce/méněpráce  celkem 
	51 766,00 Kč 
	10 870,86 Kč 
	62 636,86 Kč 

	
	
	
	
	

	
	Cena díla dle dodatku č.1 
	1 939 766,00 Kč 
	407 350,86 Kč 
	2 347 116,86 Kč 








Dne : 15.11.2022 
Za zhotovitele : WOOD4YOU s. r. o.	Za objednatele : Česká republika - Okresní soud v Jablonci nad Nisou 
 - jednatel společnosti 	 - referent investičního útvaru KS Ústí nad Labem - na základě Plné moci 
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Objekt:	1 Vstupní vestibul - stavební část  
Vícepráce VP 1 Dodávka a uložení nových žulových kamenných stupňů  
Místo:	Jablonec nad Nisou 	Datum: 
Zadavatel:	ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V JABLONCI NAD NISOU 	Projektant: 
Zhotovitel:	WOOD4YOU s. r. o.	Zpracovatel: 
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem  
 (
[CZK]
 
Náklady soupisu celkem	
73 000,00
 
D	
4	
Vodorovné konstrukce	
73 000,00
 
93
 
)[CZK] 
Náklady soupisu celkem	73 000,00 
D	4	Vodorovné konstrukce	73 000,00 
93 

 (
Dodávka a osazení schodišťových stupňů ka
m
enných žulových  
sní
m
aných s drážkou, výžlabkovou podstupnicí, s 
m
írně  
zaoblený
m
i rohy, pe
m
rlovaných oboustranně do otvorů se  
zazdění
m
_roz
m
ěry dle dílenské doku
m
entace  
)Dodávka a osazení schodišťových stupňů kamenných žulových  
snímaných s drážkou, výžlabkovou podstupnicí, s mírně  
zaoblenými rohy, pemrlovaných oboustranně do otvorů se  
zazděním_rozměry dle dílenské dokumentace  


	
	
	
	
	 (
ks	
5,000	
14 600,00	
73 000,00
 
)ks	5,000	14 600,00	73 000,00 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	













































Stránka 2 z 5 



Objekt:	1 Vstupní vestibul - stavební část   
Vícepráce VP 2 Dodávka a osazení nové skelné výplně v nadsvětlíku  
Místo:	Jablonec nad Nisou 	Datum: 
Zadavatel:	ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V JABLONCI NAD NISOU 	Projektant: 
Zhotovitel:	WOOD4YOU s. r. o.	Zpracovatel: 
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem  
 (
[CZK]
 
Náklady soupisu celkem	
15 000,00
 
D	
766	
Konstrukce truh
l
ářské 	
15 000,00
 
90	
K	
"R" položka 	
Doplnění pískovaného skla do nadsvětlíku s 
m
otive
m
 vah - návrh,  
)[CZK] 
Náklady soupisu celkem	15 000,00 
D	766	Konstrukce truhlářské 	15 000,00 
90	K	"R" položka 	Doplnění pískovaného skla do nadsvětlíku s motivem vah - návrh,  

 (
dodávka a 
m
ontáž	
ks	
1,000	
15 000,00	
15 000,00
 
)dodávka a montáž	ks	1,000	15 000,00	15 000,00 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	











































Stránka 3 z 5 



Objekt:	Méněpráce MP 1 - odpočet původně navrženého kamenného stupně  
Místo:	Jablonec nad Nisou 	Datum: 
Zadavatel:	ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V JABLONCI NAD NISOU 	Projektant: 
Zhotovitel:	WOOD4YOU s. r. o.	Zpracovatel: 
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem  
 (
[CZK]
 
Náklady soupisu celkem	
36 234,00
 
D	
4	
Vodorovné konstrukce	
36 234,00
 
12	
K	
434191452	
Osazení schodišťových stupňů ka
m
enných pe
m
rlovaných  
)[CZK] 
Náklady soupisu celkem	36 234,00 
D	4	Vodorovné konstrukce	36 234,00 
12	K	434191452	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných  


 (
oboustranně do otvorů se zazděním	
m	
6,600	
890,00	
5 874,00
 
VV	
2,9+3,7	
6,600
 
13	
M	
58388024.1	
stupeň schod
i
šťový 
ž
ulový snímaný s drá
ž
kou 150
x
300
x
1000mm  
)oboustranně do otvorů se zazděním	m	6,600	890,00	5 874,00 
VV	2,9+3,7	6,600 
13	M	58388024.1	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm  


	
	
	 (
vý
ž
labková podstupn
i
ce- pemrlovaný	
m	
6,600	
4 600,00	
30 360,00
 
)výžlabková podstupnice- pemrlovaný	m	6,600	4 600,00	30 360,00 
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Komentář k navýšení investičních nákladů na zakázce  „OS Jablonec nad Nisou – Rekonstrukce vestibulu“  



Dne 15. 11. 2022 v Ústí nad Labem  


Vícepráce VP 1 Dodávka a uložení nových žulových kamenných stupňů  
Po zahájení prací na demontáži stávajícího podlahového souvrství a obnažení degradovaných  stávajících žulových stupňů bylo zjištěno, že stupně jsou větších rozměrů, než předpokládala  projektová dokumentace. Zároveň byl finální tvar a způsob kotvení nových žulových stupňů  upřesněn a odsouhlasen zástupcem NPÚ, AD a TDS. Z tohoto důvodu bylo restaurátorem  provedeno ocenění nových stupňů, jejich požadovaného tvaru a skutečných délek.  

Vícepráce VP 2 Dodávka a osazení nové skelné výplně v nadsvětlíku  
Po provedené demontáži nadsvětlíku pro navrženou repasi stávajících dvoukřídlých dveří bylo za  účasti zástupce NPÚ, AD a TDS rozhodnuto o vhodnosti doplnění střední skelné výplně formou  nového zasklení se symbolem vah, jakožto symbolu práva a spravedlnosti.  

Méněpráce MP 1 Odpočet původně navržených stupňů  
Jsou odečteny původně navržené žulové stupně, které nebudou prováděny.  




Za zhotovitele:   
WOOD4YOU s. r. o.,  
 jednatel společnosti  Funkce: jednatel společnosti  



Za objednatele:  
Česká republika – Okresní soud v Jablonci nad Nisou –  
– referent investičního útvaru Krajského soudu v Ústí nad Labem – na základě  
plné moci  
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