	
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo
                                               
č. zhotovitele 5/22                    			       č. objednatele SML2022-010.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:    „Přerov, Č. Drahlovského – oprava kanalizace“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
MYFA Olomouc s.r.o.
Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc
Statutární zástupce	: Jan Frýba, jednatel společnosti
IČ			: 25376772
DIČ			: CZ25376772
Bankovní účet		: xxxxxxxxxx 
Telefon		: xxxxxxxxxx
E-mail			: xxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.16241	
(dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla z důvodu změny rozsahu předmětu díla, a to změny technologie úpravy podkladních vrstev na základě požadavku správce komunikace. 
Kabelového vedení nacházející se přímo v trase kanalizace a stísněný prostor z důvodu výskytu ostatních inženýrských sítí si vyžádalo částečně ruční výkopy, provádění výkopu po spádu stoky a ve dvou případech osazení šachet Tegra DN 600 mm na místo prefabrikovaných šachet DN 1000 mm a dále ověřování funkčnosti a napojení stávajících kanalizačních přípojek.


V. Cena za dílo

Cena za dílo se v čl. V odst. 5.1. původní Smlouvy o dílo č. SML2022-010-Ko mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto:

5.1. 	Původní cena díla		3 512 319,54 Kč
	Cena víceprací		   147 751,08 Kč
Cena méněprácí		   202 695,59 Kč
	Nová cena díla		3 457 357,04 Kč
 


Ostatní ustanovení dodatku Smlouvy o dílo č. SML2022-010-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML2022-010-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.



Přílohy:
Položkový rozpočet více a méněprací


[bookmark: _GoBack]V Olomouci dne: 30.11.2022                                              V Přerově dne: 30.11.2022	


Za zhotovitele:    							    Za objednatele:






………………….……………                                                     ………………………….
             Jan Frýba                                                                               Michal Zácha, DiS.
  Jednatel společnosti     					         Předseda představenstva
	Strana 2 (celkem 2) 




