
 Číslo smlouvy objednatele:  557-2019-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-004-2019-NOV (19.0054)  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Novičí 

 

 
 

Dodatek č. 6 
 

 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 557-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele Xs-004-2019-NOV 
(19.0054) ze dne 19. července 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. listopadu 2019, dodatku č. 2 ze dne 
27. listopadu 2020, dodatku č. 3 ze dne 25.3.2021, dodatku č. 4 ze dne 1. července 2021 a dodatku č. 5 
ze dne 22. dubna 2022, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Novičí, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami: 
 

 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Fakturační adresa : Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,                   
130 00 Praha – Žižkov 

Zastoupený : Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech jsou oprávněni 
jednat: 

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Vladislav Čípek, pobočka Blansko                                                        
v.cipek@spucr.cz, tel.: +420 725 409 939 

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 793 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

 

Zhotovitelem: Geocart CZ a.s. 

Sídlo Purkyňova 653/143, 612 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons),                                   
předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, na základě plné moci 

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx, e-mail: xxx, tel. xxx                                         

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, Na příkopě 969/33, 
pobočka Brno 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 255 67 179 

DIČ: CZ25567179 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se dohodly, že na základě skutečného rozsahu prací na dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné 

profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
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a na dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek takto: 

➢ u dílčí části 3.5.i.b) o 35 MJ na 55 MJ; méněpráce zde činí 14 000,00 Kč bez DPH (16 940,00 včetně 

DPH)    

➢ u dílčí části 3.5.i.c) o 1 MJ na 1 MJ; méněpráce zde činí 6 000,00 Kč bez DPH (7 260,00 včetně DPH).    

 

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 20 000,00 
Kč bez DPH, tj.  24 200,00 Kč včetně DPH.  
 
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

 
Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

 
Čl. VI. odst. 6.1. nově zní: 
 
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, 
předešlých dodatků a tohoto dodatku. 
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku 

jako příloha č. 1. 

Rekapitulace ceny: 
 

Hlavní celek  Cena 

3.4. Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) dle nabídky na VZ 706 300,00 

  vícepráce (dodatek č. 3) 86 900,00 

  méněpráce (dodatek č. 4) -59 400,00 

  vícepráce (dodatek č. 5) 12 550,00 

  celkem přípravné práce 746 350,00 

3.5. Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) dle nabídky na VZ 475 700,00 

  vícepráce (dodatek č. 3) 3 760,00 

  vícepráce (dodatek č. 5) 166 580,00 

  méněpráce (dodatek č. 6) -20 000,00 

  celkem návrhové práce 626 040,00 

3.6. Mapové dílo celkem dle nabídky na VZ 120 000,00 

  vícepráce (dodatek č. 3) 1 200,00 

  vícepráce (dodatek č. 5) 600,00 

  celkem mapové dílo 121 800,00 

Celková cena díla bez DPH 1 494 190,00 

DPH 21 % 313 779,90 

Celková cena díla včetně DPH 1 807 969,90 

 
 
Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 557-2019-523101, č. smlouvy 
zhotovitele Xs-004-2019-NOV (19.0054). Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
 

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Novičí 

3/3 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Přílohy  

1. Položkový výkaz činností 

 

 

V Brně dne 7. 12. 2022 V Brně dne 7. 12. 2022 

 
 
 
 
xxx 

 
 
 
 
xxx 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 

xxx 
na základě plné moci za 
Geocart CZ a.s. 
(zhotovitel) 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 

 

 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 000 10 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 200 9 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 173 900 155 700,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
27 1 600 43 200,00

 vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov  

(dodatek  č. 5)                    
1 1 600 1 600,00 9/2022

cena dílčí části včetně víceprací 28 1 600 44 800,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních 

pozemků, zahrad apod. kde se nepředpokládá 

směňování, včetně dočasného označení lom.bodů 

80 1 800 144 000,00

méněpráce (dodatek č. 4) -33 1 800 -59 400,00

cena po odečtu méněprací 47 1 800 84 600,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

63 2 600 163 800,00

vícepráce (dodatek č. 2) 33 2 600 85 800,00

 vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov  

(dodatek  č. 5)                    
4 2 600 10 400,00 9/2022

cena dílčí části včetně víceprací  ) 100 7800 260 000,00

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 200 350 70 000,00 02/2021

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 200 550 110 000,00

vícepráce (dodatek č. 2) 2 550 1 100,00

 vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov  

(dodatek  č. 5)                    
1 550 550,00 9/2022

cena dílčí části včetně víceprací  203 550 111 650,00

746 350,00 9/2022

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 200 880 176 000,00

vícepráce (dodatek č. 2) 2 880 1 760,00

 vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov  

(dodatek  č. 5)                    
1 880 880,00

cena dílčí části včetně víceprací 203 880 178 640,00

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
2) 31 700 21 700,00

 vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov  

(dodatek  č. 5)                    
1 700 700,00

cena dílčí části včetně víceprací 32 700 22 400,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
2)

90 400 36 000,00

méněpráce (dodatek č.6) -35 400 -14 000,00

cena po odečtu méněprací 55 400 22 000,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami
2) 

2 6 000 12 000,00

méněpráce (dodatek č.6) -1 6 000 -6 000,00

cena po odečtu méněprací 1 6 000 6 000,00

3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ - vícepráce ks 1 80 000 80 000,00

Příloha k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 557-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele Xs-004-2019-NOV (19.0054) - 

KoPÚ Novičí                                                                                                                                                                                                 

Položkový výkaz činností

3.4.1. 03/2020

3.4.2.

10/2020

ha

100 bm 06/2021

3.4.3.  100 bm

03/2021

3.4.5. ha

10/2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.5.1. ha

11/2022

3.5.i.a) ha

3.5.i.b) 100 bm

3.5.i.c) 100 bm



Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
200 1 000 200 000,00

vícepráce (dodatek č. 2) 2 1 000 2 000,00

 vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov  

(dodatek  č. 5)                    
1 1 000 1 000,00

cena dílčí části včetně víceprací 202 1 000 203 000,00

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
3) ks 5 6 000 30 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

3.5.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 4 21 000 84 000,00
do 3 měsíce od 

výzvy objednatele

626 040,00

Mapové dílo 200 600 120 000,00

vícepráce (dodatek č. 2) 2 600 1 200,00

vícepráce - (dodatek č. 5) 1 600 600,00

cena dílčí části včetně víceprací 203 600 121 800,00

121 800,00

3.4.

3.5.

3.6.

3.5.2. ha 09/2023

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.6. ha
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 746 350,00

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 626 040,00

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 121 800,00

Celková cena bez DPH v Kč 1 494 190,00

DPH  21% v Kč 313 779,90

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 807 969,90






