Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena starostou Pavlem Žďárským
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

ENERGI GROUP CZ s.r.o., IČ 25424670, se sídlem Okružní 242, 435 13, Meziboří, zastoupena jednatelem Karlem Janouškovcem
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli na základě usnesení č. 61/22/OMIBNH z 3. zasedání Rady MČ Praha 19 ze dne 25.11.2022 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 24/2022 ze dne 3.10.2022
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2022 smlouvu o dílo č. 24/2022, jejíž předmětem je  provedení díla „Oprava zateplení, fasády a sanace spodní stavby budovy Lidového domu, Toužimská 244, Praha 9 – Kbely“. 

1. Smluvní strany konstatují, že po provedení výkopových prací na předmětné stavbě bylo zjištěno poškození stávajících gajgrů a jejich prolínání ke zdivu předmětného objektu a byla konstatována nutnost výměny těchto gajgrů a vytvoření nového zaústění, dále při provádění rekonstrukce bylo zjištěno nasáklé zdivo v oblasti soklu, a to z důvodu stříkající vody z okolních prostorů, zejména pak z přilehlé komunikace. Z těchto důvodů bylo navrženo aplikování Marmolitu, když celý návrh tohoto postupu (návrh řešení) na provedení těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

1. Ve vazbě na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto dodatku č. 1 bude navýšena cena díla (ve vazbě na předmětné vícepráce), a to o částku 118.239,50 Kč bez DPH, tj. o částku 143.069,80 Kč vč. DPH a dále bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení díla.
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. předmětné smlouvy o dílo, který se ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 mění takto: 

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do dne 16.12.2022.“. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, který se ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 mění takto: 

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH			1,894.641,40 Kč
21 % DPH			397.874,70 Kč
Cena včetně 21 % DPH		2,292.516,10 Kč (slovy: Dva miliony dvě stě devadesát dva tisíce pět set šestnáct korun českých 10 haléřů).“. 

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo č. 24/2022 ze dne 3.10.2022 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení. 

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si dodatek č. 1 po jeho sepsání řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

1. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění povinná registrace tohoto dodatku č. 1 a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

Příloha:	rozsah víceprací
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