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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: LT 060141, ČOV Litoměřice -  odsiřování bioplynu

Dodatek č. 1

k CES 2277/22 Smlouvě ze dne 111.2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupená:
Zástupce po věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Ing. Martinem Matzkem, ředitelem IO 
..................................................................... 
490 99 469 
CZ 490 99 469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
Severočeská servisní a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
sídlo: Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice - Trnovany
zastoupen: Ing. Ivanem Eisem -  generálním ředitelem a členem představenstva
zástupce pro věci technické:..........................................................

............................................................................... 
..................................................................................

IČ: 05175917
DIČ: CZ05175917
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,č. 0:115-6676840277/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 2022-LT060141 ze dne 1.11.2022 (dále jen „smlouva“). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

ČI. i
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění: 

či. 7. bod 7.2
Dokončení prací: 30.12.2022
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čl. 8. bod 8.1
Cena původní: 
Navýšení: 
Nová cena:

387 000
70130
457130

Cena je stanovena dle kalkulačního listu „KL A8 ČOV Litoměřice odsíření bioplynu

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích, dne
2 3 . 11. 2022

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Martin Matzek 
ředitel IO

Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská servisní a.s.

Ing. Ivan Eis 
generální ředitel
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Kalkulační list drobné stavby 'O '  ^> to
Stavba: 2022_22_03 - LITOMĚŘICE, ČOV Litoměřice - odsiřování bioplynu 

Číslo zakázky: 20E220033  
Číslo pracovního příkazu: SP222850036

Umístění: UKCOV06001 - Litoměřice
Položka
Část kalkulace | Pořadí | Kód | Název Množství Původní cena Změna Nová cena
Montaz_strojni

| 1 | 0001 |Dodávka a montáž odsiřovacího zařízení desulpar u03 1,00 280 000,00 0,00 280 000,00
Celkem  M ontaz_strojni 280 000,00 0,00 280 000,00
Montaz_elektro

1 0005 Montáž elektrorozvodů dodavatelem odsíření 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00
p ro jekt el. S Č S 2 0006 Dodávka a instalace rozvaděče elektroměrového 1,00 12 743,00 12 743,00
pro je k t el. S Č S 3 0007 Dodávka a instalace kabelů včetně zapojení do rozvaděčů 1,00 21 956,00 21 956,00
p ro jekt el. S Č S 4 0008 Dodávka a instalace kabelových tras 1,00 12 347,00 12 347,00
p ro jekt el. S Č S 5 0009 Vedlejší náklady (průrazy stěn) 1,00 11 084,00 11 084,00
p ro jekt el. S Č S 6 0010 Zpracování aplikačního SW  pro PLC - nastavení a oživení 1,00 10 000,00 10 000,00
pro jekt el. S Č S 7 0011 Doprava elektro 1,00 2 000,00 2 000,00
Celkem  M ontaz_elektro 20 000,00 70130,00 90 130,00
Doprava_a_mechanizace

| 1 | 0002 |Doprava materiálu a osob na stavbu 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00
Celkem  Doprava_a_m echanizace 20 000,00 0,00 20 000,00
Ostatní

1 0003 Revize elektro zařízení 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00
2 0004 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Celkem  Ostatní 40 000,00 0,00 40 000,00

Celkem: | 360 000,00 70 130,00 430 130,00
IPÓ 7,5% 27 000,00 0 27 000,00

Celkem  s IPČ: | 387 000,00| 457 130,00

Vyhotovil: Jan Kvítek dne: 23.11.2022  
SPECIALISTA VTZ - PLYN

Schválil: PECH PAVEL, ING  
MANAŽER ÚDRŽB

f  *  dne: Odsouhlasil:

Podpis: .................Q Í - - .................................... Podpis: ... Podpis:

dne:


