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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 

Dodatek č. 1 

Smlouvy O dílo č...êÍ.Ž.ÖŽ?.Ž-.Ž.Ű.' 
dle § 2586 a násl. N02 

53;; 
2`ı`\ 

l. Smluvnístrany 

IPL Stavby s.r.o. 
sídlo: Plzeňská 2822/224 
ıćz 62417957 
Dıćz cZs24ı7967 
bank.Spojení: Moneta Money Bank a.S., Č. účtu: 219287093/0600 
telefon Z +420 606 760 650 
e-mail: iQ|stavby@centrum.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Zdeněk Kratochvíl 
oprávněnost jednat ve věcech technických: 

Ing. Zdeněk Kratochvíl +420 606 760 650 
(dále jen Zhotovitel) 

Zhotovitel: 

Město Nymburk 
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk 
ičz 00239 500 
Dıčz cZOO239 S00 
bank.spojení: ČS, a.s., Č.účtu: 27 - 504359359/0800 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. - starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

Bc. Zuzana Nekovářová - vedoucí odboru rozvoje a investic 

Objednatel: 

Zuzana.nekovarova@meu-nbk.cZ 
Michal Hrbáček -investiční referent 

micha|.hrbacek@meu-nbk.cZ 
(dále jen objednatel) 

Preambule 
Předmět díla: Nymburk - ul. Karla Čapka, Oprava zpevněných ploch vareálu MŠ „U Pejska 

a kočičky" - l. etapa_||I 

Předmětem Dodatku Č. 1 ke smlouvě o díloje úprava článku lll. Termín dokončenídila a článku 
IV. Cena dodávky Smlouvy o dílo, které se měnítakto: 

III. Čas plnění 
Termín Zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu Smlouvy o dílo a předání staveniště. 

Termín dokončení díla: 30.11.2022 
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 

Ill. Cena dodávky 

Cena za dílo byla stanovena takto: 

l cena bez DPH DPH celkem 21% cena vč.DPH 
cena die søD 4.010.786/12 Kn 842.255,15 K‹; 4.853.OS1,57 Kč 

}-L

x

‹ < 

dodatku SOD Č. 
ena celkem 4.488.501 56Kč 942.585,33 Kč 5.431.086,89 Kč 

'ycenn die +477.715 14 Kč +ıOO.32o,18 Kč +578.O35,32 Kč 

l

c 

Fakturované plnění není předmětem daňové povinnosti dle klasifikace úkonů a výši daně je povinen 
doplnit a přiznat Zhotovitel. 

Ostatní ujednání Dodatku č.1 

1. Změnový list Č. 1 je Součástí tohoto Dodatku Č. 1 jako jeho příloha č. 1. 

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze Změny. 

3. Tento Dodatek Č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 45/2022 ze dne 
16.11.2022. 
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Zhotovitel objednatel 
IPL Stavby S.r.o. 

., '_“_ IC“ 62417967 
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čís/O ZL.“ 1 

ZMÉNOVÝ LIST 

AKCE I Nymburk - ul. Karla Čapka, Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ „U 
Pejska a kočičky“ - I. etapa 

Zhotovitel: 
IPL stavby s.r.o.. Plzeňská 2822/224, Praha 5. 150 OO 

Změnový list vystavil: 
lng. Zdeněk Kratochvíl 

Datum: 
9. 11. 2022 

Podepsaní zmocnèncí potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto Změnu rozsahu díla: 

Předmět změny - zdůvodnění: 

1) Výšková rektifikace poklopu pod azšfaltovýrn povrchem příjezdové vozovky. 
výměna 1ks 

- po odstranění asfaltového povrchu byly nalezeny 2× uzávěr voda, 1× revizní 
Šachta kanalizace; které vyžadují výškovou upravu - Schváleno TDS 
2) Nutná oprava betonových ploch jako podkladu pod EPDM povrchy 
- vetší rozsah vybouraných nevhodných podkladů 

~ víz. příložená Situace S výměrami. odsouhlaseno TDS 

3) Dle navrhu zhotovitele provedeno zarovnání okrajů chodníků za pomocí 
zahradních obrubníků, jako nejvhodnější Způsob pro dosažení rovínnosti ~ Schváleno TDS i AD 

4) Provedení vyrovnavacích potèrü na nerovných betonových plochách Z důvodu 
opravení lokálních nerovnosti a nutností opravit požadované Spády 

- víz. přiložená Situace S výmérami, odsouhlaseno TDS 

5) Přesuny mobíliáře (truhly na hračky, dřevo) umístěné na prováděných plochách 

- Přesuny hmot bez nároku na VCP 
- Uložení sutí bez nároku zhotovitele na VCP 
- Provedení EPDM povrchů bez nároku na vícepráce 

Vyjádření TDS: 
Všechny výše uvedene Změny oproti rozsahu díla Z SOD byly odsouhlaseny a povedou 
ke zkvalitnění díla a prodloužení jeho životností. Uvedené výměry byly překontrolovány 
a odpovídají skutečností.



Počet připojených listů specifikaci“ 3 
Počet připojených výkresů: 1 

Cena menëprací bez DPH 1 

105 715,- Kč 

Cena vlcepraci bez DPH 1 

583 43214 Kč 

Výsledná cena Změny bez DPH I 

477 715,14 Kč 

Nové sjednaná lhůta dokončení dila: 
30. 11. 2022 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni 
co do jakosti materiálů. provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové 
dokumentace. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

TOĚ/ 
ffl.. Stavby S.ı“.o, 
-: 824 17 987 

ıeiz +420 sos 750 eso .Žˇlvxi ĹĹĹŠ H' /ı,fl^§2'_.j
_ 

e-mail: lPLStavby@cenırum.çz 
"`~flv.h. " 1 " 

Datum: 10.11.2022 Datum: 10,11.2022
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