
  

  Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

Dodatek č. 1 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kvasice – napojení na veřejnou kanalizaci“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Jana Rohanová, DiS. – vedoucí domova 

   
IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz   
ID DS : Zetk74k 
   
 
 
Zhotovitel : Marek Dacík 
Sídlo :  687 61 Vlčnov 
Statutární orgán : OSVČ 
Zapsán v obchodním rejstříku : ŽÚ v Uh. Brodě č. j.:OZU/1358/08/Bř/4 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Marek Dacík – majitel 
b) ve věcech technických :    

IČO : 87034549 
DIČ : 
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Tel. / Fax : 
E-mail :  
ID DS : gizue6t 
 

2. PREAMBULE 

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo 

objednatele SML/0066/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 19. 9. 2022 na akci:  

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kvasice – napojení na                      

veřejnou kanalizaci“ 

mailto:sekretariat@ssluh.cz


  

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které byly obsaženy 

v zadávací dokumentaci, ale z důvodu projednané úpravy technologie při provádění zemních 

prací a dohody zúčastněných stran ve věci aplikace asfaltové směsi po překopech 

inženýrských sítí, nebudou v rámci akce provedeny. Změny jsou technicky a cenově 

specifikovány ve Změnovém listě č. 1. 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění: 

 

3. CENA DÍLA 

Původní znění článku 5.2 Smlouvy – Cena díla: 

3.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 

      1 593 766,90 Kč (bez DPH) 
 

         239 065,04 Kč DPH 15 % 
 

1 832 831,94 Kč (včetně DPH) 

 

Cena díla se upravuje o tyto položky: 

cena méněprací: 164 860,73 bez DPH; 189 589,84 Kč vč. DPH 

 

Článek 5.2 Smlouvy po změnách zní: 

3.4 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu                    

čl. 2. Smlouvy, která činí: 

     1 428 906,17 Kč (bez DPH) 
  

         214 335,93 Kč DPH 15 % 
 

1 643 242,10 Kč (včetně DPH) 
 

4.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v  platnosti 

beze změny. 

4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou 

smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru 

smluv provede objednatel. 

4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

V Uherském Hradišti dne 7.12.2022 Ve Vlčnově dne 7.12.2022 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 

….…………………………………… .……………………………………… 

Ing. Marie Fremlová Marek Dacík 

ředitelka organizace 




