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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Ředitelství pro podporu výkonu služby 

  

 

 

Projekt „Národní projekt SIS – Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS, reg. č. ISF/15/03 

Č. j.: PPR-41648-76/ČJ-2022-990570      

Dodatek č. 1 

k Objednávce č. 6/2022, č.j.: PPR-28346-2/ČJ-2022-990656 
k Rámcové dohodě č.j.: PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 

  
Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu 
výkonu služby Policejního prezidia České republiky  

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                 poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

Be a Future s.r.o. 

 

Sídlo:     Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha  

IČO:    04876041 

DIČ:    CZ04876041 

Zastoupená:   

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 115-2165660217/0100 

Kontaktní osoba:  

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. oddíl C, vložka 285925 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

http://aplistroj.pcr.cz/etr_pp/dotazy/get_xml.asp?id=40431853&rp=20221206095455


 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Objednávce č. 6, č.j. PPR-

28346-2/ČJ-2022-990656 k Rámcové dohodě č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 (dále jen 
„Dodatek“): 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Objednávce č. 6, č.j. PPR-28346-2/ČJ-2022-990656 ze dne 30. 

června 2022 (dále jen „Objednávka“) uzavřené na základě Rámcové dohody „Technická 
podpora a rozvoj aplikace NS-SIS II“, č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 ze dne 4. srpna 2020 

(dále jen „Rámcová dohoda“). 

1.2. Objednatel v souladu s ustanovením v Příloze č. 1 Objednávky využívá vyhrazené změny 

závazku z Objednávky, konkrétně úpravu harmonogramu, a to z důvodu posunu termínu 
spuštění SIS Recast do provozu ze strany eu-LISA na březen 2023.  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tímto Dodatkem dochází k úpravě harmonogramu realizace předmětu plnění, a to následovně: 
 

 

2.2. Tímto Dodatkem dále dochází v souvislosti s posunem termínu spuštění SIS Recast do provozu 
ke změně platebních podmínek. Odstavec 3.2. Objednávky se nahrazuje novým zněním: 

„3.2. Platební podmínky: Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté dílčí plnění, na 

základě dílčího akceptačního protokolu, a to za jednotlivé části plnění (tj. část 1, 2, 3 – Etapa 

1, 3 – Etapa 2) dle Objednávky a tohoto Dodatku.“ 

 

2.3. Tímto Dodatkem se nahrazuje Příloha č. 2 – Specifikace ceny Objednávky novou přílohou:  
 Příloha č. 1 – Specifikace ceny 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání Objednávky nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  
 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

 



3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace ceny 

 

 

V Praze dne …………. V Praze dne ……………. 

 

Objednatel:                                                                            Dodavatel:           

 

                         

…………………..                                                               
Česká republika – Ministerstvo vnitra                                    Be a Future s.r.o. 

Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek             Zástupce:
 

 



 

Projekt „Národní projekt SIS – Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS, reg. č. ISF/15/03 

Příloha č. 1 – Specifikace ceny 



Aktivita Počet MD Cena MD bez 

DPH 

Cena MD s 

DPH 

Cena celkem bez 

DPH 

Cena celkem s 

DPH 

Celkem 

   

    

  


