DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2022 
„Kanalizace - DOZP Milíře, Milíře č.p. 193“
Smluvní strany :

Zhotovitel: Stavby Kuzdas s.r.o.
Zastoupený: Karlem Kuzdasem, jednatelem
Sídlo: Nové Dvory 6, 345 61 Močerady
IČO : 14257327
( dále jen "zhotovitel")

a
Objednatel : Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace
Zastoupená: Blankou Šmichovou, ředitelkou

Sídlo: č.p. 193, 347 01 Milíře

IČ: 48329771

( dále jen "objednatel " )
uzavírají podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:
I.
Tímto dodatkem č.1 se mění smlouva o dílo č. 6/2022 „Kanalizace - DOZP Milíře, Milíře č.p. 193“ uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla v rozsahu Výměna potrubí formou otevřeného výkopu a přeložka stávající kanalizace se mění cena díla z důvodu méněprací a víceprací souvisejících s realizací uvedeného díla.

II.

II. Cena za dílo
	
	


Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	
	Kč bez DPH
	DPH 15 %
	Kč včetně DPH

	Cena dle SoD
	986 793,50
	148 019,03
	1 134 812,53

	Méněpráce
	· 98 183,36
	· 14 727,50
	· 112 910,86

	Vícepráce
	187 170,00
	28 075,50
	215 245,50

	Cena dle dodatku č.1
	1 075 780,14
	161 367,02
	1 237 147,16


Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Změnový list a položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku. 

IV.

1. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Milířích  dne 6. 12. 2022                                   

            V Milířích  dne 6. 12.2022
……………………………..                                   


  ……………………………
      objednatel








zhotovitel

Příloha: Změnový list
2

