
 

   

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 29-2022 

 

Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS SZR – Správa základních registrů 

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC SZR RFC 1122 

Název RFC SZR Konfigurace 

Kategorie RFC ISZR – Rekonfigurace publikace CRL listů 

Číslo tiketu (Service Desk) 112491 / RITM0074864 

Katalogový list  ISZR05 objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 112491. 

2. Zadání požadované změny 

Zajistit práce spojené s rekonfigurací publikace: 

• nastavení scriptu v powershellu využívající protokol FTPS, 

• nastavení scriptu pro monitoring CRL listů, 

• nastavení monitoringu CRL listů. 
Upgrade PowerShell 5.1 na serverech ISZRxCRL01 

Aktualizovat dokumentaci. 

3. Popis zajištění realizace změny 

V rámci konfigurace bude nastaven skript pro automatický upload CRL listů, proběhne jeho odladění 
a testování. 
Dále bude nastaven monitoring korektního běhu skriptu včetně napojení na SD AC. 

Výše uvedené konfigurace budou zaneseny do dokumentace projektu. 

4. Odhad pracnosti 

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 29 je 
spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je 
povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 29, včetně 
všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, 
s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany SZR informován po skončení projektu. 



 

   

 

 

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 29 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo 
projektu, viz identifikace výše. 

Cena: 57 337,50 Kč bez DPH, tj. 69 378,38 Kč včetně DPH 

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému 
základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena 
Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto 
PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS 
ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Změna bude realizována do 15.01.2023. 
Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.03.2023. 

6. Návrh testovacího scénáře 

Dva po sobě následující dny bude kontrolováno, že se předmětné soubory uploadovaly na 
požadované úložiště. 

7. Výstupy změnového požadavku 

Funkční automatický upload CRL listů ISZR na nové úložiště. 

Funkční monitoring CRL listů. 

Aktualizovaná dokumentace. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  

8.1 Akceptační kritéria 

Na cílovém úložišti jsou aktuální CRL listy.  
8.2 Způsob ověření na produkci 

Viz bod 8.1 

9. Požadavky na součinnosti   
Zajištění přístupu pomocí služby CMS2-03-3 na poskytnutý FTP server waws-prod-am2-
179.ftp.azurewebsites.windows.net na portu 990.  

Ověření aktuálnosti CRL listů na úložišti. 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 



 

   

 

 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat 
další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadů 

 


