

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2 / 2021
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

	OBJEDNATEL
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Hostašova 1, 33901 Klatovy

	IČO:
	00075078

	DIČ:
	CZ00075078

	zastoupený:
	Mgr. Luboš Smolík - ředitel muzea

	bankovní spojení:
	1939-351/0100, KB Klatovy


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	Tesařství Matějka s.r.o.

	se sídlem:
	Úboč 38, 345 43 Úboč 

	IČO:
	07743921 

	DIČ:
	CZ07743921 

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 37282 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Jiří Matějka - jednatel

	bankovní spojení:
	115-8471580247/0100

	Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
	Ing. arch. Václav Kubec – obor autorizovaný technik pro pozemní stavby


dále jen „zhotovitel“
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy o dílo č. 2/2021 ze dne 6.1.2022 (dále jen Smlouva) je provedení veřejné zakázky Expozice lidové architektury v Chanovicích - doplnění expozice usedlosti středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7, v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky ze dne 28. 10. 2021 a dle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Petrem Dostálem, Varšavská 22, 120 00 Praha 2 a dopracované Ing. Arch. Jiřím Kučerou, Zářečská 638, 341 01 Horažďovice.
Smluvní strany se se v souladu s čl. 6.17. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1 – změna ceny díla.

2. PŘEDMĚT DODATKU
Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu.
Na základě odsouhlaseného změnového listu č.1 a jeho položkového rozpočtu (samostaná příloha dodatku č.1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 6.15. a 6.17. smlouvy dohodly na změně ceny díla (zvýšení sjednané ceny o 867 925,76 Kč bez DPH).
V souvislosti s tím se mění čl. 6.1. smlouvy o znění dodatku č.1 a nově zní:
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí	5 993 797,57 Kč
(slovy: pět milionů devět set devadesát tři tisíc sedm set devadesát sedm korun českých a padesát sedm haléřů)
Celkem za DPH 21%	1 258 697,49 Kč
(slovy: jeden milion dvěstě padesát osm tisíc šest set devadesát sedm korun českých a čtyřicet devět haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	7 252 495,06 Kč
(slovy: sedm milionů dvě stě padesát dva tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých a šest haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007659, Název projektu:“ Expozice lidové architektury v Chanovicích - doplnění expozice usedlosti středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7“. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SOD č. 2/2021 ze dne 6.1.2022.
	
V Klatovech



…………………………..
Mgr. Luboš Smolík 
ředitel
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
v Klatovech, p. o.

za objednatele

	
v Úboči



……………………………
Jiří Matějka 
jednatel
Tesařství Matějka s.r.o.


za zhotovitele
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