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ZMĚNOVÝ LIST č.l
к zakázce

ZOO a zámek Zlín - Lesná 
HYDROGEOLOGICKÉ VRTY

Hydrogeologický průzkum 
pro vybudování vodního zdroje na pozemku p.č. 888/4

Popis a zdůvodnění změny:

Ve dnech 17. - 26.11.2022 byly na pozemku p.č. 888/4 vk.ú. Lukov u Zlína vmiste výběhu pro slony 

realizovány hydrogeologické průzkumné práce v rozsahu hloubení hydrogeologických průzkumných vrtů HVll 

a HV2l (budoucích vrtaných studní pro potřeby slonince i celého areálu ZOO). S ohledem na požadovanou 

vydatnost vrtaných studní cca 20 m3/studna/den byla projektována i dle výsledků předchozího 

geofyzikálního měření jejich hloubka až 100 m.

Oba vrty byly hloubeny v paleogenních pískovcích až jílovcích, které byly ve svrchních partiích silně 

rozvětralé, často charakteru nesoudržných jemnozrnných písků, a v úrovních pod hloubkou 80 m p.t. silně 

tektonicky porušené.

S ohledem na geologii lokality a technologii vrtných prací při použití vzduchového výplachu bylo zapotřebí 

vrt HV21 ve svrchních partiích zapažit až do hloubky 23 m, к čemuž bylo zapotřebí použít ocelové pažení, 

včetně úvodního razícího kroužku ztvrdokovu o průměru 219 mm (plastové pažení lze využít pouze do 

hloubky cca 10 m p.t., při zapouštění do větších hloubek již dochází к jeho destrukci).

Oba vrty byly hloubeny do 100 m p.t., avšak vzhledem к výraznému tektonickému porušení paleogenních 

sedimentů od hloubky cca 80 m p.t. docházelo i přes opakovanou kalibraci a pročišťování vrtného profilu 

obou vrtů к zavalení jejich spodních partií Průchozí hloubka vrtu HVll je tak cca 84 m a vrtu HV21 cca 86 m, 

přičemž finální výstroj PVC 140/6,0 mm se podařilo do vrtu HVll zapustit do hloubky 80 m a do vrtu HV21 do 

hloubky 84 m. S ohledem na zastiženou geologii byla u obou vrtů upravena i délka perforovaných úseků (vrt 

HVll - 16 m perforace, vrt HV21 - 12 m perforace).

Oba vrty dle dosavadního testování vykazují výrazně vyšší vydatnost než požadovaných 20 m3/den, i přes 

jejich celkovou menší hloubku.

Pozn.: Součástí změnového listu č.l je i vlastní kalkulace jednotlivých položek.

V Brně, dne 8.11.2022

Za AQUA ENVIRO s.r.o.:



ZMlNQVÝ UST (Л

okalita: k.íi. Lesná - pozemek p.č. 8M/4 Rozpočet: !
HGP pro výstavbu vodního zdroje i

rozsah a cena prací dle skutečnosti

méněpráce vfceprác: skutečnost
cena prací dle

skutečnosti
číslo položky Mžzw položky množstso cen? / MJ celkem ÍW) množství

Díl: P1 Úvodní práce
Upřesňující sewibíln: vytyteni pozice v:t:i a ciientačnf stenovem 
jejkho vydat««!: a hloubly pHicárů pcdzemni vody, vîeinè 
ApwuA* nákladů soubor 6 000,00 6 000,00 G 00 6 Dr 6 D0O.CO fi fií)

cc? VypracuvAri: pioiekl:: qsoiogír.kýdi a bíňikýdi p:av: soubor 1.91 5 600,00 s 6oo.ee (Löt ILöö 1.0! 5 600.00 G.nn
003 Ziskhni stanoviska od 0Ź? KÚ, spravca povodí, získáni souhlasu dle 

$.17 vodního zákona к lealiwci vňú souher 3 000.00 3 ooo.ee G,9í g gr 1.9Í 3 900.CC 0,00
4 ОС.-, Zaevidováhí prMumoých práci u Čdí-Geofondu ČR a jejich 

úhláíení naifíWíč přísluSný obecni úřad, ohlášeni vrtných prací na 
Obvodní báňský :Vod soubor 1 999.00 1 000.00 0 00 e oc 1 000,60

5 CCS Přípravná a koonhnačni nráce se subdodavateli soubor 2 399.00 2 300.00 0 ОС 1) 00 i Of 2 300,00 0 00
Celkem zo PÍ Úvodní pnke 17 900,00 17 900,00 0,00

Díl: P2 Vrtné práce
5 001 Přeprava vrtne soupravy ne inialitir a zpět souher 8 500.00 8 500.G0 0,60 0,99 В 500,60 MO
7 Přeprava materiálu a zařízení na lokalito a Zfiěl soubor 6 599.00 6 509.00 o.co 0 90 6 500.60 0 00
8 Připrav? a likvidace vrtného pracovišti soubor 2 300.99 4 599.00 O.M 0.66 4 600.00 6.00

Montáž a demontáž vrtáš soupravy soubni l 800.00 3 600,06 0,60 6 OP а 5по.сс n m
005 Hlcuhem predvrtu sádrovou či rctařní phkiepovmi technologii

vrtným kladivem o ÿîùmïsu Ż5a mm um 1 359-05 27 059.00 0,60 41 85O.CO 14 850,66
006 Plastové bezaačnosuii paženi 25C/5.C «-m hm 560 00 H 200.00 12Ж: 4 4 59.CD •6 120.00
006a Ocelové pažati: pivmén; 219 tnm tím O.GC 2 880.00 O.GC 0,GG 68 549.09 68 S40.CC
006b Razící krovžek ?. tvrdokovu к oceíovému paženi 219 mm ks 5 500.00 o.ec MC LCD 6 909,60 6 999.00

12 Hloubeni vrtu rotařní - příklepavou technologii vitnym kladiv?:« o
prumétu 205/líiu mm p::: 1Ю.00 1 120,99 го: 6G0.Û9 41.00 0.00 139.00 155 680.00 -4 b 929.00

13 000 Hamnularz v výstrojí PVC U UH: 299.00 95.99 19 CÖ0.99 35,06 9 ОС f54.CC is 580.ee ■3 /: 29,00
14 OM Maienál • výslroj PVC U 140/5 plná s atestem pro styk s pitnou

b::i 168 Oí 468 91 61 520.99 3* ot 9 CC 136.СП 49 640.00 -П 580.00
Materiál ■ vystroj PVC U 140/6 perforovaná $ atestem pro styk s 
pitnou vodou bm 32 Ol •440 05 M 080.00 š.OO 0.0C 2S.CC 12 320,00 -1 756.01)
Vodilka výsl-cie ks 29.90 250.69 5 GG0.09 4.1)1) э.ое 15.00 4 000.00 • ! 000.00
Obsyp • tříděný prany štěrir 2/4 mm p:n etáž. 1C: ■ 100 m nm 189.01 130.09 23 400,00 9.0G Idě .06 18 ? 26.00 •4 680,00
ZaHtsnéni menknrži svrdmíha úsek:; na pískový nřar.hod (2 • 10
m- bm Id.Ot 780,05 12 489,00 9,00 9.00 12 486.00 0 GG
instalace odust-né ocelové uzan-ykatelné pažnice vtetoš její 
betonáže ks 4 800,00 9 6CC,00 0,90 0;P0 2.00 9 606.00 0 00

20 Hnsbř odkaleni vrtrr ks 2.00 4 50C.CC 9 CCC.09 coo 0,09 9 666.00 0 (10
016 Technická část, cestov.—" náklady posádky, zpracováni T2 soubor i snc.cc 3 60D.0O 0 00 0 00 3 600.00 л nn

Šizeni vrtných prscí geologem a pehngrafkký pnpw vrtného jádra souher 6 500.ee 13 ooo.ee С 90 C 00 2 00 33 006,06 0 00
Dopravní náklady hydrogeologa {* «sty- souher la 999.CC 12 900.00 0.00 0 00 12 000.(50 6.00

24 CIS Odvoz a ISvidace vrtného jádra soubor 10 599.00 IÜ 509.00 6.00 С 60 •10 500,66
Celkem za P2 Ifrfnd pnkz 455 980,00 460 590,00 4 610,00

Dii: P3 Hydrodynamické zkoušky
25 Montáž zařízeni na 1окз1ц6 pro dlouhodobou HDZ k.S 5 500.00 11 sno.ee neo С Об > on ii 800,00 С ПП

če:p<ir: zkrniáka pti Г1 do 1,0 l/s a zapuštěn: Čerpadla do 95 m. 
vřetnš instalace levelcpgetu pt« knntinualni méřent HPV a tnpinly dnn 2 700.99 75 590.00 75 600.00

003 Stoupací zzcusk’. včetně provozu leveloggem den 900.99 3 500,00 0,66 0 66 z go 3 500.00 0 00
28 oce Demontáž zařízení na Inkalíté pro octoprovozni HDZ ks 5 900.00 li 800.00 0,GG 0.66 ł.fiii M 809.00 0 M
29 005 Dnpnivní náklady osádky (4 cesty; soubci: 12 000.00 12 000.00 O.CO n cc ■ Об 12 000,00

Celkem za P3 Hydrodynamické zkoufty 114 800,00 114 800,00 0,00
Díl: PS Vzorkován práce
30 001 Gdbéiy vzorků čerpané vody ks 4.00 8'jC.öö 3 400,09 0 00 0 00 3 400.00 9,00
31 002 Dopravní náklady hydrogéo-oga <4 cesty) soubor 12 900.00 12 000.00 o on О on 1 ОС 12 000.09 O ou

Celkem za PS Vzorkovači práce 15 400,00 15 400,00
thl; Laboratorní práce
52 Základní chemický a baktenniogicky rorôo: {všechny základní 

katinntv » »«ionty a bakteriologické ukazat»«) analýza • S59.C0 3 vod ec 0 no Г- пл 3 700.00
33 003 Úplný rozbor dle iitňohy Ć1 к wid.č. 252/2094 Sh. 4 radiologické 

tikaztoele analýza 11 500.09 23 299.00 G 00 С- ЛО 23 299.00 0 00
Celkem za P6 Laboratorní práce 26 900,00 26 900,00 0,00

Dii: Interpretační práce
34 CCI Vyhodnocen: hydrodynannckýcl: zkoušek a >t=i:weni iiymauiick.

velii;:: zvodne hOd 450 99 5 400,00 O.GG O.GG ly.Gfi i 409,00 0 00
35 002 Vy.hodnoce.nl výsledků laboratorních analýz hod 6 no 460 00 2 řOO.OO Г: on 0 no ň СО 2 .’00.00 0.66
36 003

Zpracováni textové části závěrečné zprávy s návrhem optimálního
využili jimac:h objnkt« я vyjádřením »ydrogsolnga hod 12.00 450.00 5 400.90 Ö Dl) Ö on 5 406.90 0 GG

37 004 Zpracování labudrových paioh soubor 1.01) 600.09 500,00 ООО 0,60 1 GG 500,00 n cc
38 505 Zpracování mapových piiloh soubor 1.00 1 2CC.ÖÖ 1 200,00 0 00 0 GO 1 200,90 9 CO

406 Reprografické prače výtisk 5.00 5 CO 09 2 500.00 0 on n nn 5'06 2 50C.00 il CO
Celkem za P7 Interpretační prdce 17 800,00 17 800,00 0,00

Základ pro DPH
DPH I

CENA ZA OBJEKT CELKEM

648 780 Kčl

136 244 Kč 
7flS П9А váI

653 390 Kê 4 610 Ko
137 212 Kč 960 Kč

790 602 Kê 5 578 Kč

RNDrOl 
za/dMa\


