
Záplavové území Planského potoka, ř. km 0,000 - 8,500 dodatek č.1 k SoD č. 274/2022

Strana 1 ze 3

SMLOUVA O DÍLO
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) - dále jen „Smlouva o dílo“

Číslo smlouvy objednatele: 274/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 22016

I .  Smluvní strany

1.1 Objednatel 

Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zapsaný: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 43594
Kontaktní adresa: závod Berounka, Plzeň, Denisovo nábřeží 14, PSČ 301 00

Oprávněn jednat ve věcech:
a) smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Berounka
b) technických a realizace: XXXXXXXXXXX, vodohospodářský dispečer

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň-město  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

a

1.2 Zhotovitel  

Obchodní jméno: Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Sídlo: U Sadu 62/13, 162 00 Praha  
Statutární zástupce: XXXXXXXXXXX, jednatel společnosti  
Zapsaný: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43062

Oprávněn jednat ve věcech: 
a) smluvních: XXXXXXXXXXX, jednatel společnosti

XXXXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti 
b) technických:           XXXXXXXXXXX, jednatel společnosti  

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
IČO: 61061557
DIČ: CZ61061557

I I .  

1. Smlouva o dílo „Záplavové území Planského potoka, ř. km 0,000 - 8,500“ byla uzavřena dne 
1. 3.  2022 na základě dohody smluvních stran. 
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2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo.

3. Předmětem dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze Smlouvy o dílo spočívajících v navýšení 
smluvní ceny a posunu termínu pro předání a převzetí dokončeného díla. Tato změna vznikla 
v důsledku potřeby provedení studie záplavového území Planského potoka v úseku ř. km 6,7 – 8,4 
(intravilán městyse Chodová Planá) metodou 2D modelování. Důvodem jsou složité odtokové 
poměry v tomto úseku v kombinaci s nekapacitním zatrubněným úsekem Planského potoka. 

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.

I I I .  

Dodatek č. 1 mění a doplňuje Smlouvu o dílo takto:

Článek IV. „Doba plnění“ odstavec 1. se mění následovně:

   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

zahájení prací bez zbytečného odkladu po podpisu 
smlouvy

dokončení veškerých prací a předání kompletní 
dokumentace do 31. 3. 2023

Článek V. „Cena díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Na pevné smluvní ceně bez DPH za zhotovené dílo specifikované v článku II. této smlouvy se smluvní 
strany dohodly na základě nabídky zpracované zhotovitelem, a to ve výši: 350 000,- Kč 
(slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).

Článek V. odstavec 3 „Platební podmínky“. se mění následovně:

3.2. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí faktury za práce provedené do 
31. 12. 2022, nejvýše však do rozsahu 85 % z ceny díla, kdy tento den bude dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění, a konečné zúčtovací faktury po předání a převzetí díla. 

3.3. Dílčí faktura bude vystavena a předána objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, kterým je 31. 12. 2022. Přílohou faktury bude soupis provedených prací 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 

3.4. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po protokolárním předání a převzetí 
díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura 
musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny 
díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

IV. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3.  Je-li tento dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
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5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - aktualizovaná nabídka zhotovitele.

V Plzni dne                                                                            V Praze dne
objednatel:                                                                           zhotovitel:
                                   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXXXXXXXXXXXX                                                                 XXXXXXXXXXXX
ředitel závodu Berounka                                                     jednatel společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik                                             Hydrosoft Veleslavín s. r. o.


