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UHERSKÝ BROD 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ o DiLo 

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve znění pozdějších předpisu 

Číslo Smlouvy-dodatku objednavatele: 29/09751/22-2 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Obiednatel: 

Zastoupeno: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou 

Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

IČ: 

DIČ: 
Bankovní Spojení: 
ćíslo účtu: 

1.02. Zhotovitel: 

se sídlem: 

Zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona 
Městský úřad Tábor 

za zhotovitele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 

Odbor rozvoje města, Oddělení investic, 
 

00291463 
CZ 00291463 
ČS a.s., pobočka Uherský Brod 

lng. Milan Rada 
 391 55 Chýnov 

lng. Milan Rada 
lng. Milan Rada 

ve věcech technických - autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby - HIP: 

e-mail, tel.: 
IČO/Dıcz 
bank. spojení: 
číslo účtu: 

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen ,,dodatek") ke Smlouvě o dílo Č. 29/09751/22 uzavřené dne 

10735216 
Raiffeisenbank 

17.02.2022 a k dodatku Č. 1 uzavřeného dne 29.08.2022 S předmětem smlouvy: 

Hospodaření se Srážkovými vodami kostel Mistra Jana Husa 
(dále jen ,,smlouva O dí|o").



1 Preambule 
Dodatek je uzavírán Z důvodu požadavků investora na úpravu projektové dokumentace v rámci 
měření a směřování množství srážkových vod a stavu kanalizace, do níž má tato voda směřovat. 

2 Předmět dodatku 
Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy O dílo uzavřené mezi shora uvedenými 
smluvními stranami takto: 

V ćl. 5. Doba a místo plnění, odst. 5.01. Doba plnění předmětu smlouvy se mění: 

Termín dokončení a předání DÚR vč. IČ: 
30.08.2022 
(dokumentace vč. předložení kladných stanovisek 30.02.2023 
orgánů a organizací dotčených V územním řízení) 

Termín dokončení a předání PDPS: 
(projektová dokumentace pro provádění stavby 
vč. položkověho rozpočtu a soupisu prací pro 15.04.2023 
zadání veřejné zakázky) 

3 Ustanovení společná a závěrečná 
0 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platností. 
0 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálnlch internetových stránkách města Uherský Brod (vwvvv.ub.cZ nebo 
www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se 
zpracováním osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000Sb., O ochraně osobních údajů a 
ozměně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má 
mimojiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

0 Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je 
platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

0 Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 2 výtisky 
a objednatel 2 Výtisky. 

Doložka dle § 41 Z.č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

01. schůze konaná dne 21.11.2022 
č. usnesení 16/R1/22 

Uherský Brod, dne: Uherský Brod, dne:u7 _12_ 2022 
Zhotovitel: Objednatel: 

lng. Mila Rada lng. Ladislav tof 
projektant vodohospodárských staveb místostarost 

Dodatek Č. 2 Smlouvy O dílo 
PD - Hospodaření se Srážkovými vodami kostel Mistra Jana Husa Strana 2 (celkem 2)


