
  

  

Dodatek č. 1  

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005291  

Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ISOPROFIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Název smlouvy: I/22 Horažďovice – obchvat – předběžný GTP 

(dále jen „Dodatek“) mezi  

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR  

 

se sídlem   Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:   65993390  

DIČ:   CZ65993390  

právní forma:   příspěvková organizace  

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupeno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel:                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

(dále jen „Objednatel”)  

a     

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“, tvořená  

  

Správcem: SUDOP PRAHA a.s.  

 

se sídlem:  Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  

IČO:         25793349  

DIČ:         CZ25793349  

zápis v obchodním rejstříku:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

právní forma:  

  

a  

  

Společníkem: GEOtest, a.s.  

akciová společnost  

se sídlem:  Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  

IČO:         46344942  

DIČ:         CZ46344942  

zápis v obchodním rejstříku:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

právní forma:  akciová společnost  

1  



  

a  

  

Společníkem: DPP Žilina, s.r.o.   

se sídlem:  Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava – mestská časť 

Nové Mesto  

IČO:         50391348  

IČ DPH:        SK2120306001  

zápis v obchodním rejstříku:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

právní forma:  

  

(dále jen „Zhotovitel“)  

společnost s ručením omezeným  

  

Preambule  

  

1. V souladu s článkem I. Smlouvy (Předmět Smlouvy) se Zhotovitel zavázal poskytnout 

Objednateli plnění týkající se předběžného geotechnického průzkumu.  

  

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou nezbytné úpravy rozsahu původně uvažovaného 

plnění z důvodu zastižení odlišných geotechnických poměrů. Podrobný popis úpravy 

rozsahu plnění viz. Příloha č.1 ZBV č.1  

  

I.  

Změna smlouvy  

  

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se původní znění odst. 1. Článku II. Cena za poskytované 

plnění ruší a nahrazuje se tímto zněním:  

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet 

cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně 

poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:  

  

bez DPH:       5 670 798 Kč  

DPH:             1 190 868 Kč  

včetně DPH: 6 861 666 Kč  

  

Podrobná specifikace ceny viz. Příloha č.1 ZBV č.1  

  

II.  

Závěrečná ustanovení  

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného 

elektronického podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

  

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze 

změn.  
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3. Zhotovitel i Objednatel prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle 

jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 

souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.  

  

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy: Příloha č. 1 

ZBV č. 1 dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3  

    

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  

  

 Datum: 05.12.2022       Datum: 01.12.2022   
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