
 

Příloha č. 3 – harmonogram jednotlivých fází plnění 

Fáze soutěže Lhůta pro splnění jednotlivých fází 

1. fáze 
Nastavení parametrů a 
procesu soutěže 
 

3 měsíce po podepsaní smlouvy  

2. fáze 

Spolupráce s hlavními aktéry na tvorbě zadání, zpracování 
konceptu zadání a soutěžních podmínek 

6 měsíců po ukončení přechozí fáze 

3. fáze 
Finalizace přípravy soutěže, vyhlášení soutěže 

2 měsíce  po ukončení přechozí fáze 

4. fáze 
Úkony spojené s  průběhem soutěže 

 

6 měsíců po ukončení přechozí fáze 

5. fáze 
Ukončení soutěže 

2 měsíce  po ukončení přechozí fáze 


