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Název akce: „Horní náměstí 20, Olomouc – rekonstrukce ZTI, elektroinstalace, ÚT“ 

 

 
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1 

na provedení díla 
„Horní náměstí 20, Olomouc - rekonstrukce ZTI, elektroinstalace, ÚT“ 

 
Číslo SOD zhotovitele: 106/22 Číslo SOD objednatele:   22/2022  

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Statutární město Olomouc 

 se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc 

 779 11 Olomouc 

 IČ: 00299308 

 DIČ: CZ 00299308 

  

 zastoupené Správou nemovitostí Olomouc, a.s. (dále jen SNO, a.s.) 
  se sídlem Školní 202/2, 779 00 Olomouc 

 IČ: 25898736 

 DIČ: CZ25898736 

zastoupenou  

Ing. Romanem Zelenkou, předsedou představenstva 

tel.: 585 238 108, fax: 585 223 435, e-mail: r.zelenka@sno.cz 

JUDr. Denisou Trávníčkovou, místopředsedou představenstva 

tel.: 585 238 106, fax: 585 223 435, e-mail: d.travnickova@sno.cz 

 

 kontaktní osoby ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., 202/2, 779 00 

Olomouc: 

 Jiří Mach, vedoucí provozního odd. SNO, a.s. 

 tel. 585 238 141, 737 156 795, e-mail: j.mach@sno.cz  

                                

                                Renáta Schulmeisterová, provozní technik SNO, a.s. 

                                tel. 585 238 143, 602 793 969, e-mail: r.schulmeisterova@sno.cz 

 

 

2. Zhotovitel: FACTORY 2014 a.s. 

 se sídlem Palackého 824/28, 784 01 Litovel 

IČ: 03161846 

Obchodní rejstřík: vedený KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10592 

zastoupená: Bc. Františkem Suchým, členem správní rady 

tel.: 585 000 310, 603 889 482 

e-mail: info@factory2014.cz 

 

- kontaktní osoba ve věcech technických:  

Zdeněk Ryšánek 

tel.: 603 848 305 

 

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí): 

Zdeněk Ryšánek 

tel.: 603 848 305 

 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2110368833/2700 
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Název akce: „Horní náměstí 20, Olomouc – rekonstrukce ZTI, elektroinstalace, ÚT“ 

 

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 9. 8. 2022, (dále jen „Smlouva o dílo“), se na základě dohody obou stran tím-

to dodatkem mění, jak je níže uvedeno. 

 

II. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu plnění 

oproti termínu plnění sjednanému ve Smlouvě o dílo, jak budou tyto práce skutečně provedeny dle změn zjištěných 

při realizaci díla, a to v souladu s oznámením změny a upraveným harmonogramem provádění díla, které jsou ne-

dílnými přílohami tohoto dodatku.  

 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou nepředvídatelné skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla. 

Zejména se jedná o nutnost provedení prací na stěnách ve světlících z důvodu havarijního stavu stěn. Dále bylo 

zjištěno, že rozvody ZTI částečně neodpovídají PD, když zejména přípojky vody do jednotlivých bytů jsou vedeny 

jinak, než uvažuje PD. Tyto skutečnosti nebylo možno před zahájením prací předvídat.  

 

III. Znění dodatku 

 

1.    Čl. IV. Termín plnění odst. 2. Smlouvy o dílo, se mění následovně: 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech: 

a) předání a převzetí staveniště 

b) zahájení prací:  

do 15. 8. 2022 

den následující po předání a převzetí staveniště 

c) dokončení díla  

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: 

do 28. 2. 2023 

do 28. 2. 2023 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto 

Dodatku, a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.   

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.  

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Oznámení změny  

Příloha č. 2 – Upravený harmonogram provádění díla 

 

 

V Olomouci, dne:      9. 12. 2022            

 

         

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Zelenka 

předseda představenstva 

Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 

 

 

 

 

 

 

Bc. František Suchý 

člen správní rady 

FACTORY 2014 a.s. 

 

 

 

 

 

  JUDr. Denisa Trávníčková 

místopředseda představenstva 

        Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 

 


