	

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
                                               
č. zhotovitele: SOD 00200658			                 č. objednatele: SML 2022-014.1-INV 484

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:    „Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
OHLA ŽS, a.s. 
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 602 00 Brno
Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava
			  a Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc 
IČ			: 46342796
DIČ			: CZ46342796
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon		: xxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]E-mail			: xxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 695	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
         
      Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 21.3.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto dodatku č. 1 je:
a) změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých víceprací a neprovedením méněprací (ZL č. 01), které jsou vyčísleny v čl. 5 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích a do čl. 5 v SOD se doplňuje následující ustanovení:

       Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.3.2022 a tohoto dodatku č. 1,    
       jehož předmětem je odsouhlasený změnový list ZL č. 01 tedy činí   
       7.101.771,82 Kč bez DPH je podepřena následující kalkulací:

Cena díla dle SoD 		   			6.859.749,45 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 - ZL č. 01 	   242.022,37 Kč bez DPH	
Cena díla vč. Dod. č. 1 	   			7.101.771,82 Kč bez DPH
Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
1.5. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:
1. Změnový list č. 01 - rozpočet

V Olomouci, dne……………..                                         	V Přerově dne ………………..	

Za zhotovitele:    						Za objednatele:




………………….……………                                        	……………………..…….
Ing. Jaromír Pelinka, MBA				 	Michal Zácha, DiS.  
ředitel Divize Morava						předseda představenstva                                          					             



……………………………….
Ing. Jiří Calábek, MBA				
ředitel oblasti Olomouc
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