	

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
                                               
č. zhotovitele: SOD 00200659			                 č. objednatele: SML 2022-015-INV 436,465

uzavřené mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:		„HRANICE – kanalizace Zborovská ulice“
„HRANICE – kanalizace Plynárenská ulice“

Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
sídlem Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
OHLA ŽS, a.s.
sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava
  			  a Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc
IČ			: 46342796
DIČ			: CZ46342796
Bankovní účet		: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500 
Telefon		: 585 100 333
E-mail			: divizeolomouc@ohla-zs.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 695	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 21.3.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „HRANICE – kanalizace Zborovská ulice“ a „HRANICE – kanalizace Plynárenská ulice“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto dodatku č. 2 je:
a) změna rozsahu a ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých víceprací (ZL č. 05, ZL č. 06 a ZL č. 08), které jsou vyčísleny v tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo a položkových rozpočtech k jednotlivým ZL, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích 
a do čl. 5 v SOD se doplňuje následující ustanovení:
V. Cena za dílo

[bookmark: _GoBack]       Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.3.2022, ve znění dodatku č. 1 a tohoto    
       dodatku č. 2, jehož předmětem jsou objednatelem odsouhlasené změnové listy ZL č. 05, ZL č. 06 a ZL č. 08     
       tedy činí 4.277.510,61 Kč bez DPH a je podepřena následující kalkulací:

5.1. 	Hranice – kanalizace Zborovská ulice – vč. dod. č. 1 	   	2.382.973,39 Kč bez DPH
	Navýšení ceny dle dodatku č. 2 - ZL č. 06		                  40.754,00 Kč bez DPH
	Navýšení ceny dle dodatku č. 2 - ZL č. 08			      40.610,87 Kč bez DPH
	Hranice – kanalizace Zborovská ulice – vč. dod. č. 1 a 2 	2.464.338,26 Kč bez DPH

5.2.	Hranice – kanalizace Plynárenská ulice – vč. dod. č. 1	   	1.751.888,48 Kč bez DPH 
	Navýšení ceny dle dodatku č. 2 - ZL č. 05			     61.283,87 Kč bez DPH	
	Hranice – kanalizace Plynárenská ulice – vč. dod. č. 1 a 2	1.813.172,35 Kč bez DPH				
CENA CELKEM (Zborovská + Plynárenská) – vč. dod. č. 1 a 2	4.277.510,61 Kč bez DPH
Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
1.2. Smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku je dílo řádně dokončeno a předáno a zároveň prohlašují, že shora uvedená dohoda o změně rozsahu a ceně díla byla mezi nimi učiněna již v průběhu provádění díla a tento dodatek tak deklaruje jejich společnou vůli o obsahu všech dohod učiněných mezi nimi od uzavření smlouvy o dílo, potažmo dodatku č. 1, do uzavření tohoto dodatku, které se týkají změny podmínek uzavřené smlouvy o dílo.
1.3. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.5. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
1.6. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



Seznam příloh:
1. Změnový list č. 05 - rozpočet
2. Změnový list č. 06 – rozpočet
3. Změnový list č. 08 - rozpočet




V Olomouci, dne……………….                                  	V Přerově dne ………………..	

Za zhotovitele:    					Za objednatele:



………………….……………                                        	……………………..…….
Ing. Jaromír Pelinka, MBA				Michal Zácha, DiS.  
ředitel Divize Morava					předseda představenstva                                          
OHLA ŽS, a.s.	Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.					             


……………………………….
Ing. Jiří Calábek, MBA				
ředitel oblasti Olomouc			                                         					             
OHLA ŽS, a.s.
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