	


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
                                               
č. zhotovitele: SOD 00200659			                 č. objednatele: SML 2022-015.1-INV 436,465

uzavřené mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:		„HRANICE – kanalizace Zborovská ulice“
„HRANICE – kanalizace Plynárenská ulice“

Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava
  			  a Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc
IČ			: 46342796
DIČ			: CZ46342796
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon		: xxxxxxxxxxx
E-mail			: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 695	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
         
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 21.3.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „HRANICE – kanalizace Zborovská ulice“ a „HRANICE – kanalizace Plynárenská ulice“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto dodatku č. 1 je:
a) změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých víceprací (ZL č. 02 a ZL č. 03), které jsou vyčísleny v čl. 5, odst. 5.1.a 5.2. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a položkové rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1
b) změna termínu dokončení díla v souvislosti s dohodou, že bude efektivnější z hlediska dosedání zásypových vrstev v komunikacích dokončit finální asfaltové kryty až v termínu do 30.10.2022
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích 
a do čl. 5 v SOD se doplňuje následující ustanovení:

       Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.3.2022 a tohoto dodatku č. 1,    
       jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy ZL č. 02 a ZL č. 03 tedy činí   
       4.134.861.87 Kč bez DPH a je podepřena následující kalkulací:


Hranice – kanalizace Zborovská ulice - dle SoD 		   	2.358.711,59 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 - ZL č. 03		                    	     24.261,80 Kč bez DPH	
Hranice – kanalizace Zborovská ulice – vč. Dod. č. 1 	   	2.382.973,39 Kč bez DPH

Hranice – kanalizace Plynárenská ulice				1.700.000,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 - ZL č. 02			       	     51.888,48 Kč bez DPH	
Hranice – kanalizace Plynárenská ulice – vč. Dod. č. 1	   	1.751.888,48 Kč bez DPH				
CENA CELKEM (Zborovská + Plynárenská) – vč. Dod. č. 1	4.134.861,87 Kč bez DPH


1.2. Smluvní strany mění ustanovení odst. 4.1, které nově zní:

4.1.1. Hranice – kanalizace Zborovská ulice
Termín zahájení stavby:  				2.5.2022 
Termín ukončení mimo asf. povrchy:		30.6.2022
Termín ukončení a předání stavby:			30.10.2022

4.1.2. Hranice – kanalizace Plynárenská ulice
Termín zahájení stavby:  				2.5.2022
Termín ukončení mimo asf. povrchy:		30.6.2022
Termín ukončení a předání stavby:			30.10.2022

Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
1.5. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.


Seznam příloh:
1. Změnový list č. 02 - rozpočet
2. Změnový list č. 03 - rozpočet



V Olomouci, dne 29.06.2022                                         	V Přerově dne 19.07.2022	



[bookmark: _GoBack]Za zhotovitele:    						Za objednatele:




………………….……………                                        	……………………..…….
Ing. Jaromír Pelinka, MBA				 	Michal Zácha, DiS.  
ředitel Divize Morava						předseda představenstva                                          					             



……………………………….
Ing. Jiří Calábek, MBA				
ředitel oblasti Olomouc			                                         					             
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