
 
 
 
  60/88/2021 – D3 

   

 

Stránka 1 z 3 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
na stavební práce 

č.   objednatele 60/88/2021 
(dále také jen „Dodatek“) 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“),  
 

jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem 

 
„Rekonstrukce kabelů trakčního vedení a veřejného osvětlení 

v ul. Nepomucká, Plzeň“ 

 
 kterou dne 14. 10. 2021 uzavřely níže uvedené smluvní strany 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 
Objednatel:  Statutární město Plzeň 

Sídlo: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
Bankovní spojení 
Číslo účtu:  

 
 
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
Sídlo: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, 
vložka 692 
ředitel: Ing. Milan Sterly 

 
a 
 

Zhotovitel:  BERGER BOHEMIA a.s. 

Sídlo: Klatovská 410, 321 00 Plzeň 

   IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269 

   zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217  

   zastoupená: - předsedou představenstva  

- členem představenstva  
Kontaktní osoba:, ředitel divize silničních a inženýrských staveb 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

tel: 378 777 101 

e-mail: info@bergerbohemia.cz 

              adresa datové schránky:  

 

 

 

   
I. 

Předmět dodatku 
 
Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné 
pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány 
v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“). 
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Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" 
takto:  
 
 
Kalkulace víceprací: 
 
 
původně sjednaná cena díla: 
Cena bez DPH:                    19.814.928,29 Kč    
DPH (sazba 21%):                     4.161.134,94 Kč     
Celková cena včetně DPH:                              23.976.063,23 Kč  
 
 
 
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 2) 
 
 
Cena bez DPH:                854 965,13 Kč   (tj. 20.669.893,42 Kč) 
DPH (sazba 21%)            179.542,68 Kč   (tj.   4.340.677,62 Kč) 
Celková cena včetně DPH        1.034.507,81 Kč   (tj. 25.010.571,04 Kč) 
 
 
 
Kalkulace méněprací: 
 
 
původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou: 
Cena bez DPH:                           20.669.893,42 Kč     
DPH (sazba 21%):                   4.340.677,62 Kč       
Celková cena včetně DPH:                               25.010.571,04 Kč   
 
 
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnové listy č. 2) 
 
 
Cena bez DPH:                           611.531,19 Kč   (tj. 20.058.362,23 Kč) 
DPH (sazba 21%)              128.421,55 Kč   (tj.   4.212.256,07 Kč) 
Celková cena včetně DPH             739.952,74 Kč  (tj.  24.270.618,30 Kč) 
 
 
 
Cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí: 
 
Cena bez DPH:                           20.058.362,23 Kč     
DPH (sazba 21%):                   4.212.256,07 Kč 
Celková cena včetně DPH         24.270.618,30 Kč 
 
 
 
 
 
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 20.058.362,23 Kč bez DPH 
 (slovy: dvacetmilionůpadesátosmtisíctřistašedesátdva korun českých dvacettři haléřů bez DPH). 
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1. Tento dodatek č.3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 
stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň. 

3. Tento dodatek č.3 má tři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 
 
 
 
V Plzni dne          V Plzni dne   
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 

     za objednatele                  za zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly                 
           ředitel           předseda představenstva 

    SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU         BERGER BOHEMIA a.s. 
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace 
            
 

 
 
 
 
 
 
………………………………….. 

               
                         člen představenstva 
                BERGER BOHEMIA a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:   -       změnový list č. 2 (vícepráce a méněpráce)  


