
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek“)

„Horoměřická, BUS – pruh, Praha 6, č. akce 1000056 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy Objednatele: 3/20/5900/052
PID: TSKRP008JUAY
číslo smlouvy Zhotovitele: 20 – 082 – 01

SMLUVNÍ STRANY

(1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 034 47 286, DIČ:
CZ03447286, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059.
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. účtu: 2023100003/6000
Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě
zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda
představenstva.

(„Objednatel“)

(2) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12
č.ú.: 69727339/0800
zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
e-mail pro účely fakturace:

(Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o
dílo č. 3/20/5900/052 ze dne 28. 08. 2020 (dále jen „Smlouva“).

1.2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je nezbytná úprava projektové dokumentace nad
rámec prvotního zadání, vycházející z odsouhlasené studie. Jedná se zejména o
zapracování připomínky ze stanoviska Odboru ochrany prostředí MHMP, týkající se
požadavku odvádění dešťové vody novou dešťovou kanalizací přes retenční nádrže
do mokřadu v povodí Šáreckého potoka a do Kruteckého potoka, tedy změnu způsobu
likvidace dešťových vod a dále zapracování požadavků soukromých vlastníků pro
udělení souhlasu se stavbou a vykonání činností nad rámec původní nabídky.
Z tohoto důvodu se Strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (DOBA PLNĚNÍ DÍLA),
čl. V. Smlouvy (CENA DÍLA) a přílohy č. 1 Smlouvy (Podrobná specifikace ceny), jak



dále uvedeno. Dále se Strany dohodly na úpravě čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
s ohledem na změnu fakturačních standardů Objednatele.

1.3. Příloha č. 1 Dodatku „Položkový rozpočet“ s účinností tohoto Dodatku nahrazuje
přílohu č. 1 Smlouvy.

2. ZMĚNA ČL. IV SMLOUVY (DOBA PLNĚNÍ DÍLA)

2.1. Čl. IV. Smlouvy „Doba plnění díla“ se v odst. 1. v části Termín zahájení doplňuje
následovně a v části Termín ukončení se plně nahrazuje následovně:

„Termín zahájení:
- dopracování návrhu DÚR – do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku

- projednání dopracovaného návrhu DÚR s dotčenými orgány a subjekty (DOSS) –
do 3 měsíců od odsouhlasení návrhu DÚR Objednatelem

Termín ukončení: tj. zpracování čistopisu DUR a podání žádosti o územní rozhodnutí:
do 45 dnů od dokončení projednání dopracovaného návrhu DUR s DOSS.“

3. ZMĚNA ČL. V. SMLOUVY (CENA DÍLA)

3.1. Článek V. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním takto:
„Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. odst. 1 a čl. IV. odst. 1 je:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 1 566 600,00 - Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH: 432 800,00 - Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH: 1 999 400,00 – Kč“

4. ZMĚNA ČL. VI. SMLOUVY (PLATEBNÍ PODMÍNKY)

4.1. Čl. VI. „Platební podmínky“ se doplňuje o odst. 6 následujícího znění:

„Strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně
v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena
a obdržena elektronicky) – dále jen „Elektronická faktura“. Strany sjednávají, že
věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu
bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit
Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu:

Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou
adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury
je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento
účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li
průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným
elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele.
Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň
i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí
daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG,
DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným
elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené
na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných
poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným



elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu
předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické
faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy
Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura.
Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail – 1 Elektronická faktura v
samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě,
kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat
stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli
fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku
jeho nároku na zaplacení ceny.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Dodatek se řídí a bude vykládán v souladu s právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem. Strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a
vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Stran,
bude spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si
tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

5.2. Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení
Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců
smluvních Stran.

5.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti
uveřejněním v registru smluv.

5.5. Uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

5.6. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho
obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah
tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež
jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

5.7.        Přílohy:
a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
b) Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 14.10.2022

V Praze dne V Praze dne

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

__________________________ ________________________________
Ing. Josef Richtr Ing. Jan Zrzavý
místopředseda představenstva jednatel

Ing. Jan 
Zrzavý

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Zrzavý 
Datum: 2022.11.29 
16:52:34 +01'00'

Ing. Josef 
Richtr

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Richtr 
Datum: 2022.12.09 
11:33:00 +01'00'



Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Nabídková cena - SOD  
Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2020 za práce méně  

náročné (500 Kč/hod) a náročné (710 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného 

odhadu  dle obdobných projektů.   
Nabídková cena – Dodatek č. 1  
Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2021 za práce 

středně  náročné (600 Kč/hod), náročné (720 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě 

odborného odhadu dle  obdobných projektů.   
 
1 Práce průzkumné a podkladové - SOD  

 
1 Práce průzkumné a podkladové – Dodatek č. 1  

 
2 Práce projektové - SOD  
Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle 

Sazebníku  UNIKA 2020. Vzhledem k  charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a 

Vodních staveb  Pásmo III – stř. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce, zásah do přírodní 

rezervace)   
Investiční náklady – 119 mil. - na základě studie   
CIII,119,stř. = 5.764.450,-Kč   

Cena  je  stanovena  na  základě  tab.  3.3.2  –  Základní  soubor  výkonů  inženýrsko  projektových  

prací  v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové  dokumentace dopravních staveb - ostatní dopravní stavby.   

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí   
1  Zabezpečení vstupních podkladů         1%    
2.1   Dokumentace pro územní rozhodnutí        12%   
CDUR = (1%+12%) z CIII,119,stř = 13% z 5.764.450 Kč =       749.379 Kč     
                   
Cena DUR po zaokrouhlení bez DPH          750.000 Kč   
 
2 Práce projektové – Dodatek č. 1  
 

Geodetické zaměření - doplnění - podrobné zaměření stromů    
 

  140 000 Kč  
Zjištění průběhů stávajících IS včetně poplatků za vyjádření  70  hod  á  500  Kč/hod  35 000 Kč  

Vytvoření mapového podkladu (ZAM+JDMP+KN+IS)  10  hod  á  500  Kč/hod  5 000 Kč  
Vsakovací zkoušky    

 

  100 000 Kč  
Koordinace se záměry v lokalitě  140  hod  á  710  Kč/hod  99 400 Kč  
Místní průzkum, výrobní výbory  40  hod  á  710  Kč/hod  28 400 Kč  
Celkem bez DPH    

 

  407 800 Kč  

Geodetické zaměření - doplnění    
 

  15 000 Kč  
Zjištění průběhu stávajících IS včetně poplatků za vyjádření - akt  60  hod  á  600  Kč/hod  36 000 Kč  

Vytvoření mapového podkladu - doplnění  1  hod  á  600  Kč/hod  600 Kč  
Doplnění dendrologického průzkumu    

 

  5 000 Kč  
Místní průzkum, výrobní výbory  5  hod  á  720  Kč/hod  3 600 Kč  
Celkem bez DPH    

 

  60 200 Kč  



 -15 000 Kč  
Celkem bez DPH        330 600 Kč  

 

3 Výkon inženýrské činnosti - SOD  
Cena je stanovena obdobně jako v bodě 6.2.   
Pásmo III – stř. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce, zásah do přírodní rezervace)   
Investiční náklady – 119 mil. - na základě studie   
CIII,119,stř. = 5.764.450,-Kč   

Zajištění územního rozhodnutí   
1  Zabezpečení vstupních podkladů        2%    
2.2   Projednání projektové dokumentace        4%   
CIČÚR = (2%+4%) z CIII,119,stř. = 6% z 5.764.450 Kč =       345.867 Kč   
             
Cena IČ bez DPH              345.000 Kč   
V ceně výkonu IČ jsou obsaženy veškeré tisky pro jeho výkon.   

3 Výkon inženýrské činnosti – Dodatek č. 1  

4 Práce související (není zahrnuto v ceně inženýrsko-projektových prací) - SOD   

 
5 Cena celkem    

 
K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
V ceně j e dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, 
excel.  Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.   

Úprava řešení odvodnění  270  hod  á  720  Kč/hod  194 400 Kč  
Úprava řešení komunikace vlivem změny odvodnění  80  hod  á  720  Kč/hod  57 600 Kč  

Úprava komunikací vlivem vypořádání soukromých pozemků  40  hod  á  720  Kč/hod  28 800 Kč  
Prodloužení zdi vlivem vypořádání soukromých pozemků  60  hod  á  720  Kč/hod  43 200 Kč  
Úprava přeložek a nové přeložky IS vlivem vypořádání   
soukromých pozemků 

Sleva 

 

 

 

 

  

   30   hod  á  720    Kč/hod       21 600 Kč 

Projednání s vybranými DOSS a správci IS upravené PD  
Dělení pozemků a práce související - Nad rámec původní   
nabídky  

40  hod  á  600  Kč/hod  24 000 Kč  

   30   hod  á   600    Kč/hod       18 000 Kč 

Celkem bez DPH           42 000 Kč     

Majetkoprávní elaborát včetně identifikace pozemků  14  hod  á  500  Kč/hod  7 000 Kč  

Podklad pro vynětí ze ZPF a PPFL  80  hod  á  710  Kč/hod  56 800 Kč  
Celkem bez DPH    

 

   63 800 Kč  
   

 

   

Práce průzkumné a podkladové - SOD    
 

  407 800 Kč  
Práce průzkumné a podkladové – Dodatek č. 1   

 

    60 200 Kč 

Práce projektové - DÚR - SOD   
 

  750 000 Kč  
Práce projektové  Dodatek č. 1   

 

  330 600 Kč 

Výkon inženýrské činnosti - SOD   
 

  345 000 Kč  
Výkon inženýrské činnosti – Dodatek č. 1   

 

    42 000 Kč 

Práce související - SOD   
 

  63 800 Kč  
Celkem bez DPH    

 

   1 999 400 Kč  
DPH 21%    

 

  419 874 Kč  

Celkem s DPH    
 

   2 419 274 Kč  



DIPRO, spol. s r. o.®
Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Sídlo: Modřanská 11/1387,143 00 Praha12-Modřany
Kancelář a korespondenční adresa:
Na Záh
Te l . :
e-mail:

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 14.10.2022

Věc: “Horoměřická - BUS pruh, Praha 6, č. akce 1000056 - vypracování PD a zajištění IČ”

Nabídka na úpravu projektové dokumentace

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

vedoucí projektu:

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové

dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v

předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je úprava projektové dokumentace nad rámec zadání vycházející z odsouhlasené

studie. Jedná se zejména o zapracování připomínky ze stanoviska Odboru ochrany prostředí MHMP.

Na základě projednané studie byla velká část dešťových vod odváděna bez retenčních nádrží do přilehlé

zeleně a nových štěrkových zasakovacích polí případně tůní v souladu se standardy na hospodaření s vodou

v krajině. Nově je požadováno dešťové vody odvádět novou dešťovou kanalizaci přes retenční nádrže do

mokřadu v povodí Šáreckého potoka a do Kruteckého potoka.

Dále je předmětem nabídky zapracování požadavků soukromých vlastníků pro udělení souhlasu se stavbou

a vykonání činností nad rámec původní nabídky, které vyplynuly v rámci projektové přípravy.

5. Doba plnění zakázky

Zahájení ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv

Dopracování návrhu DUR do 2 měsíců od zahájení

Projednání do 3 měsíců od zpracování návrhu x)

x) Platí za předpokladu dodržení správní lhůt DOSS.

Zaps. v obch. rejstříku: IČ: 485 92 722 ČSN EN ISO 9001:2016
Městský soud Praha DIČ:CZ48592722 certifikát č. 3009/018-16/SMJ

vl.C, odd.18643 Bank.spoj.: CSp., a.s., pob. Praha 12 č.ú. 69727339/0800

Technická správa komunikací
hl.m.Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 U Praha 7



6. Nabídková cena 
Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2021 za práce středně 
náročné (600 Kč/hod), náročné (720 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle 
obdobných projektů. 

6.1 Práce průzkumné a podkladové 

6.2 Práce projektové 

6.3 Výkon inženýrské činnosti 

6.4 Cena celkem 

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel. 
Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ. 

S úctou a pozdravem 

                                                                               Ing. Jan Zrzavý  
                                                                                                                 jednatel

Geodetické zaměření - doplnění 15 000 Kč
Zjištění průběhu stávajících IS včetně poplatků za vyjádření - akt 60 hod á 600 Kč/hod 36 000 Kč
Vytvoření mapového podkladu - doplnění 1 hod á 600 Kč/hod 600 Kč
Doplnění dendrologického průzkumu   5 000 Kč
Místní průzkum, výrobní výbory 5 hod á 720 Kč/hod 3 600 Kč
Celkem bez DPH 60 200 Kč

Úprava řešení odvodnění 270 hod á 720 Kč/hod 194 400 Kč
Úprava řešení komunikace vlivem změny odvodnění 80 hod á 720 Kč/hod 57 600 Kč
Úprava komunikací vlivem vypořádání soukromých pozemků 40 hod á 720 Kč/hod 28 800 Kč
Prodloužení zdi vlivem vypořádání soukromých pozemků 60 hod á 720 Kč/hod 43 200 Kč
Úprava přeložek a nové přeložky IS vlivem vypořádání 
soukromých pozemků

30 hod á 720 Kč/hod 21 600 Kč

Sleva -15 000 Kč
Celkem bez DPH 330 600 Kč

Projednání s vybranými DOSS a správci IS upravené PD 40 hod á 600 Kč/hod 24 000 Kč
Dělení pozemků a práce související - Nad rámec původní 
nabídky

30 hod á 600 Kč/hod 18 000 Kč

Celkem bez DPH 42 000 Kč

Práce průzkumné a podkladové 60 200 Kč
Práce projektové 330 600 Kč
Výkon inženýrské činnosti 42 000 Kč
Celkem bez DPH 432 800 Kč
DPH 21% 90 888 Kč

Celkem s DPH 523 688 Kč
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